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RESUMEN EJECUTIVO 
En el Perú, desde hace varias décadas se han venido ejecutando programas, 
públicos y privados que buscan la superación de la pobreza y el desarrollo de 
la sierra rural. En la mayoría de los casos se trata  de intervenciones cuya 
formulación se realiza de manera desarticulada, con poca participación de los 
actores y sin considerar los avances ya logrados o las lecciones aprendidas.  
Por esto, el aspecto central de la presente tesis es indagar sobre el diseño del 
proyecto especial “Mi Chacra Productiva”-PEMCHP-, un proyecto de desarrollo 
de capacidades para familias rurales en condición de extrema pobreza que 
ejecutó FONCODES, y su articulación con otros esfuerzos que se realizan a 
favor de estas familias. Este análisis permitirá a los gestores sociales reconocer 
los enfoques de desarrollo e instrumentos usados en los proyectos sociales en 
curso y proponer estrategias de una mejor articulación de la acción social. 
La metodología se ha basado en una estrategia cualitativa de tipo etnográfico 
con un muestreo significativo no probabilístico. El tipo de investigación es de 
análisis documental, complementado con entrevistas. 
La tesis analiza los elementos más importantes del diseño del PEMCHP: el 
paquete tecnológico del proyecto, el presupuesto asignado por familia, la oferta 
de capacitadores de apoyo al proyecto, articulación de actores locales para la 
sostenibilidad del proyecto, los criterios de identificación de las familias 
beneficiarias, y los tiempos programados  por el proyecto para la 
implementación de las actividades. También analiza la relación del PEMCHP 
con otros proyectos que trabajan en el ámbito rural. 
 
Desde el análisis del diseño de este proyecto se propone una estrategia de 
desarrollo para las familias rurales en extrema pobreza, denominada  “La 
escalera del desarrollo rural”, cuyo diseño tendría que abordar un enfoque que 
incluya el Desarrollo Territorial Rural y el Enfoque de Capacidades, 
complementado necesariamente con los enfoques transversales de 
interculturalidad, género, medio ambiente y derechos para el desarrollo 
humano.
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EXECUTIVE SUMMARY  
In the Peru, for several decades have been running programs, public and 
private, who are looking for the eradication of poverty and the development of 
the rural mountain. In the majority of cases it's interventions whose formulation 
is done in disarticulate way, with little participation of the actors and without 
regard to the progress already made or lessons learned.  
 
Therefore the central focus of this thesis is to inquire about the design of the 
project special "my Chacra productive" - PEMCHP- a project of capacity 
development for rural families in extreme poverty who executed FONCODES, 
and their articulation with other efforts being made in favour of these families. 
This analysis will enable social managers recognize approaches to 
development and instruments used in social projects in progress and propose a 
better articulation of the social action strategies. 
 
The methodology has been based on a qualitative ethnographic type with a 
significant sampling strategy not probabilistic. The type of research is of 
documentary analysis, supplemented with interviews. 
 
The thesis analyzes the most important elements of the design of the PEMCHP: 
the technology package of the project, the budget allocated by the family, the 
offer of trainers to support the project, articulation of local actors for the 
sustainability of the project, the criteria for identification of beneficiary families, 
and times scheduled by the project for the implementation of the activities. It 
also analyzes the relationship between the PEMCHP other projects working in 
rural areas. 
 
From the analysis of the design of this project proposes a strategy of 
development for rural families in extreme poverty, called "The ladder of rural 
development", whose design would have to address an approach which 
includes the Rural Territorial Development and the capabilities approach, 
necessarily complemented by cross-cutting approaches to interculturality, 
gender, environment and the development of human rights. 
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INTRODUCCIÓN 
En Latinoamérica, la pobreza es uno de los rasgos más persistentes de su 
sociedad y ha sido resistente a las políticas convencionales diseñadas para 
disminuirla o eliminarla. La proporción de los habitantes rurales que viven en 
condiciones de pobreza se mantuvo casi constante en las últimas dos décadas 
en cerca de 60% y cerca de 80 millones de personas viven actualmente en las 
zonas rurales latinoamericanas con un ingreso insuficiente para cubrir sus 
necesidades elementales, y, de ellas, alrededor de 48 millones ni siquiera 
tienen lo necesario para obtener una canasta básica de alimentos (CEPAL, 
RIMISP, FAO, 2003). La insuficiencia de los ingresos suele ir acompañada de 
otras carencias en prácticamente todos los planos.  
Durante las últimas décadas, el foco de atención de los Estados, se ha 
centrado en dos preocupaciones: la pobreza y la desigualdad. Se ha 
evidenciado que el crecimiento económico no siempre garantiza la reducción 
de la pobreza (Székely, 2006) y que Latinoamérica se distingue por ser la 
región más desigual del mundo, pues los beneficios del crecimiento no se han 
distribuido de manera equitativa. En las últimas décadas, Latinoamérica se ha 
urbanizado. De un poco menos del 42% de la población viviendo en áreas 
rurales en 1950, hoy la población urbana bordea el 75%. Esto trae 
modificaciones en la estructura de la demanda de alimentos y, por tanto, en la 
producción agrícola. La estructura de generación de ingresos en los pobladores 
rurales también se ha modificado: cerca del 50% de los ingresos rurales 
familiares hoy día son obtenidos de actividades rurales no agrícolas (Escobar, 
2002).  
En el Perú, el año 2009, la pobreza afectó al 34,8% de la población del país 
(INEI, 2009). En la sierra  el nivel de pobreza es del orden del 53,4%. El  sector 
rural representa el 24.1% (Censo del 2007) de la población total y de éstos el 
60.3% se encuentra en pobreza con niveles de producción de autoconsumo, 
con bajos niveles de productividad por la escasa capacidad técnica productiva 
que poseen y limitadas posibilidades de  insertarse en el mercado y 
beneficiarse con el crecimiento económico que actualmente ha logrado el país. 
A nivel rural, los hogares de ascendencia indígena, los que tienen un bajo nivel 
de ingresos sobre el total de miembros del hogar y los que destinan un mayor 
porcentaje de su gasto de alimentos en mercados,  son más sensibles a ser 
pobres. Frente  a esta problemática, en el Perú, a partir de la década de los  
noventa, el Estado creó programas focalizados orientados a combatir la 
pobreza rural a través del mejoramiento de las capacidades productivas de las 
familias rurales pobres, entre los que podemos mencionar al Programa 
nacional de manejo de cuencas hidrográficas  y conservación de suelos- 
PRONAMACHCS, creado en 1991. 
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Desde entonces, el sector agrario ha desarrollado diversas iniciativas en favor 
de los pobres rurales pero el país no ha podido revertir la pobreza rural. El 
MINAG desde el año 2009, con la finalidad de articular la eficiencia del gasto 
público en el sector rural,  ha implementado el Programa de desarrollo 
productivo agrario rural- Agro Rural, que aglutina a un conjunto de programas y 
proyectos de desarrollo rural que operan desde años anteriores, entre los que 
se encuentran, PRONAMACHCS, PROABONOS, PROSAAMER, Proyecto 
ALIADOS, Proyecto Corredor Puno Cusco, Proyecto Sierra Norte y Proyecto 
Sierra Sur. De otro lado, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- 
FONCODES, desde mediados de los 90, implementó diferentes programas y 
proyectos productivos, orientados al desarrollo de capacidades productivas de 
las familias pobres rurales. Entre estos se encuentran,  el Programa articulado 
de desarrollo; los Racimos estratégicos de desarrollo y los micro corredores 
socioeconómicos.  
Desde Mayo 2010 hasta Marzo del 2011, en el marco de  Plan de Estimulo 
Económico, se ejecutó el Proyecto especial de desarrollo de capacidades de la 
familia rural denominado “Mi Chacra Productiva”, el cual tiene como propósito 
implementar 10 tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades 
productivas de las familias rurales en extrema pobreza,  preferentemente a las 
familias beneficiarias del programa “Juntos”. También,  es destacable la 
intervención de la  estrategia nacional CRECER de la Presidencia del Consejo 
de Ministros-PCM, ejecutada por la Secretaría Técnica de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), que abarca a los 12 principales 
programas sociales. Esta estrategia posee tres componentes. El segundo 
componente, está referido a la generación de oportunidades económicas para 
las familias pobres rurales, el mismo que se viene implementando con el 
cofinanciamiento de algunos gobiernos regionales y cooperación técnica 
internacional, como es el caso de la estrategia nacional CRECER Wari, en la 
Región Ayacucho. Sin embargo, estas intervenciones del Estado no han 
alcanzado los resultados esperados, pues aún continúa la pobreza. 
También,  desde el sector privado se han desarrollado esfuerzos para superar 
la pobreza rural ejecutados por organismos no gubernamentales-ONGs, la 
cooperación técnica internacional, entre otros,  que vienen trabajando desde 
los años 80 promoviendo el desarrollo rural. El caso específico del Instituto 
para una Alternativa Agraria-IAA, que en el marco de programas orientados a 
mejorar la gestión de micro cuencas y fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática local, ha ejecutado el proyecto “Sierra Productiva” desde 1993. 
Estas intervenciones del sector privado, si bien algunas son muy creativas, sin 
embargo, son de limitada cobertura y atomizadas, explicado por las fuentes de 
financiamiento de la cooperación internacional, que muchas veces fijan la 
población objetivo y el ámbito de intervención. 
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Pero, en general,  estas intervenciones tanto públicas como privadas, en la 
mayoría de los casos provienen de proyectos cuya formulación se realiza de 
manera desarticulada, con poca participación de los actores y sin considerar 
los avances ya logrados o las lecciones aprendidas. Las familias son atendidas 
mientras se ejecuta el proyecto. Una vez finalizado éste, lo aprendido se va 
diluyendo y se retorna al ciclo de la pobreza. A esto, hay que añadir, que en 
términos generales la política social peruana  ha carecido de objetivos y metas 
comunes de cumplimiento obligatorio para todos los actores y funcionarios 
responsables de los programas sociales. La estructura sectorial de la 
institucionalidad pública establece multiplicidad de objetivos y metas parciales. 
Así, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha identificado 
70 documentos oficiales que forman parte de la Política Nacional de Desarrollo 
(APCI 2006). El problema por tanto no es la falta de planes, sino su 
multiplicidad y carencia de articulación. El panorama se agrava por el hecho de  
que cada sector funciona en forma autoreferenciada con nula o poca 
coordinación intra e intersectorial (Marco Social Multianual 2009-2011). 
Hay demasiados ejecutores  dispersos con poca coordinación entre sí, lo que 
duplica esfuerzos  y reduce la efectividad del gasto social (Cortez, 2001). A 
esto se suma, que los donantes e instituciones financieras internacionales 
como el BID y el BM quieren cada uno tener un proyecto independiente, incluso 
distintas divisiones del mismo organismo están interesadas en tener cada una 
su proyecto propio. Ante la necesidad de recursos, los funcionarios públicos 
terminan aceptando que haya  nuevos organismos (Franke, 2006). 
Por esto, el aspecto central de la presente tesis es indagar sobre el diseño del 
proyecto especial “Mi Chacra Productiva” y  su articulación con esfuerzos 
previos de desarrollo de capacidades de familias rurales pobres y de extrema 
pobreza, análisis que  permita a los gestores sociales reconocer los enfoques 
de desarrollo e instrumentos usados en los proyectos sociales en curso; y 
proponer estrategias de una mejor articulación de esfuerzos a favor de las 
familias rurales pobres.  
La presente investigación se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se 
presenta el marco teórico, en la que se expone la evolución de los enfoques de 
desarrollo en América Latina, el desarrollo rural en el Perú, y la política social 
del Estado peruano. En el segundo capítulo se presenta los objetivos de la 
investigación y metodología de plan de trabajo de la Investigación que da 
cuenta de los objetivos general y específicos de la investigación, la estrategia 
metodológica, forma de investigación, las unidades de análisis, el universo, la 
muestra, las fuentes de información y las técnicas de recolección de 
información aplicadas. En el tercer capítulo, se realiza un análisis del diseño del 
Proyecto Especial Mi Chacra Productiva, enfatizando en las características del 
diseño del proyecto y el análisis de los principales elementos del diseño y su 
aporte al logro de los objetivos. Luego en el cuarto capítulo se desarrolla la 
12 
 
interrelación del proyecto con otras intervenciones a favor de los más pobres, 
teniendo en cuenta proyectos de desarrollo de capacidades en el ámbito 
estudiado y sus características, se identifican articulaciones posibles del 
proyecto Mi Chacra Productiva con otros proyectos, finalmente en base a lo 
desarrollado se plantea una propuesta de operacionalización de la Política 
Social vigente. En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y 
recomendaciones. En el sexto capítulo se presenta la relación de los 
principales texto, documentos y publicaciones que han sido revisados y 
utilizados en la presente investigación, esta relación se presenta a través de 
una bibliografía. 
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I. MARCO TEÓRICO 
 
1.1  Evolución de los enfoques de desarrollo en América Latina. 
En las últimas décadas se han hecho interesantes estudios y trabajos 
académicos que han tratado el tema del desarrollo como concepto, desde 
diferentes perspectivas y enfoques interpretativos de la realidad social y que 
han incorporado los aportes de las ciencias sociales y las experiencias 
occidentales de industrialización y cambio social.  
Así tenemos que Valcárcel (2006)1
Según este autor, el enfoque de la modernización se da en el período 
comprendido entre 1945 y 1965. Este período está marcado por el surgimiento 
del conflicto Este-Oeste, socialismo-capitalismo, más conocido como la “guerra 
fría”. De ahí que no fuese casual que este enfoque surgiera en aulas de las 
universidades estadounidenses. Convergen en él las ciencias económicas, 
políticas, sociológicas y psicológicas. Algunos organismos internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas-ONU y el Banco Mundial-BM, 
así como “La Alianza para el Progreso”, lo hacen suyo y contribuyen a su 
rápida legitimación, divulgación y aplicación práctica en el Tercer Mundo y 
específicamente en América Latina. 
, identifica para el período 1945-1980 dos 
grandes enfoques del desarrollo: el enfoque de la Modernización y el de la 
Dependencia sobre los cuales, en un inicio, se cimentó la teoría del desarrollo.  
Las ciencias económicas hacen un aporte importante en este  período. A los 
inicios de la década de los 50, varios miembros de la naciente escuela de la 
economía del desarrollo2
Por su parte, Walt Whitman Rostow, uno de los exponentes más destacados 
del enfoque económico de la modernización, propugnaba un mayor desarrollo 
industrial, redistribución del ingreso en la población y creación de una nueva 
élite dominante en las regiones atrasadas. Para él sólo existían dos caminos 
para la modernización de los países pobres del sur: el capitalismo y la 
democracia o, el comunismo y la dictadura. 
 , sostenían que la acumulación de capitales era el eje 
central del desarrollo y que éste se había hecho realidad gracias a la 
ampliación del sector moderno industrial de la sociedad. De otro lado, para 
Paul Rosenstein Rodan (1961) la manera de lograrlo era a través de la 
inversión de capitales físicos, fundamento del crecimiento económico 
expresado en el aumento sostenido del producto bruto industrial. 
Así como la economía hizo aportes importantes ya sea desde el punto de vista 
de la acumulación de capitales, o como la mayor redistribución del ingreso en 
                                                          
1VALCARCEL, Marcel, 2006, Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo, 
Documento de investigación. Departamento de Ciencias sociales, PUCP. 
2Como los norteamericanos Ragnar Nurske (1953), Arthur Lewis (1955) y Paul Baran (1957) 
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la población, entre otros aspectos como ejes centrales del desarrollo, la 
Sociología, también realizó importantes aportes al enfoque de la 
Modernización.  Así, la perspectiva y conceptos sociológicos de este enfoque 
provienen de la teoría del cambio social de la escuela funcionalista, heredera 
del pensamiento del sociólogo francés Emile Durkheim quien aspiraba a 
modificar las estructuras tradicionales sin romper el equilibrio social.  
Asimismo, para este mismo período Betancourt (2004)3
Según este autor, en este período, se elaboran las propuestas sobre 
construcción de modelos nacionales y regionales sobre la base de una 
explicación causal bien que podría ser, la ausencia del capital o tecnología, o 
mano de obra calificada, o el no haber cumplido las etapas del desarrollo 
capitalista; por tanto se definen políticas deliberadas de desarrollo, en la 
medida  que el eje central de acceso a éste es una dirección de la política 
pública económica con una alta dosis de orientación del Estado a través de la 
llamada planeación indicativa. 
, señala que para las 
décadas de los 40 y de los 50, el tema del desarrollo se pensó como forma de 
lograr mejores niveles de vida por la vía del crecimiento, se estructuraron las 
interpretaciones y escuelas que algunos han catalogado  como los clásicos del 
desarrollo, las propuestas de los modelos para salir de él, sus formas de 
analizarlo, y las interpretaciones iníciales de sus causas, las cuales se 
consideraron, para unos, de tipo estructural,  y para otros, de tipo coyuntural, 
los cuales de una u otra forma explicaban el subdesarrollo y la dependencia, lo 
mismo que las posibilidades para acceder al desarrollo o para romper los lazos 
de la dependencia. 
De otro lado,  durante este período, en lo que se refiere al desarrollo rural4
                                                          
3 BETANCOURT, Mauricio, 2004. Teorías y enfoques de desarrollo. Escuela Superior de Administración 
Pública; Colombia 2004.  
, el 
modelo de industrialización basada en la sustitución de importaciones, que se 
desarrolló en casi toda la región durante la posguerra hasta principios del 
decenio de 1980, fomentó el paso de la agricultura a la industria. En los años 
setenta se fomentó la revolución verde, que se proponía eliminar el hambre 
incrementando el rendimiento agrícola gracias a las utilizaciones de nuevos 
cultivos, sistemas de riego, fertilizantes, plaguicidas y a la mecanización. En 
ese decenio se ejecutaron proyectos de desarrollo en gran escala, generados a 
nivel central, y centrados en actividades de desarrollo integrado. Si bien esos 
programas provocaron notables incrementos en el Producto Nacional Bruto- 
PNB de algunos países, al mismo tiempo ampliaron el abismo entre ricos y 
pobres. 
4Contexto estructural de los enfoques de desarrollo, Chapter 4; en “Aplicación de estrategias de desarrollo 
enfocadas hacia las personas en el ámbito de la FAO”, Pari Baumann, Marta Bruno, Dervla Cleary, Olivier 
Dubois y Ximena Flores, FAO, 2004. 
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También, cabría indicar que de acuerdo a lo señalado anteriormente, para este 
período,  se constata que a comienzos de los años 60 la ampliación de la 
brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados trajo una serie de 
críticas y cuestionamientos al enfoque de la modernización. Se objetaba al 
modelo de desarrollo propugnado pues no se habían cumplido las promesas de 
la modernización. Contrariamente al asalaramiento industrial lo que emergía en 
el Tercer Mundo era la tercerización de la fuerza de trabajo, el surgimiento de 
barrios marginales en las ciudades y el aumento de la pobreza y desigualdad 
entre sus pobladores factores que de una u otra forma explicaban el 
subdesarrollo y la dependencia. 
En este contexto se da el segundo enfoque de desarrollo,  denominado como el 
enfoque de la Dependencia,  que se dio en el período (1965-1980). El 
pensamiento dependentista emerge en América Latina a mediados de los años 
60, en un ambiente radical, de apuesta por el cambio social y en franca ruptura 
intelectual con la teoría de la modernización. Se vive en el continente el auge 
de las guerrillas bajo la influencia del modelo revolucionario cubano y las tesis 
guevaristas. También es el momento del ascenso del grupo de “Países No 
Alineados” y de la realización de la Tricontinental. (Valcárcel, 2006). 
La metodología empleada por los dependentistas en la interpretación de la 
realidad es la dialéctica marxista y el análisis de situaciones concretas. 
Fernando Henrique Cardoso, el más sobresaliente de los representantes de 
este enfoque, posteriormente presidente de Brasil, señala que la idea de 
dependencia se define en el campo teórico de la teoría marxista del 
capitalismo. 
Las premisas teóricas subyacentes en este enfoque,  provienen de dos 
vertientes: 
a) La primera, la reactivada teoría del imperialismo. En 1957 Paul Baran 
recupera algunas tesis de Rosa Luxemburgo y de Lenin, concretizando 
su planteamiento neomarxista respecto que el subdesarrollo es la 
resultante natural del imperialismo. 
b) La segunda, el estructuralismo de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe-CEPAL liderado por el economista argentino Raúl 
Prebisch. Esta vertiente propicia el crecimiento económico de América 
Latina hacia adentro antes que continuar creciendo hacia fuera sobre la 
base de exportaciones de materias primas. Asume el análisis centro-
periferia y la incidencia del deterioro de los términos de intercambio 
comercial en la interpretación del subdesarrollo. 
Los partidarios de este enfoque propugnaron en general la necesidad de 
construir un nuevo orden económico internacional, al mismo tiempo que una de 
sus tendencias planteaba una transición hacia el socialismo como medio de 
salir del subdesarrollo. Así, Theotonio Dos Santos escribió “Socialismo o 
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Fascismo” (1969) y André Gunder Frank “América Latina: subdesarrollo o 
revolución” (1973). 
Las posiciones dependentistas menos radicales, cercanas al estructuralismo de 
la CEPAL, defendían el mayor protagonismo del Estado en la economía y la 
redistribución de la riqueza a través de medidas como inversiones educativas y 
programas asistenciales para beneficiar al conjunto de las poblaciones de 
menores recursos y la entrega de tierras a los campesinos pobres por medio de 
reformas agrarias. 
Así durante este período, en el desarrollo rural a finales de los años setenta  y 
comienzos de los ochenta fue aumentando la conciencia de que los problemas 
en la esfera del desarrollo no eran sólo de índole técnica sino también social, 
política y económica, y que podían resolverse mediante algunos enfoques 
centrados en las personas. La equidad y la participación se reafirmaron como 
principios básicos en los programas de desarrollo, lo que pareció corresponder 
a un consenso general sobre la importancia de la participación de la población 
para poder alcanzar los objetivos de desarrollo. 
Diversos organismos de desarrollo elaboraron mandatos para la participación 
popular en sus programas de desarrollo. A partir de esta toma de conciencia y 
de los conocimientos sobre desarrollo, fueron cobrando forma nuevos enfoques 
y metodologías como la evaluación rural rápida-ERP, los sistemas agrícolas y 
la ordenación comunitaria de los recursos, y casi todos se llegaron a aplicar en 
la región de América Latina  y el Caribe. También se promovieron la 
investigación-acción participativa y la comunicación en favor del desarrollo. 
El desarrollo rural integrado adquirió mayor popularidad y se utilizó con 
frecuencia en la región. Pese que se conocían sus limitaciones, como la escasa 
participación de los beneficiarios y los limitados vínculos de ese tipo de 
programas con las políticas nacionales, un gran número de organizaciones 
internacionales y gobiernos respaldaban este enfoque. En el caso de Colombia, 
se convirtió en una estrategia de desarrollo agrícola desde mediados de los 
años setenta. 
En resumen, podemos señalar que la teoría de la dependencia dio énfasis al 
factor externo para explicar la carencia de desarrollo en el Tercer Mundo y 
fundamentó que el desarrollo y el subdesarrollo eran las dos caras de un 
mismo proceso: la expansión del capitalismo a escala mundial desde el siglo 
XVI. 
A partir de los años 70 hasta la actualidad los enfoques de desarrollo han 
evolucionado constantemente, acorde a los cambios sociales, políticos, 
económicos y ambientales. En un trabajo realizado por Valcárcel (2004), se 
aprecia en detalle esta evolución del concepto y enfoques de desarrollo. En 
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efecto, en el período comprendido entre 1970 y 1990 es notoria la aparición y 
progresiva consolidación de las aproximaciones medioambientales en torno al 
desarrollo, como lo fueron escalonadamente: el ecodesarrollo, el otro 
desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable. Punto de partida 
del conjunto de estas aproximaciones fue la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano llevada a cabo en Estocolmo en1972, llamada también 
Primera Cumbre de La Tierra.  
Posteriormente a inicios de los 80 la agudización del deterioro del medio 
ambiente era ya inocultable. El futuro de la tierra entra en la agenda de los 
organismos internacionales. Empieza a utilizarse el concepto de desarrollo 
sostenido5
Años más tarde, en la llamada “Cumbre de la Tierra” realizada en 1992 en la 
ciudad de Río de Janeiro, a la que concurrieron representantes de todos los 
gobiernos del planeta, se insiste en que el modelo de industrialización y 
desarrollo de occidente, el cual ha llevado al hiperconsumismo y a degradar y 
poner en peligro los recursos naturales, no es un modelo viable para el resto de 
regiones y naciones. Por lo tanto, una vez más se recusa uno de los postulados 
centrales de la teoría de la modernización: el modelo de desarrollo de los 
países occidentales debe ser imitado por las naciones atrasadas. 
, entendiéndose por éste "el crecimiento económico que no vulnera 
los ecosistemas" y que tiene un carácter permanente y de largo alcance. Aquí 
entonces la variable medio ambiente aparece consubstancial al desarrollo. No 
puede haber desarrollo si no se preservan los recursos naturales. Este 
concepto de desarrollo sostenido, asimismo, precede al concepto desarrollo 
sostenible. 
Otro elemento fundamental para que el desarrollo sostenible sea viable, radica 
en el hecho de que en la realidad funcione lo que la misma Declaración de Río 
postula: la denominada "alianza mundial nueva y equitativa".  
También cabe señalar que a mediados de los años 70 emerge otro enfoque 
sobre el desarrollo denominado de las Necesidades Básicas. Su autor el 
economista estadounidense de origen vienés Paul Streeten postula que: “... el 
objetivo de los esfuerzos a favor del desarrollo es proporcionar a todos los 
seres humanos la oportunidad de vivir una vida plena...la incumbencia 
fundamental del desarrollo son los seres humanos y sus necesidades” 
(1978:31:32). La satisfacción de necesidades está referida sobre todo a 
educación y salud, ya que éstas aportan una contribución de importancia para 
acrecentar la productividad laboral. Aspira a eliminar la privación en masa, 
preocupación que siempre ha sido parte sustantiva del desarrollo. 
                                                          
5 En el documento "Estrategia mundial para la conservación" (1980), publicado por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, el PNUMA y el World Wildlife Fund, se hace referencia a la 
necesidad de preservar los recursos vivos para un desarrollo sostenido. 
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Por otro lado, hacia mitad de los 80 el economista chileno Manfred Max Neef y 
un equipo transdisciplinario, integrado por el sociólogo Antonio Elizalde y el 
filósofo Martín Hopenhayn, escriben: “Desarrollo a Escala Humana: una nueva 
opción para el futuro”. En este trabajo sugieren abandonar la modernización 
uniformizadora, el pensar en los valores de uso y en apreciar la diversidad. 
Plantean distinguir entre necesidades y “satisfactores”. Las primeras no son 
infinitas ni inescrutables. 
También es preciso señalar que en la década de los ochenta6
El crecimiento económico vuelve a ser considerado como el motor del 
desarrollo y del progreso social y presentado como el instrumento y la finalidad 
del desarrollo al cual hay que sacrificar, si fuese necesario, las exigencias 
sociales de la población. En el predominante discurso liberal las demandas 
económicas son imperativas y fundamentales. 
 frente a los 
problemas generados por la crisis del Estado de Bienestar en los países del 
norte y el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones en los 
países del sur, corrientes principalmente neoclásicas en economía participan 
con nuevos juicios sobre el desarrollo, al compás del avance de la llamada 
Neomodernización liberal transnacional. El Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial asumen con fuerza roles directrices en el diseño de las políticas 
económicas de los países del Tercer Mundo, en cierta forma como 
consecuencia del no pago de la deuda externa. Surge la doctrina del Ajuste 
estructural que ejerce influencia sobre el pensamiento y las prácticas del 
desarrollo, al lado de una cierta desideologización y pragmatismo en diversos 
círculos institucionales y académicos.  
En este discurso hegemónico un cierto número de indicadores monetarios, 
financieros y económicos, devienen en los únicos indicadores significativos en 
materia de desarrollo. Son aquellos sobre los cuales coincidían y/o se pusieron 
de acuerdo los organismos financieros internacionales, la administración 
política norteamericana y la banca privada transnacional, y enunciados en lo 
que se conoce como el Consenso de Washington. En los hechos estos 
indicadores están presentes en los Programas de Ajuste Estructural (PAE) 
impuestos a partir de los 80 en los países del Sur, y después en los 90 al 
conjunto de países de Europa del Este. 
También, en los 80 se abría paso en el mundo académico occidental el 
pensamiento del economista y filósofo hindú Amartya Sen, conocido también 
como el enfoque de las capacidades. Para A. Sen el desarrollo no se reduce al 
aumento de la oferta de mercancías sino y centralmente a acrecentar las 
capacidades de la gente. Lo primero resulta relevante únicamente de una 
forma instrumental y contingente derivada de la importancia real de lo último. 
                                                          
6En el período (1980-1990), se da el enfoque Neoliberal y la Neomodernización, debido al Ajuste 
estructural y Consenso de Washington. 
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Como parte medular del argumento de su enfoque, Sen indica que constituye 
una cuestión vital el dominio que la gente tiene sobre sus propias vidas para 
sustituir, parafraseando a Marx, el dominio de las circunstancias y el azar sobre 
los individuos por el dominio de los individuos sobre el azar y las 
circunstancias. 
En suma el desarrollo es visto como un proceso de expansión de capacidades 
humanas, individuales y colectivas para efectuar actividades elegidas y 
valoradas libremente: a la vez que la oferta y demanda de bienes y servicios es 
un aspecto complementario y de ningún modo la meta principal. La importancia 
del enfoque de Sen radica en subrayar lo que la gente pueda “hacer y ser” 
(functionings) y no en lo que ella puede “tener”. Dicha propuesta aparece 
asociada a derechos (entitlements), los mismos que definen la realización 
material como espiritual de las personas. El asumir lo anterior implicaría un 
cambio en los patrones de comunicación interpersonal y en la percepción sobre 
el desarrollo existente en nuestros países. 
También cabe indicar, que en los años 80 y 90 el sociólogo Alain Touraine 
desde la academia europea es partidario de la necesidad de limitar el empleo 
del concepto de desarrollo a un tipo particular de sociedad. Argumenta que sólo 
podemos hablar de desarrollo en las sociedades de producción o 
transformación, sociedades en permanente cambio, para que este concepto 
tenga utilidad. El occidente “moderno” habla poco de desarrollo refiriéndose a 
sí mismo, porque la modernización no es sino la aplicación de los principios de 
la modernidad. Es el acto de la modernidad, vale decir el trabajo de la razón 
que destruye los obstáculos acumulados por las tradiciones, los privilegios y las 
creencias. 
De manera paralela al iniciar la década de los 90 Naciones Unidas presenta 
una propuesta relativamente renovada del desarrollo, a la que titula “Desarrollo 
Humano”, que propone el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; 
valora la vida humana en sí misma. Este enfoque postula que el tema del 
desarrollo debe ser abordado de una manera integral y universal. El fin del 
desarrollo es el bienestar de los seres humanos, el crecimiento económico es 
sólo un medio para alcanzarlo. Como uno puede deducir varias afirmaciones y 
propuestas en discusión en los años 70 y 80 fueron retomadas por funcionarios 
de Naciones Unidas de otros enfoques como la ampliación de la esperanza de 
vida de la corriente de las Necesidades Básicas. 
El Desarrollo Humano es también una práctica real que tiene avances y 
retrocesos en la historia. Para medir ello Naciones Unidas ha generado lo que 
denominan Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este indicador integra la 
dimensión del acceso a los recursos que el Producto Bruto Interno-PBI per 
cápita puede representar, con indicadores que miden las otras manifestaciones 
del desarrollo humano la calidad y duración de la vida, evaluada a través de la 
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esperanza de vida al nacer y el logro educativo de la población de un país 
estimado a través de la matrícula y el alfabetismo de las personas de 15 o más 
años. 
Finalmente también en los años 90, en pleno contexto de la globalización y de 
exacerbación de conflictos culturales, destaca un nuevo enfoque o corriente 
conocida como del “Post-Desarrollo”. Esta aglutina a una gama de autores de 
diversas nacionalidades cuyo común denominador es su postura radicalmente 
contraria a todo lo que es considerado Desarrollo. Se complementan en cuanto 
al cuestionamiento de las diferentes versiones de la modernización. 
En cierta forma el posdesarrollo es heredero de algunos postulados de la 
corriente “El otro desarrollo” surgida en los años 70, aunque con un nivel más 
radical de crítica. Pero también se inscribe en la reflexión filosófica post 
moderna en lo que a postura de combate a la modernización y modernidad se 
refiere.  
De otro lado, Robert Chambers presenta, el enfoque territorial, como un 
novedoso juicio desde el punto de investigación de una nueva integración del 
desarrollo, del medio ambiente y de la población a través de la aproximación 
territorial. 
En América Latina el economista Alexander Shejtman y el doctor en ciencias 
sociales Julio Berdegué comparten este enfoque, al cual abordan desde el 
ángulo del desarrollo rural. Definen al Desarrollo Territorial Rural (DTR) como 
“un proceso de transformación productiva e institucional desde un espacio rural 
determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” (2003). En otro documento se  
define el territorio como un conjunto de lazos establecidos por la interacción 
social en un determinado espacio (Hasbaert, 2004, Schejman y Berdegué, 
2004). 
En los diez últimos años, algunos organismos internacionales y gobiernos han 
reflexionado acerca de la necesidad de formular un nuevo enfoque centrado en 
las personas, que tenga en cuenta la experiencia y los resultados de los 
distintos planteamientos aplicados en la región. Aunque todavía no existen 
principios básicos o un marco estructurado para ello, van surgiendo algunas 
ideas sobre un enfoque de desarrollo basado en el territorio. 
1.2  El desarrollo rural en el Perú. 
En el Perú, el concepto de desarrollo rural predominante ha variado en el 
tiempo según el uso de los diferentes paradigmas dominantes, generalmente 
importados. 
Es así que en la década de los cincuentas el modelo de desarrollo agrario 
estuvo fuertemente influenciado por el boom mundial de la revolución verde. 
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Instituciones adscritas al mismo Ministerio de agricultura-MINAG7
Durante los setenta, con dos gobiernos militares en el poder y la animación de 
políticas populistas, el desarrollo rural estuvo marcado por el proceso de 
reforma agraria, en un marco dominado por un modelo de desarrollo integral 
con fuerte participación estatal. Hubo énfasis en la distribución de la tierra, y 
una fallida incorporación de los pobladores del campo a la naciente sociedad 
de consumo que auspiciaban los intereses de centros urbanos de poder de 
aquel entonces. Fueron tiempos de confrontación ideológica interna donde el 
gobierno requería estabilidad política y promovía la incorporación de la 
población rural a una modalidad particular de desarrollo capitalista en marcha. 
Hacía finales de los años setenta, los resultados de la reforma agraria 
evidenciaban una grave crisis en el sector. Los gobiernos militares también 
fortalecieron los procesos de sustitución de importaciones, mediante políticas 
de protección industrial, urbanización y alguna ayuda, especialmente a los 
sectores comerciales agrícolas, que debían suplir las demandas de alimentos a 
las ciudades. 
 cumplieron 
un rol importante en el desarrollo tecnológico del agro nacional, con fuerte 
participación estatal y algunos gremios agrarios privados también 
contribuyendo en alguna medida al desarrollo de tecnologías para el agro 
nacional. Durante los sesentas cobró mayor importancia el paradigma de la 
economía dual y la modernización agrícola, con una aproximación productivista 
del desarrollo rural y en el marco de una política dominante de sustitución de 
importaciones. Se abogó con fuerza por soluciones tecnológicas y eficientistas 
a los problemas de los agricultores. La clave era aumentar la producción, 
productividad e ingresos y, con ello, generar bienestar para toda la población. 
El desarrollo de corto plazo y las concepciones desarrollistas fueron 
características imperantes en los ochentas, lo que aunado a la poca claridad en 
la definición de políticas, moldeó una historia signada por el proteccionismo, 
asistencialismo y la transferencia vertical de servicios. Esto hizo del sector 
agrario peruano uno de los más débiles de toda la economía, y de los 
agricultores agentes cada vez más dependientes y vulnerables para participar y 
competir en un mundo que se movía a gran velocidad. El otro gran componente 
del desarrollo agrario de la década de los ochentas, fue la construcción de 
infraestructura (destacando los grandes proyectos de irrigación de la costa). 
El ajuste estructural y la retracción del Estado fueron las características macro 
de los noventas. En este contexto, la reducción de la participación estatal en 
los programas de desarrollo rural frente a la primacía otorgada al mercado y al 
sector privado, especialmente en la promoción de políticas productivistas 
agrícolas destinadas a incrementar y diversificar la oferta agrícola exportable, 
                                                          
7 El Ministerio de Agricultura (MINAG), se crea en el año de 1943, durante el gobierno del presidente 
Manuel Prado. Su labor estuvo fuertemente vinculada a la construcción de infraestructura necesaria para 
el desarrollo agrario (carreteras, irrigaciones e electrificación). 
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fueron las características más importantes en el campo. Este proceso de 
liberalización fue mediatizado con un discurso teórico de desarrollo rural 
orientado por los "actores principales", con un enfoque de "abajo hacia arriba" y 
con un llamado a una fuerte participación de la población rural. 
Como se constata a través de la historia, lo central en los modelos teóricos de 
desarrollo rural del país no han sido las personas, sino los productos del agro, 
la tecnología, la distribución de la tierra y la infraestructura de riego. Según 
estos modelos, los agricultores y las familias rurales se beneficiarían como 
resultado de las acciones y políticas propias de tales modelos. En tiempos 
recientes predomina un modelo de desarrollo rural teóricamente completo y 
complejo, que presta importancia a aspectos institucionales, territoriales y de 
una "nueva ruralidad", que aunque a la fecha no se ha traducido en políticas 
claras y acciones coherentes, podría servir, con voluntad y compromiso 
político, de plataforma futura para el desarrollo rural en el país. Sin embargo, la 
existencia de un modelo teórico completo, que teóricamente tome en cuenta la 
organización social y el factor cultural del desarrollo, es una condición 
necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo del agro peruano. Es 
imprescindible contar con requisitos que deben cumplirse para que tal modelo 
teórico integral calce con las necesidades y posibilidades de desarrollo del 
sector (a manera de condición suficiente). 
En este sentido, la importancia de impulsar el desarrollo rural del país se 
sustenta en la urgencia de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
rurales afectadas por altos niveles de pobreza8
En el Perú se ha observado un retraso en la implementación de los enfoques 
de desarrollo rural, afectando negativamente el mejoramiento de las 
condiciones de producción de las pequeñas unidades familiares en condición 
de pobreza así como también que el crecimiento económico de las últimas 
décadas no ha contribuido a la reducción de la pobreza en esa área. Esto nos 
lleva a la idea de que la problemática de la sierra rural tiene características 
peculiares que exigen una estrategia que incluya a sus poblaciones de manera 
. A pesar de haberse producido 
una reducción de la incidencia de la pobreza en los últimos años, al pasar de 
70,9% en el año 2005 a 54,2% en el 2010 (ENAHO), los niveles de pobreza en 
el área rural aún se mantienen elevados, mientras que en el área urbana la 
incidencia de la pobreza en el año 2010 alcanza al 19,1% de la población. Si 
comparamos la incidencia de la pobreza por dominios geográficos, la mayor 
incidencia se presenta en la sierra rural donde el 60,1% de la población se 
encuentra en situación de pobreza total (ENAHO 2010). 
                                                          
8En el documento: “Experiencias sugerentes de programas y proyectos en la sierra”, recientemente 
publicado por la Unidad de Coordinación Multisectorial de desarrollo Rural para la Sierra-UCMDRS, 
adscrita a la Secretaría Técnica de la   Comisión Interministerial de Asuntos Sociales de la  Presidencia 
del Consejo de Ministros, (Lima, Julio 2011), ha seleccionado 14 programas/proyectos de desarrollo rural 
como experiencias sugerentes, de más de 60 programas/proyectos revisados. 
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explícita, tomando en cuenta no sólo la capacidad productiva de la región sino 
también sus estrategias familiares y comunales de supervivencia. 
 
1.3  La política social del Estado peruano. 
1.3.1  Las orientaciones para las intervenciones en política social. 
La política social, es una política pública, es decir, un conjunto de criterios que 
orientan el comportamiento del Estado. En el caso de las políticas sociales se 
refieren a temas específicos sentidos por la población. 
Las políticas sociales, como parte integrante de las políticas públicas, 
proporcionan un conjunto de instrumentos para regular y complementar las 
instituciones del mercado y las estructuras sociales, asegurando la 
redistribución de la riqueza, la protección, cohesión y justicia social. Las 
políticas sociales complementan y refuerzan el desarrollo económico en la 
medida en que mejoran el capital humano y el empleo productivo9
En este sentido, la actual política social del Estado peruano tiene como 
propósito principal, la lucha contra la pobreza. Para ello se han diseñado un 
conjunto de instrumentos orientadores:  
. 
a) Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006. 
 
Aprobado con el Decreto Supremo Nº 064-2004-PCM, de fecha  8 de diciembre 
del 2004, tuvo como objetivo superar la pobreza asegurando el desarrollo 
humano de la población de menores ingresos y de grupos vulnerables. Para 
ello se buscó mejorar significativamente los activos de esta población y su 
acceso a servicios sociales básicos de calidad; aumentar la productividad en 
todas las actividades económicas existentes y del empleo; y elevar las 
remuneraciones de los asalariados por medio de un crecimiento con acento 
redistributivo. 
 
Lo interesante de este documento es que estableció tres ejes principales para 
la lucha contra la pobreza.  
i) Desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos 
fundamentales. Aquí la prioridad era la protección integral de 
todos los niños y niñas de cualquier daño que afecte su desarrollo 
y potencial, con un enfoque por ciclo de vida, con especial énfasis 
en el grupo de madres y niños menores de 24 meses.   
ii)  Promoción de oportunidades y capacidades económicas. En este 
segundo eje, la prioridad fue el mantenimiento preventivo y la 
generación de infraestructura y desarrollo de iniciativas sociales 
                                                          
9 En “Política Social. Estrategias nacionales de desarrollo.  Guías de orientación de políticas públicas”. 
ORTIZ, Isabel.  2007. Nueva York. Departamento de Asuntos  Económicos y Sociales; Organización de 
Naciones Unidas ONU. 
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productivas bajo una estrategia integral de articulación y 
complementación de programas sociales a nivel local, con 
protección del medio ambiente.  
iii) Establecimiento de una red de protección social que opere frente 
a riesgos de diferentes orígenes ya sean éstos naturales o 
producidos por el hombre y que afectan principalmente a los 
individuos, familias y comunidades en situación de pobreza 
extrema y mayor vulnerabilidad social. 
 
Asimismo, en la sección III de este Plan se señala el enfoque, expresándose 
que la Política Social a implementarse en los próximos años, demanda una 
visión integral del desarrollo que tenga a la persona humana como su primer 
objetivo, lo cual requiere replantear los procesos tradicionales de programación 
y determinación de los requerimientos. Los enfoques que se incorporan al 
PNSP son igualdad de oportunidades, interculturalidad, equidad entre hombres 
y mujeres sin discriminación, gestión social de riesgos y territorialidad. 
 
La implementación de este instrumento de política social debió darse en los 
gobiernos sucesivos de Alejandro Toledo y Alan García.  
 
Durante la gestión del primero, se gestó el Plan Nacional para la superación de 
la pobreza y en el marco de éste Plan se dio el proceso de absorción e 
inclusión, dentro de la estructura del MIMDES, de las entidades y programas 
estatales tales como COOPOP, FONCODES, INABIF, PAR, PRONAA, que 
cumplían funciones repetidas o redundantes. Con esta fusión se les ordenó de 
acuerdo a los tres ejes del Plan, pero lamentablemente no se les asignó un 
presupuesto adecuado. También, se creó el Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres10
 
, llamado inicialmente Pro Perú y posteriormente 
denominado JUNTOS, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-CIAS. El Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, es la concreción del Plan 
Nacional para la superación de la pobreza 2004-2006 y,  tiene por finalidad 
ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias, rurales y urbanas 
más pobres de la población, como un incentivo al cumplimiento de 
compromisos de participación en programas públicos de las áreas de Salud, 
Nutrición, Educación y Desarrollo de la Ciudadanía, bajo un enfoque de 
restitución de Derechos Básicos. 
En el período del Dr. García, se continuó con el Plan Nacional para la 
Superación de la Pobreza y se creó la Estrategia Nacional  CRECER que 
                                                          
10 Con DECRETO SUPREMO Nº 032-2005-PCM, del 06 de abril del 2005,  se crea el Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los más Pobres. 
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agrupa a 26 programas sociales con la finalidad de optimizar la atención  del 
Estado en el tratamiento, principalmente de la desnutrición crónica infantil.  
 
El Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, dio cabida para que más 
adelante, mediante la reforma de programas sociales, se lograra ordenar los 
programas sociales en base a los criterios de eficiencia y eficacia, 
complementariedad y articulación de las acciones del gobierno central y 
gobiernos subnacionales. 
 
b) Plan de Reforma de Programas Sociales 
 
Debido a la falta de resultados significativos en los indicadores sociales que ha 
demostrado la existencia de problemas en las  intervenciones sociales, 
asociadas con la falta de articulación entre éstas y la inexistencia de una 
política integral que busque el logro de metas y objetivos concretos, pese a  
haberse aplicado por más de 15 años, el gobierno de A. García aprobó el “Plan 
de Reforma de Programas Sociales”.  
 
El “Plan de Reforma de Programas Sociales” (Decreto Supremo Nº 029-2007-
PCM), contiene los Lineamientos para la fusión, integración y/o articulación de 
los Programas Sociales. Mediante este dispositivo, se encargó a la Presidencia 
del Consejo de Ministros-PCM, a través de la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-CIAS, la función de coordinar la 
implementación, seguimiento y evaluación del “Plan de Reforma de Programas 
Sociales”. Adicionalmente se planteó un reforzamiento de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS y su Secretaría Técnica, para lo 
cual se requería la participación de distintos representantes del gobierno, la 
academia y la sociedad civil para el planeamiento de estrategias para el corto, 
mediano y largo plazo en la política social. 
 
Para operacionalizar este plan de reforma de programas sociales, se creó, 
mediante el Decreto Supremo 055-2007-PCM, la Estrategia Nacional CRECER,  
la cual estableció la intervención articulada de las entidades del Gobierno 
vinculadas con la reducción de la desnutrición crónica infantil. El Decreto 
Supremo N°003-2011-PCM que aprobó el plan operativo de la Estrategia 
Nacional CRECER se sustentó en la intervención articulada e integral de las 
instituciones públicas, que integran los tres niveles de gobierno: nacional, 
regional y local, así como entidades privadas. A este grupo se suma la 
cooperación internacional y la sociedad civil, vinculadas directa o 
indirectamente con el objetivo de superar la pobreza y reducir la desnutrición 
crónica infantil. 
La Estrategia Nacional CRECER propuso complementariedad y sinergia a 
través de una articulación horizontal-multisectorial con la participación de 
MINSA, MIMDES, MINEDU, Ministerio de Vivienda, JUNTOS, RENIEC, MINAG 
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y una articulación vertical entre las diferentes instancias de los niveles de 
gobierno nacional, regional, local que se encuentren directa o indirectamente 
vinculadas con la lucha contra la desnutrición infantil especialmente en los 
niños menores de cinco años. La reducción de la desnutrición crónica requiere 
intervenciones de atención a las enfermedades diarreicas, respiratorias agudas 
y enfermedades prevalentes regionales; mejora de la dieta en cantidad y 
calidad y reducción de la incidencia de bajo peso al nacer. 
 
La estrategia en cierta medida funcionó porque el proceso de implementación  
a nivel local consideró el apoyo a los gobiernos locales y se inició con la 
aprobación de ordenanzas municipales en las que se “establece o adopta 
políticas locales de reducción de la pobreza y de la desnutrición crónica infantil” 
y también porque  a nivel rural tuvo como un instrumento facilitador al 
Programa JUNTOS; mientras que, en las áreas urbanas, a los programas 
sociales del MIMDES.  
 
A finales del 2008 se señalaba que se estaba dando mayor convergencia de 
Programas Sociales de Intervención Individual a nivel distrital, en el ámbito de 
los 880 distritos de CRECER11
 
. A fines del 2011, teniendo en cuenta las metas 
de política social del anterior gobierno, podemos señalar que la estrategia 
Nacional CRECER contribuyó ostensiblemente en la reducción de la pobreza y 
el índice de desnutrición crónica infantil (La estrategia CRECER tuvo como 
meta al 2011 disminuir en 9 puntos porcentuales la desnutrición en niños y 
niñas menores de cinco años, con prioridad en menores de tres años en 
situación de vulnerabilidad y pobreza) a pesar de ser una unión de programas 
sociales sin un presupuesto propio, en tanto era una estrategia y no un Plan.  
Actualmente, la estrategia  ha sido dejado de menos, debido a la creación del 
nuevo ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, que se ha constituido 
en el ente rector de la política social del Estado y ha iniciado un proceso de 
reorganización de los 6 programas que forman parte de este ministerio 
(JUNTOS, FONCODES, PRONAA, Wawa Wasi, Cuna Más y Pensión 65). El 
éxito de este nuevo ministerio dependerá mucho de la adecuada asignación 
presupuestal por resultados que se le dé anualmente, así como la  
coordinación y articulación que se haga con los gobiernos regionales y locales. 
 
c) Marco Social Multianual  2009-2011 
  
Otro instrumento de política social es el Marco Social Multianual  2009-2011 de 
la Presidencia del Consejo de Ministros,  elaborado por la Comisión 
                                                          
11 Avances del Estado para la articulación social, Ing. Ivan Hidalgo, Secretario Técnico de la CIAS, 4 de 
Diciembre del 2008.  
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Interministerial de Asuntos Sociales-Secretaría Técnica (2009), el cual describe 
las características de los Programas Sociales existentes y se  inscribe en lo 
dispuesto en el Plan de Reforma de Programas Sociales de marzo 2007 (DS 
029-2007-PCM). Precisa  un crecimiento más inclusivo, y por el lado de la 
población pobre, propone reforzar sus habilidades y oportunidades para 
aprovechar el ciclo económico expansivo accediendo al empleo y a los 
mercados para sus productos y servicios, lo que requiere mejorar su 
productividad. 
Complementando a este instrumento se cuenta con el "Marco Macroeconómico 
Multianual Revisado 2010-2012" aprobado en sesión de Consejo de Ministros, 
28 de agosto, 2009, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas12
El  Marco Macroeconómico Multianual refuerza la concepción de eficiencia y 
eficacia en el financiamiento de programas sociales en nuestro país. 
. Este 
instrumento, en concordancia con la política macroeconómica, tiene como 
objetivo: mitigar el impacto de la crisis internacional, mejorar el clima de los 
negocios y estimular la inversión privada; y mejorar la calidad del gasto público 
y la gestión de las políticas públicas. 
En este instrumento el Estado peruano plantea una respuesta a la crisis 
financiera internacional del 2009: aprobó medidas para sostener el crecimiento 
y el empleo, y proteger a los grupos más vulnerables de la población, como es 
el caso de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, por lo que 
aprobó el Plan de Estimulo Económico, en el cual se encontraba el 
financiamiento a proyectos de desarrollo de capacidades productivas  y 
seguridad alimentaria como el proyecto especial Mi Chacra Productiva.  
El Marco Social Multianual  se relaciona con el Plan Nacional para la 
Superación de la Pobreza 2004-2006 y con el Plan de Reforma de Programas 
Sociales porque se enmarca en los tres ejes del Plan y se presenta como un 
instrumento de política social en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Reforma de los Programas Sociales, que sistematiza las actividades y acciones 
que se vienen realizando desde diferentes frentes de intervención pública, con 
el fin de homologar esfuerzos, focalizar la intervención y converger resultados. 
 
Entonces podríamos señalar que entre los principales esfuerzos del pasado 
para mejorar el gasto y generar un mayor impacto en la población más 
excluidas se encuentra la creación del Comité Interministerial de Asuntos 
Sociales (CIAS), la fusión de más de 80 entidades en 26 y, finalmente, el 
Programa de Apoyo Directo a los más pobres JUNTOS como institución líder 
de la Estrategia CRECER. Sin embargo, la sinergia no se plasmó y la 
coordinación interinstitucional existía en los convenios más no en la realidad. 
                                                          
12 Se encuentra publicada en la siguiente dirección:  
http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2010_2012_Rev.pdf 
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En conclusión podríamos afirmar que bajo las condiciones descritas en los 
instrumentos de política social existentes en nuestro país, la lucha contra la 
pobreza contempla la elevación de los niveles de productividad de todas las 
actividades económicas, administrativas y de servicios que se desarrollan en el 
país; pues ésta es requisito para el incremento de los ingresos de la población, 
en un mundo globalizado y competitivo como el actual. Este esfuerzo debe 
sustentarse en la inversión en capital humano, a partir de la entrega de más y 
mejores servicios de educación, salud, saneamiento básico, servicios públicos 
esenciales, así como en su integración a los sistemas formales de protección 
social, y en la promoción de valores éticos y democráticos que contribuyan al 
bien común y, así, se refuerce e incremente el capital social del país. 
 
1.3.2 Las intervenciones sociales en las últimas décadas. 
En el Perú, desde hace varias décadas se han venido ejecutando programas, 
públicos y privados, que buscan la superación de la pobreza y el desarrollo de 
la sierra rural desde los más diversos enfoques.  Ciertamente, muchos de estos 
programas son muy parecidos en diseño, y se diferencian sólo por la agencia 
que los opera, o por el ámbito geográfico en que se implementan13
A partir de la década de los  noventa, el Estado creó programas focalizados 
orientados a combatir la pobreza rural a través del mejoramiento de las 
capacidades productivas de las familias rurales pobres, entre los que podemos 
mencionar al Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas  y 
Conservación de Suelos- Pronamachcs, creado en 1991.  
. 
El sector agrario ha desarrollado diversas iniciativas en favor de los pobres 
rurales pero el país no ha podido revertir la pobreza rural. El Ministerio de 
Agricultura-Minag desde el año 2009, con la finalidad de articular la eficiencia 
del gasto público en el sector rural, ha implementado el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural- Agro Rural, que aglutina administrativamente a un 
conjunto de programas y proyectos de desarrollo rural que operan desde años 
anteriores, entre los que se encuentran, Pronamachcs, Proabonos, Prosaamer, 
proyecto Aliados, proyecto corredor Puno Cusco, proyecto Sierra Norte y 
proyecto Sierra Sur.  
De otro lado, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social- FONCODES, 
a cargo del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano, desde mediados de 
los 90, implementó diferentes programas y proyectos productivos, orientados al 
desarrollo de capacidades productivas de las familias pobres rurales. Entre 
estos se encuentran, el Programa Articulado de Desarrollo; los Racimos 
Estratégicos de Desarrollo y los Micro Corredores Socio Económicos. Desde 
                                                          
13 Perú: hacia una estrategia de desarrollo para la sierra rural;  Javier Escobal; Martín Valdivia Marzo, 
2004. 
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Mayo 2010, en el marco de  Plan de Estimulo Económico, este ministerio ha 
venido ejecutando el Proyecto especial de desarrollo de capacidades de la 
familia rural denominado “Mi Chacra Productiva”, el cual como parte de 
FONCODES, ha sido transferido al recientemente creado Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS. 
También,  es destacable la intervención de la  estrategia nacional CRECER de 
la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, ejecutada por la Secretaría 
Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), que abarca 
a 15 principales programas sociales14
 
.  
También,  desde el sector privado se han desarrollado esfuerzos para superar 
la pobreza rural ejecutados por organismos no gubernamentales-ONGs con el 
apoyo de la cooperación técnica internacional, entre otros,  que vienen desde 
los años 80 promoviendo el desarrollo rural. El caso específico del Instituto 
para una Alternativa Agraria-IAA, que en el marco de programas orientados a 
mejorar la gestión de micro cuencas y fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática local, ha ejecutado el proyecto “Sierra Productiva” desde 1993. 
Estas intervenciones del sector privado, si bien algunas son muy creativas, sin 
embargo, son de limitada cobertura y atomizadas, lo cual se explica por las 
limitaciones de las fuentes de financiamiento que fijan la población objetivo, el 
ámbito de intervención y el presupuesto. 
Sin embargo, el conjunto de estas intervenciones no ha alcanzado el resultado 
esperado, pues continúa la pobreza, especialmente la rural. Ha faltado 
propiciar y establecer los factores que permitan  la sostenibilidad de esta 
intervenciones,  tales como la articulación entre programas tanto privados como 
públicos y fortalecer las capacidades de los actores locales como de los 
gobiernos locales principalmente. 
Este tipo de estrategia responde a la visión que, como señalan Escobal y 
Ponce (2000), dominaba tanto el escenario peruano como el de América Latina 
en la década de los noventa, y que apuntaba a la fragmentación de los 
programas por sectores (programas sectoriales) desde una visión que prioriza 
las señales del mercado. Contrariamente, de acuerdo a estos autores, antes de 
la década de los ochenta dominaba una estrategia basada en intervenciones 
que no incorporaban las señales del mercado y que eran diseñadas 
verticalmente (a partir de estructuras centralizadas de la administración pública 
y sin mayor participación de la comunidad). Desde la implementación de los 
programas de ajuste y de reformas estructurales, pasó a dominar una 
estrategia alternativa, que se caracteriza por incrementar el rol de los 
beneficiarios (estableciendo una prioridad de las acciones basada típicamente 
                                                          
14 Marcos Lógicos de los Programas Sociales de la Estrategia Nacional CRECER. Presidencia del 
Consejo de Ministros-Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Cooperación Alemana al Desarrollo-
GTZ. Programa Gobernabilidad e Inclusión de la Deutsche. Lima, 2009. 
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en la demanda) y le da al mercado un rol protagónico. Dichas intervenciones, 
aunque incorporan estos criterios positivos, lamentablemente pierden el sentido 
de integralidad que caracterizaba las intervenciones de combate a la pobreza 
en el pasado. Se pasa de un enfoque de oferta  a uno de demanda. 
En un estudio realizado por Escobal y Valdivia en el 2004, se hace un análisis a 
un conjunto de 71 programas que operan exclusivamente en la sierra a partir 
del que se concluye que la mayor parte de los proyectos y programas 
constituyen acciones aisladas, están insuficientemente evaluadas y no suelen 
priorizar una visión territorial basada en la complementariedad que pudiera 
darse con otros proyectos o programas en el área de intervención.  
De otro lado, recientemente (Julio, 2011), la Secretaría Técnica de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales, de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, responsable del seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo Rural-ENDR-, ha publicado experiencias sugerentes de 14 
Programas y Proyectos públicos y privados de Desarrollo Rural (de un total de 
60 revisados)15
a) Asistencia Técnica. En el marco de esta línea de acción, los 
programas/ proyectos enfatizaron el desarrollo de capacidades de la 
población, especialmente las productivas, con miras a una inserción a 
los mercados y mejoras de la productividad, así como las de desarrollo 
comunitario para la mejora de los niveles de vida y seguridad alimentaria 
de la población. 
, a fin de no duplicar esfuerzos y sensibilizar a las entidades del 
sector público y privado para que prioricen en sus agendas el tema de 
desarrollo rural. En relación a los componentes ejecutados por estos 14 
Programas/Proyectos seleccionados, se aprecia una variabilidad en las 
combinaciones relativas a las líneas de acción o componentes, las que pueden 
ser agrupadas en siete grandes rubros: Asistencia Técnica; Inserción a 
Mercados Locales; Acceso al Sistema Financiero; Protección del Medio 
Ambiente y Manejo de Recursos Naturales; Desarrollo Comunal; Desarrollo 
Productivo y Transferencia de Tecnología y; Integración vial. 
Los instrumentos operativos para brindar asistencia técnica fueron 
básicamente dos: Los Fondos Concursables y el Apoyo Directo. En este 
sentido se aprecia que el Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-
Cusco, el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, el Proyecto Manejo de los 
Recursos Naturales en la Sierra Sur- MARENASS, el Programa 
ALIADOS y el Programa Innovación y Competitividad para el Agro 
Peruano-INCAGRO brindaron asistencia técnica básicamente a través 
                                                          
15“Experiencias Sugerentes de programas y proyectos en la sierra”. Este documento contiene 14 
experiencias seleccionadas como sugerentes, de más de 60 programas y/o proyectos de desarrollo rural 
revisados. Para la selección de estas 14 experiencias se siguió un proceso que rescata las dimensiones 
fundamentales del Desarrollo Rural y los Lineamientos Estratégicos contenidos en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo Rural-ENDR y busca contribuir a la gestión del conocimiento y a la toma de decisiones. 
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de Fondos Concursables, mientras que en el resto la asistencia técnica 
fue directa. 
Incluye, el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales, 
principalmente de los Gobiernos Locales y los profesionales de salud y 
educación con la finalidad de que jueguen un rol relevante en el ámbito 
comunitario. 
b) Inserción de productores a mercados. Esta línea fue ejecutada desde 
dos enfoques:  
Enfoque de demanda, el cual parte de la concepción de que la 
“Demanda jala la Oferta”. En tal sentido, sólo promueve la generación de 
negocios con demanda garantizada. La mecánica es la verificación de 
que existe un comprador confiable para un producto que puede ser 
suministrado por los productores. Asimismo, si una empresa compradora 
desea desarrollar un nuevo mercado o un nuevo producto, el programa o 
proyecto evalúa el potencial de ese producto en el mercado junto con la 
habilidad de la empresa para desarrollar ese mercado, como el caso del 
Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza-PRA-USAID. 
Enfoque de oferta, el que pone énfasis en promover la comercialización 
de los productos de acuerdo al potencial económico de un ámbito de 
intervención. Parte de la identificación de un producto con potencial 
comercial para luego, a través de la asistencia técnica, lograr que el 
productor mejore su calidad o le de valor agregado, con miras a que éste 
sea comerciable, y obtenga mejores precios. La inserción a los 
mercados se da fundamentalmente a través de la participación de los 
productores en ferias y eventos comerciales, como es el caso del 
Programa de Desarrollo Comunal en Corredores Económicos-
PRODECCE y el Programa Redes Sostenibles para la Seguridad 
Alimentaria-REDESA. 
c) Acceso al sistema financiero. En el marco de esta línea de acción los 
programas/ proyectos desarrollaron acciones para insertar a la población 
al sistema financiero formal a través del acceso al crédito, ahorro y 
seguros. 
Otorgamiento directo de crédito. Dirigido básicamente a los productores 
con miras a que pudieran acceder a insumos y servicios tecnológicos 
que requerían para su desarrollo productivo. En tal sentido, el programa 
o proyecto ponía a disposición de las organizaciones de productores un 
paquete de créditos ya sea de manera directa (RED RURAL que ejecuta 
FONCODES) o a través de una institución financiera pero con la 
garantía de la entidad ejecutora (PRODECCE y REDESA). Al respecto 
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de este componente, cabe citar las dificultades que implica que la banca 
privada ofrezca paquetes financieros adecuados para la población rural. 
Fomento del ahorro. Las acciones estuvieron dirigidas al fomento de una 
cultura de ahorro y estuvo dirigida principalmente a las mujeres, quienes 
con el acompañamiento de facilitadores financieros, abrían sus cuentas 
de ahorro. Constituye una línea de acción específicamente de las 
experiencias del Proyecto Desarrollo del Corredor Puno-Cusco y el 
Proyecto de Desarrollo Sierra Sur. 
Seguros de vida. Esta acción fue incorporada sólo por el Proyecto de 
Desarrollo Sierra Sur en el marco de su subcomponente Servicios 
Financieros. El proyecto otorgaba a las familias un subsidio 
correspondiente a la prima para que anualmente contraten Seguros de 
Vida. 
d) Protección del medio ambiente y manejo de recursos naturales. La 
línea de recursos naturales fue trabajada desde tres dimensiones: 
Cuidado y protección del medio ambiente. En este marco los proyectos 
priorizaron la construcción de una cultura de protección del medio 
ambiente. 
Dotación de una variedad de instrumentos y activos para un mejor 
manejo de sus recursos naturales. En este sentido, los proyectos 
brindaron a la población recursos que contribuyeron al mejor uso del 
agua, mejoramiento de los pequeños sistemas de riego por aspersión, 
terrazas, andenería, zanjas de infiltración, manejo de praderas, 
protección de manantiales y protección de la biodiversidad, sustitución 
de productos químicos por naturales y orgánicos. 
Manejo sostenible de los Recursos. Realización de acciones 
enmarcadas en planes de gestión de recursos naturales, donde 
cobraban relevancia el uso de prácticas medioambientales y desarrollo 
de capacidades de gestión de los recursos naturales. 
Desarrollo comunal. En la línea de desarrollo comunal es de destacar 
la variabilidad de los productos ofrecidos por los programas o proyectos, 
entre los que cabe citar Fortalecimiento y consolidación de las 
organizaciones de Base Comunitarias. En este aspecto cobró relevancia 
el apoyo brindado a las comunidades que permitió la consolidación de 
organizaciones de base como los Comités de Microcuencas, Comités de 
Autogestión, Comités de Alimentos por Trabajo, Comités de Desarrollo 
Local y otras formas organizativas, algunas de las cuales surgieron en el 
marco de la ejecución del programa o proyecto. 
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Infraestructura social. En el marco de la línea de desarrollo comunal, 
algunos de los proyectos incluyeron la dotación o mejoramiento de la 
infraestructura social, especialmente la relativa a la Salud y Educación y 
servicios básicos como agua y saneamiento. 
Acciones relevantes realizadas en esta línea de acción son, asimismo, 
las relativas a la mejora de la situación de los niveles de nutrición y salud 
de la población, con énfasis en la niñez. A ello se agrega el énfasis que 
ha adquirido en los últimos años el tema de la Identidad. En este sentido 
se está dando el apoyo institucional a la población en coordinación con 
el RENIEC. 
El concepto de Vivienda Saludable se ha incorporado en el marco de 
esta línea con miras a un apoyo a la población en extrema pobreza con 
un paquete de activos básicos, entre las que se encuentran las cocinas 
mejoradas y las letrinas. 
Acciones destinadas a fortalecer la estructura social de la comunidad y 
de las familias y el enfoque de género, además de revalorar la cultura y 
fortalecer las etnias comunales. Asimismo, forma parte de esta línea de 
acción, el apoyo brindado a la población y organizaciones de base para 
la elaboración de Planes de Desarrollo Comunal y generación de 
políticas públicas. 
Cabe, asimismo, agregar que en el marco de viabilizar sus acciones 
dirigidas al desarrollo comunal, determinados programas y proyectos 
apoyaron de manera sustantiva la conformación de Redes institucionales 
para el desarrollo comunal, donde el Gobierno Local cobró relevancia. 
e) Desarrollo productivo y transferencia de tecnología. La línea de 
desarrollo productivo fue implementada por los programas o proyectos, 
principalmente bajo las siguientes modalidades: 
Entrega directa a los productores de un paquete de insumos, activos e 
infraestructura productiva, como herramientas, semillas mejoradas, 
sistemas de riego. 
Transferencia de tecnologías con miras a la mejora de la producción; 
cabe mencionar que ésta se dio principalmente a partir de dos tipos de 
actores: a) Profesionales, como los extensionistas y Proveedores de 
Asistencia Técnica  profesionales, y b) a través de expertos locales 
como los Yachachiq, Agentes de Desarrollo Local. 
La Oferta de la tecnología de los programas/proyectos ha sido variada, 
va desde la tradicional a la moderna; cabe destacar las acciones 
orientadas a promover el desarrollo e innovación tecnológica para la 
mejora de la calidad de la producción. 
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La competitividad y la inserción de los productores a las cadenas 
productivas fue una orientación presente en la mayoría de los 
programas/proyectos, aunque el apoyo fue variado, tanto en la 
metodología de la identificación de las cadenas como en el énfasis del 
fortalecimiento de los actores pertenecientes a los diferentes eslabones 
de la estructura de las cadenas promovidas. 
f) Integración vial. La línea de la Integración Vial fue ejecutada 
básicamente por el Programa de Caminos Rurales/Provías 
Descentralizado, teniendo como objetivo la integración de las áreas 
rurales, especialmente las comunidades más aisladas y remotas. La 
estrategia operativa del programa, se sustenta en el fortalecimiento de 
los Gobiernos Locales Provinciales a partir de la creación de los 
Institutos Viales Provinciales. Cobra, asimismo, relevancia la creación de 
las microempresas de mantenimiento de caminos. 
1.3.3 La articulación de la acción social. 
De lo antes expuesto podemos señalar que, en general,  las intervenciones 
tanto públicas como privadas, en la mayoría de los casos provienen de 
proyectos cuya formulación se realiza de manera desarticulada, con poca 
participación de los actores y sin considerar los avances ya logrados o las 
lecciones aprendidas. Las familias son atendidas mientras se ejecuta el 
proyecto. Una vez finalizado éste, lo aprendido se va diluyendo y se retorna al 
ciclo de la pobreza. A esto hay que añadir que, en términos generales, la 
política social peruana ha carecido de objetivos y metas comunes de 
cumplimiento obligatorio para todos los actores y funcionarios responsables de 
los programas sociales. La estructura sectorial de la institucionalidad pública 
establece multiplicidad de objetivos y metas parciales. Así, la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI) ha identificado 70 documentos oficiales 
que forman parte de la Política Nacional de Desarrollo (APCI 2006).  
El problema, por tanto, no es la falta de planes, sino su multiplicidad y carencia 
de articulación.  
Como se ha mencionado, si bien uno de los principales problemas que 
enfrentan las políticas sociales en nuestro país es la dificultad para la 
articulación y cooperación entre los distintos programas sociales, la existencia 
de instrumentos orientadores como el Plan Nacional para la Superación de la 
Pobreza 2004-2006, el Plan de Reforma de Programas Sociales y el Marco 
Social Multianual  2009-2011 complementado con Marco Macroeconómico 
Multianual Revisado 2010-2012, evidencian la intención de los diferentes 
gobiernos de hacer cambios que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas, especialmente de las más pobres. 
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En términos de la articulación de proyectos, cabe señalar que existen esfuerzos 
siendo  el principal, el Plan de Reforma de los Programas Sociales que dio 
origen a la estrategia nacional CRECER, aprobada por DS N° 055-2007-PCM, 
que establece la intervención articulada de las entidades que conforman el 
gobierno nacional, regional y local vinculadas directa o indirectamente  a la 
lucha contra la desnutrición infantil. Los Programas Estratégicos (PE) 
relacionados con la estrategia nacional CRECER son: PE Articulado 
Nutricional, PE Materno Neonatal, PE Logros educativos básicos, PE Acceso 
de la Población a la Identidad, PE Acceso a servicios sociales básicos y a 
oportunidades de mercado. Y tiene como herramientas; el Sistema integrado 
de asuntos sociales, Ventanilla única social, Registro de beneficiarios, Sistema 
de focalización de hogares en el ámbito rural y urbano e Información social de 
la demanda de servicios. Su ámbito de atención son 880 distritos en zona rural 
y 375 distritos en zona urbano marginal. 
 
Su implementación implica el desarrollo de una gestión por resultados y la 
planificación y ejecución de una intervención articulada de los diversos sectores 
y programas cuyas acciones están dirigidas a la reducción de la desnutrición 
infantil. El avance de la estrategia nacional CRECER como una estrategia 
articuladora contribuyó ostensiblemente en la reducción de la pobreza y el 
índice de desnutrición crónica infantil, así como la iniciativa para establecer un 
mecanismo conjunto de identificación y focalización de los programas sociales 
por parte del Ministerio de Economía y finanzas, el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Educación, entre otros. 
 
Del mismo modo, se tiene el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-
AGRORURAL, como un esfuerzo articulador que realiza el Gobierno Peruano 
en la reducción de la pobreza rural y que es una estructura funcional del 
Ministerio de Agricultura que articula las acciones relacionadas con la 
promoción del desarrollo agrario rural. Actualmente, este programa ha 
construido una estructura nueva con todos los proyectos que se han sumado y 
tiene vigencia con la implementación de cada uno de sus programas 
conformantes. Recoge las valiosas experiencias de programas del Estado y de 
otras instituciones privadas, que han trabajado en el ámbito rural y que han 
sido validadas en entornos geográficos similares.  
 
Finalmente cabría decir que en el Estado peruano existe una voluntad de ser 
cada vez más eficiente y eficaz en las intervenciones con los programas 
sociales, habiéndose dado un paso importante con la creación del nuevo 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, que será el ente rector de las 
políticas nacionales y sectoriales  en materia de desarrollo e inclusión social, 
encaminados a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los 
riesgos sociales en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política 
social universal, regular, de competencia sectorial. 
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La estabilidad macroeconómica del país mostrada en la última década  permite 
generar recursos para reorientarlos al financiamiento de programas sociales. El 
presupuesto nacional previsto para el año 2012 es por el monto de S/. 95,534 
mil millones de los cuales el 43% financiará intervenciones sociales. Aquí el 
papel de la articulación entre los programas sociales jugará un rol importante 
para superar la pobreza en general  y específicamente en la sierra rural y como 
una condición ideal para mejorar la gestión de los Programas y Proyectos 
Sociales será la estabilidad macroeconómica. 
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II. OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA DE PLAN DE 
TRABAJO  
 
2.1 Objetivos de la investigación 
Los objetivos que se plantea la presente investigación son los siguientes: 
2.1.1 Objetivo general 
Analizar si la formulación del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva es 
compatible con las características y posibilidades de las familias pobres rurales; 
y su articulación con experiencias de desarrollo de capacidades en sus ámbitos 
de intervención. 
2.1.2 Objetivos específicos 
a) Analizar el enfoque de desarrollo con que ha sido formulado el  proyecto; 
y su relación con nuevas visiones del desarrollo y con las lecciones 
aprendidas de proyectos similares. 
b) Evaluar si los criterios de identificación de los beneficiarios  del Proyecto 
Especial Mi Chacra Productiva,   son compatibles con las  características 
de las familias rurales en pobreza extrema del ámbito de intervención. 
c) Analizar la relación del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva con 
otros proyectos en apoyo a los pobres y de pobreza extrema en sus 
ámbitos de intervención. 
d) Proponer una estrategia para mejorar el diseño de proyectos productivos 
de desarrollo de capacidades productivas, especialmente en su 
articulación con otras iniciativas del Estado en favor de las familias  
rurales en pobreza extrema. 
2.2 Metodología del plan de trabajo  
La metodología se ha basado en una estrategia cualitativa de tipo etnográfico 
con un muestreo significativo no probabilístico, porque la investigación intenta 
profundizar en el problema de conocimiento, examinando las diversas 
dimensiones del diseño del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva.  
El tipo de investigación es de análisis documental, complementado con 
entrevistas que han contribuido a examinar la formulación del  proyecto 
Especial Mi Chacra Productiva, el   enfoque de desarrollo incluido en el diseño, 
así como de otras experiencias de desarrollo  de capacidades productivas en 
familias  rurales pobres  y ha permitido mirar a profundidad  cualitativamente 
sus diseños  para contrastarlos y conocer su evolución. 
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La unidad de análisis principal se refiere a los documentos de evaluación e 
informes finales de los proyectos productivos de desarrollo de capacidades 
para el sector rural que se han desarrollado en el Perú,  ejecutados por el 
sector público y privado, y  los directivos y técnicos que han participado en la 
ejecución y/o evaluación de los proyectos productivos, y académicos 
especializados  vinculados al tema, así como los documentos de  los enfoques 
de desarrollo, de diseño y estrategias de articulación de los proyectos 
productivos. 
 También, ha comprendido a los documentos de proyectos, de iniciativas o 
propuestas relativos a la  transferencia de capacidades a familias rurales 
pobres  a través  de  servicios  de  capacitación y asistencia técnica, los 
documentos de focalización y otros que ha utilizado el proyecto en su diseño 
para seleccionar a sus ámbitos específicos de intervención y a los 
beneficiarios, los  documentos de diagnóstico, línea de base y evaluación final 
del Proyecto especial Mi Chacra Productiva. 
El ámbito temático de la investigación ha estado constituido por el proyecto 
especial Mi Chacra Productiva que se implementó en 5 regiones: Ayacucho, 
Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín. Para profundizar el análisis de la 
aplicación de la investigación se ha enfocado en los distritos de Cachora, 
Lambrama y Pichirhua de la provincia de Abancay en la región Apurímac, por  
las condiciones favorables que ofrece  FONCODES en su  equipo zonal de  
Abancay para promover proyectos productivos, así como por la participación 
activa de los gobiernos locales en la ejecución de este tipo de proyectos. En 
este ámbito se ha analizado el proyecto especial Mi Chacra productiva y su 
relación con otros proyectos productivos. 
Las unidades de análisis, el universo, la muestra y las fuentes de información 
son como sigue: 
i) Documentación relativa a proyectos productivos que se han desarrollado 
en la sierra del Perú. La muestra no aplica, porque se revisará toda la 
documentación alcanzable. La fuente de información de la investigación 
será principalmente secundaria, esto implica  la revisión y análisis de 
documentos de evaluación e informes finales, líneas de base, de 
focalización y diseño de los proyectos productivos de desarrollo de 
capacidades para el sector rural que se han desarrollado en el Perú. Se 
diseñó un formato para el vaceado de la información proveniente de la 
revisión documental;  
 
ii) Profesionales vinculados a la problemática de los programas sociales. 
Se complementará  con información proveniente de  fuentes primarias, 
mediante entrevistas no estructuradas o abiertas a los directivos y 
expertos que han participado en la ejecución y/o evaluación de los 
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proyectos productivos; y los académicos especializados en el tema. El 
criterio para seleccionar la muestra de los directivos, ha sido que estas 
personas tengan experiencia en la gestión o evaluación de proyectos, 
estén o no en la institución original (6 directivos). El criterio para 
seleccionar la muestra de los expertos, ha sido que tengan experiencia 
en el diseño de proyectos o hayan participado en la formulación del 
proyecto Mi Chacra Productiva, estén o no en la institución original (2 
expertos). El criterio para escoger a los académicos, fue que serían  de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del 
Pacífico que posean publicaciones sobre programas y políticas sociales 
(2 académicos). Por lo que la muestra está conformada por diez 
personas. Para las entrevistas se elaboró cuestionarios para cada grupo 
identificado; y 
 
iii) Los beneficiarios del proyecto, se ha realizado una entrevista de 
profundidad a través de visita en campo, a los beneficiarios y directivos 
de 3 Núcleos Ejecutores Centrales (12 personas), quienes provienen de 
una designación de los Núcleos Ejecutores de los distritos de Cachora, 
Lambrama y Pichirhua de la provincia de Abancay en la región 
Apurímac, estas personas son los más representativos de la comunidad 
y han participado desde el inicio del proyecto Mi Chacra Productiva. Se 
diseñó un cuestionario para las entrevistas. 
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III. ANALISIS DEL DISEÑO DEL PROYECTO ESPECIAL MI CHACRA 
PRODUCTIVA. 
 
3.1 Características del diseño del proyecto. 
El Proyecto Especial Mi Chacra Productiva-PEMCHP- es un proyecto de 
desarrollo de capacidades para familias rurales en condición de pobreza y 
extrema pobreza que es ejecutado por el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social-FONCODES-16
 
, el  que hasta  Diciembre del 2011,  era una 
Unidad Ejecutora del Ministerio de La Mujer y Desarrollo Social-MIMDES. A 
continuación se presentan y analizan las características principales de su 
diseño. 
3.1.1 Objetivos del proyecto. 
El proyecto especial  Mi Chacra Productiva tiene como propósito implementar 
10 tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades productivas de las 
familias rurales en extrema pobreza, preferentemente a las familias 
beneficiarias del programa JUNTOS, para contribuir a superar su situación de 
inseguridad alimentaria, incrementar sus ingresos y su inclusión progresiva al 
mercado.17
 
.  
El Proyecto Especial se diseñó para ser implementado a través del modelo del 
Núcleo Ejecutor18
 
 - NE y Núcleo Ejecutor Central –NEC (agrupación de 5 a 6 
Núcleos Ejecutores para la administración de los recursos financieros y 
ejecución de actividades del proyecto); y se previó atender a un promedio de 
6,480 familias rurales en extrema pobreza (quintil 1) en el ámbito de la sierra 
rural de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y 
Junín, por un período de 9 meses. Las familias beneficiarias se organizaron en 
núcleos ejecutores, de 80 familias en promedio.  
                                                          
16 Recientemente mediante la ley de creación del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, 
FONCODES ha sido adscrito a éste nuevo organismo público. A partir del 1 de Enero 2012 es un Órgano 
Desconcentrado del MIDIS. 
17 Lineamientos Operativos del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural 
denominado “Mi Chacra Productiva, FONCODES, 2009. 
18 El Núcleo Ejecutor-NE, es una asociación irregular de naturaleza temporal con capacidad jurídica para 
contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos 
necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por FONCODES, conforme lo establece el D.L. 
Nº 26157, su Estatuto aprobado por D.S. Nº 057-93-PCM y el D.S. Nº 015-96-PCM. El Órgano 
Representativo del NE, consiste en la designación de cuatro personas de la población organizada de 
usuarios del Proyecto, para ejercer las funciones de Presidente, Tesorero, Secretario y Fiscal (éste último 
designado por la municipalidad distrital). Los representantes son elegidos en la Asamblea de Constitución 
del NE o, en los casos de cambio de representantes, mediante una Asamblea General convocada 
especialmente con ese motivo. 
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El proyecto especial Mi Chacra Productiva, surge inicialmente del “Plan de 
desarrollo de las capacidades de la familia  rural”, a partir del cual se dio el 
Decreto Supremo Nº 004-2009-MIMDES en el mes de Mayo del 2009. Por este 
decreto  se transfiere al MIMDES 10 millones de nuevos soles para su 
implementación y se elaboran los Lineamientos Operativos del Proyecto 
Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural, denominado “Mi 
Chacra Productiva”, que para efectos prácticos, es en realidad el proyecto de  
intervención Mi Chacra Productiva. 
 
Su implementación ha tenido carácter de piloto. En el diseño del proyecto se 
programó y presupuestó la realización de dos estudios: una línea de base y la 
evaluación correspondiente a la finalización del proyecto. La línea de base 
sería elaborada mediante una consultoría especializada, en los primeros meses 
de iniciada la ejecución del proyecto, con lo cual se caracterizaría la situación 
"sin proyecto", efectuándole la medición del valor de los indicadores 
correspondientes al propósito y objetivos específicos, antes de la intervención. 
 
También, en el diseño del proyecto, se menciona que en el estudio de 
evaluación, se utilizará la metodología de evaluación cuasi experimental, que 
estaría dirigida a una muestra representativa de usuarios y no usuarios (grupos 
de control), lo que  permitiría conocer con mayor precisión los resultados 
atribuibles al proyecto al término del mismo en la evaluación final.  
 
A la fecha se cuenta con ambos estudios realizados lo cual constituye una 
fortaleza del proyecto porque permite contar con una base técnica para su 
réplica19
 
. 
3.1.2 Antecedentes del proyecto. 
En el año 2009, como resultado de las coordinaciones entre los técnicos de 
FONCODES y el Instituto para una Alternativa Agraria- IAA, a solicitud del 
MIMDES, se elaboró una propuesta de proyecto denominado “Plan de 
desarrollo de capacidades de la familia rural”,  con el propósito de contribuir a 
erradicar la desnutrición infantil y mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones en situación de pobreza extrema de la sierra del Perú, a través de 
la transferencia de tecnologías productivas apropiadas, de conocimientos para 
una adecuada gestión predial e integración al mercado. Es preciso señalar que 
la intervención propuesta se inscribe dentro de los objetivos del PEI–MIMDES 
                                                          
19 Los detalles de ambos estudios se encuentran en los siguientes documentos:  
• Informe final de Servicio de consultoría sobre el Estudio de Línea de Base del proyecto especial 
de desarrollo de capacidades de la familia rural denominado "Mi Chacra Productiva". Consorcio 
SASE-COPEME,  Lima,  Agosto,  2010. 
• Informe Final del Estudio de Evaluación Final del Proyecto Especial de Desarrollo de 
Capacidades de la familia rural denominada Mi Chacra productiva. Swisscontact,  Lima,  2011. 
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para el 2009, específicamente al Objetivo Estratégico General 3  “Personas, 
familias y territorios en  situación de pobreza y pobreza extrema, mejoran su 
seguridad alimentaria y desarrollo de capacidades para acceder a servicios 
básicos y oportunidades económicas”.  
 
Como resultado de esta propuesta salió un dispositivo (Decreto Supremo N° 
004-2009-MIMDES), en base al cual el Plan fue modificado.  FONCODES hizo 
los ajustes y elaboró el documento “Lineamientos operativos del proyecto 
especial de desarrollo de capacidades de la familia rural denominado: Mi 
Chacra Productiva”, el cual  se constituyó en el documento oficial que permitió 
su implementación en cinco regiones del país: Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica y Junín.  
 
En relación al origen del proyecto especial Mi Chacra Productiva, se juntaron 
varios factores que posibilitaron su diseño. Realizando indagaciones con los 
responsables de la elaboración de propuestas de fomento del desarrollo 
productivo en FONCODES20, se ha determinado, que todo se inició por una 
decisión política que se adoptó desde el MIMDES, de promover e implementar 
el proyecto Sierra Productiva como una política pública21
Esta decisión se sustentó en dos elementos de política social:  
.  
 
a) El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES estableció como 
prioridad la atención a la población en extrema pobreza. Una de sus 
líneas de trabajo, fue la promoción del desarrollo de las capacidades 
técnico productivas de las familias en el ámbito rural. Su implementación 
se daría en coordinación con los demás sectores, los gobiernos locales, 
organizaciones sociales de base y actores locales privados que actúan 
en el mismo ámbito. 
 
b) El Estado viene ejecutando diversas iniciativas a favor de la población 
afectada por condiciones de pobreza extrema, siendo una de ellas la 
implementación del Programa JUNTOS, encaminado a la formación de 
capacidades humanas concentradas en educación y salud, con el 
objetivo de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.  
 
En el diseño del Proyecto Especial Mi Chacra productiva-PEMCHP, se 
reconocen los aportes básicamente de tres vertientes, los cuales se analizan 
más adelante.  
                                                          
20 Entrevista realizada al Jefe del Equipo de Trabajo de Desarrollo de Proyectos Productivos de la Unidad 
Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo de FONCODES, quien participó en todas las etapas 
desde las negociaciones con el IAA, elaboración del Plan y formulación del Lineamientos Operativo del 
proyecto Mi Chacra Productiva. 
21 Para aquel entonces, la señora Carmen Vildoso, estuvo como ministra de la cartera del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social-MIMDES. 
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3.1.3 Modelo de desarrollo implícito en el diseño. 
En relación al enfoque de desarrollo utilizado en su diseño, el documento del 
proyecto señala que éste se aplicará bajo un enfoque descentralista, comunal y 
de empleo de las capacidades sociales disponibles. Además, se indica que el  
Proyecto busca:  
• Acercamiento entre los Proyectos Sociales del Estado y la dinámica 
social de la comunidad. 
• La descentralización del desarrollo, ejecución y operación del Proyecto 
hacia los gobiernos regionales y locales. 
 
Así también, el Proyecto promueve: 
• El protagonismo de la comunidad en la promoción, aprendizaje, 
aplicación y ejecución  del Proyecto (Yachachiq, familias campesinas). 
• La incorporación de los factores de interculturalidad (idiomas, saberes 
locales). 
 
Finalmente, se señala que a nivel de las instituciones ejecutoras se busca: 
• Uso de las actuales capacidades del Estado (MIMDES, FONCODES, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales) y de los mecanismos 
institucionales existentes (Núcleos Ejecutores). 
• Convergencia de las capacidades institucionales de la sociedad civil y 
organizaciones comunales para la promoción, facilitación y ejecución del 
Proyecto. 
 
Comparada la presentación del diseño formal del proyecto con los enfoques de 
desarrollo presentados en el marco teórico de la presente investigación, se 
puede deducir que el diseño del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva, ha 
seguido el enfoque de desarrollo territorial porque hace participar a todos los 
actores del ámbito del proyecto y con sus intervenciones promueve el 
desarrollo económico local. También ha seguido el enfoque de desarrollo de 
capacidades humanas, a través de la implementación de las 10 tecnologías 
agrícolas, por lo que los beneficiarios tienen mayores oportunidades y libertad 
de elegir su mejora. 
 
El enfoque utilizado en el diseño, permite que el Proyecto sea parte de una 
estrategia integral de superación de la extrema pobreza e inclusión al mercado 
de las familias rurales, orientada a lograr el afianzamiento de un primer escalón 
en su desarrollo económico-social, para la aplicación posterior de programas 
de desarrollo social y productivo en las zonas alto andinas. 
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3.1.4 Incorporación de lecciones aprendidas. 
Como se mencionó en el ítem relativo a los antecedentes, el diseño del 
proyecto ha incorporado lecciones aprendidas básicamente de tres proyectos 
previos:  
 
a) El proyecto Sierra Productiva, impulsado por la ONG Instituto para 
una Alternativa Agraria-IAA, que trabaja  con familias pobres rurales 
a través de un diseño básico que tiene 3 componentes: i) adaptación 
práctica de tecnologías conocidas (riego por aspersión, etc.); ii) 
proceso de cambio generado por el propio sujeto de intervención 
(familias campesinas y yachachiq: “el que aprende para enseñar”) y; 
iii) bajos costos y cofinanciamiento de las familias campesinas.  
 
De la experiencia de Sierra Productiva,  el Proyecto Especial Mi 
Chacra Productiva- PEMCHP-, asimiló las características de la 
implementación de 10 tecnologías en los terrenos de los 
beneficiarios, así como también asimiló la forma de ejecución de los 
servicios de los proyectos a través de expertos locales, denominados 
yachachiq. 
 
El paquete tecnológico propuesto en el diseño del proyecto se basó 
principalmente en los resultados positivos que había obtenido el 
proyecto Sierra Productiva del IAA desde 1994 como parte de una 
experiencia piloto,  con un enfoque de microcuenca como unidad 
territorial, en la localidad de Jabón Mayo (Provincia de Canas) y el 
Municipio de Limatambo (Provincia de Anta). Para valorar los 
resultados de este proyecto se tomaron en cuenta indicadores tales 
como el aumento patrimonial de las familias, productividad de los 
pastos cultivados, aumento del volumen de la producción, mejora de 
la calidad y cantidad de alimentos, mejora del diseño predial, nuevas 
capacidades tecnológicas y productivas, entre otros.  
 
También el diseño del PEMCHP incorporó la metodología   del “mapa 
parlante” que consiste básicamente en poner en una hoja de papel o 
pergamino de buey u oveja, la situación actual de un predio y lo que 
se pretende alcanzar con la presencia del PEMCHP y se coloca en 
un lugar visible de la vivienda del beneficiario. Este mapa, sirve a los 
yachachiq y expertos locales para medir en cada una de las familias 
participantes en el proyecto, el nivel de avance de los objetivos en un 
período determinado. 
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b) Programa Micro Corredor Socio Económico” –MCSE-, programa a 
cargo del FONCODES que se ejecutó entre  los años 2003 y 2008 en 
11 ámbitos geográficos de sierra y selva. Actualmente, FONCODES,  
en base a esta experiencia ha ampliado el ámbito a 23 MCSE en las 
que se ejecutan proyectos de infraestructura productiva de riego con 
el componente de desarrollo de capacidades productivas. 
 
Su objetivo fue incrementar en no menos del 10% de ingresos  a las 
familias beneficiarias y se desarrolló en: Piura, Cajamarca, 
Amazonas, San Martín, Loreto, Ancash, Junín, Lima, Ayacucho, 
Puno y Puerto Maldonado. Los proyectos productivos implementados 
en el marco de este  programa, entre  los años 2003-2008, generaron  
una plataforma productiva con 20,000 pequeños productores rurales 
de sierra y selva en 12 regiones del país (que comprendió a 11 micro 
corredores socio económicos), en 21 líneas de negocios, a través de 
servicios de capacitación y asistencia técnica en tres ejes temáticos: 
tecnología productiva, gestión empresarial y articulación al mercado 
 
De este programa el diseño del  PEMCHP asimiló la normativa de 
pre-inversión e inversión, así como la gestión y organización del 
proyecto bajo la modalidad de Núcleo ejecutor y Núcleo Ejecutor 
Central-NEC. Dada  la experiencia alcanzada en los MCSE, en el 
diseño del PEMCHP  se replicó casi toda aquella normatividad para 
la implementación administrativa y técnica del proyecto, basándose 
fundamentalmente  en la gestión eficaz y eficiente del ciclo del 
proyecto desde la focalización hasta la liquidación de los mismos a 
través de los Núcleos Ejecutores y Núcleos Ejecutores Centrales. 
Actualmente la totalidad de los 77 proyectos del PEMCHP, se 
encuentran debidamente liquidados técnica y administrativamente. 
 
c) El “Proyecto de Desarrollo Agroalimentario y Patrimonial de Familias 
Campesinas Pobres de 15 micro cuencas de Cusco y Puno”, llevado 
a cabo por FONCODES conjuntamente con los gobiernos locales, 
durante los años 2003-2004. En líneas generales,  esta vertiente 
aportó la mejora de la parte técnica de los aspersores de riego, 
incorporando aspersores con control de calidad que reemplazaron a 
las botellas de plástico que utilizaron experiencias anteriores. 
De este modo, de los proyectos de infraestructura de riego del 
PEMCHP y de FONCODES, se han adecuado  al manejo técnico de  
riego por aspersión a una escala artesanal para posibilitar la 
eficiencia en el uso del recurso hídrico. En base a  la experiencia de 
este proyecto, en el PEMCHP se calcularon los costos unitarios para 
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cada uno de los ítems de las 10 tecnologías Además permitió mejorar 
técnicamente la incorporación de aspersores adecuados a la realidad 
de pequeños proyectos de riego tecnificado en ámbitos rurales, 
cuyos terrenos tienen mucha pendiente. 
 
Particularmente, la intervención incide en una mejora sustantiva en el 
manejo del agua de riego, lo que a su vez posibilita el incremento de 
la producción agraria (pastos, ganado, animales menores, etc.) y la 
organización de su parcela de modo de obtener una producción de 
alimentos que apuntale las condiciones nutricionales de las familias. 
 
La incorporación del aprendizaje en el proyecto se asumió 
vinculándola directamente con la adopción de cada tecnología y sus 
componentes. Aspecto considerado importante, debido  a los 
alcances indirectos que ello conlleva, como por ejemplo: valoración 
de la persona o de la familia, sobre la inversión de tiempo y dinero, 
respecto a los beneficios percibidos, entre otros.  
 
Con las experiencias aprendidas, el proyecto especial Mi Chacra Productiva 
propone un nuevo enfoque de extensión agraria y de uso eficiente de los 
recursos locales con que se cuenta, donde se promueve el fortalecimiento de la 
identidad cultural, donde la capacitación es horizontal, donde el que trasmite el 
conocimiento y el que lo recepciona son socialmente pares, hablan el mismo 
idioma, reconocen los saberes de sus interlocutores y sobre ese terreno 
abonado, le agregan nuevos conocimientos. Se recuperan y potencian valores 
de solidaridad, ayuda mutua y se motiva la emulación ya que es frecuente que 
el capacitado diga, “si él que es campesino como yo, lo hace, por qué yo no 
voy a poder hacerlo”. 
 
3.1.5 Componentes. 
El Proyecto Especial tiene dos componentes:  
 
a) Desarrollo de capacidades productivas de las familias rurales: 
Comprende el desarrollo de las capacidades productivas de las familias 
rurales en extrema pobreza, lo cual se realiza mediante la implantación 
de tecnologías productivas que les permita incrementar sus áreas 
cultivables bajo riego, desarrollar habilidades y destrezas en el manejo 
de módulos productivos y gestionar eficientemente los recursos 
productivos de sus predios.  
 
Las tecnologías relacionadas a este componente son las siguientes: 
i. Infraestructura de riego presurizado. 
ii. Huerto fijo de hortalizas a campo abierto. 
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iii. Parcela de pastos asociados. 
iv. Miniparcelas para la producción de granos y tubérculos. 
v. Agroforestería. 
vi. Módulo de abonos orgánicos. 
vii. Módulo de crianza de gallinas. 
viii. Módulo de crianza de cuyes. 
 
b) Mejora de la seguridad alimentaria: Consiste en incorporar prácticas 
saludables de consumo y preparación de alimentos en las unidades 
familiares, mediante la implantación de las tecnologías: 
i. Cocinas mejoradas. 
ii. Agua segura 
Asimismo, las tecnologías indicadas en el primer componente permitirían 
mejorar la ingesta de alimentos de las familias, incrementando su consumo de 
proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, a partir de la diversificación de 
la producción de sus predios. 
 
El diseño básico del proyecto especial Mi Chacra productiva se ejecutó con 
arreglo a las siguientes características de intervención que se muestran en el 
cuadro siguiente. 
 
Plan de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural 
Características Criterio de definición 
Ámbito geográfico Sierra 
 
Población objetivo 
Familias rurales en extrema pobreza (Quintil 1) en 
zonas de sierra, preferentemente, en las áreas de 
intervención del Programa  JUNTOS. 
En cada zona de intervención, el NEC podrá definir 
criterios técnicos 
Organización de la población para el 
financiamiento.  
 
Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central (NE y 
NEC). 
Los NEC incorporan la participación de los 
municipios (participación en la gestión de los 
recursos). 
N° Promedio de familias por intervención. 80 (Por módulo de intervención) 
Inversión máxima Hasta US$ 50,000 (por módulo de intervención) 
Línea de financiamiento Desarrollo de capacidades en la unidad productiva 
familiar. 
Línea de corte US$ 400.00 por familia 
Periodo de ejecución Nueve (9) meses 
Agentes que participan en la implantación Expertos locales, Yachachiq, Coordinador de 
apoyo técnico, Supervisor de NEC, Beneficiarios. 
Aporte de contrapartida de usuarios Hasta 60% del costo total (aporte no monetario en 
materiales y mano de obra). 
Bienes de capital Se financia módulo de capacitación, bienes para 
capitalización y servicios de asistencia técnica. 
Selección de agentes Selección por concurso. 
Seguimiento y monitoreo Elaboración de línea de base. 
Evaluación de impacto (indicadores, 
sistematización). 
Enfoque Descentralista y comunal. 
Modalidad de transferencia de recursos a usuarios Donación con cargo 
Instrumentos operativos Guía de ejecución 
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Fuente: “Plan de desarrollo de capacidades de la familia rural”. Ministerio de la mujer y desarrollo social 
(MIMDES). Febrero, 2009.  
 
3.1.6 Organización. 
En el diseño del proyecto, se estructura la organización del PEMCHP como 
sigue: 
 
 
ESTRUCTURA ORGANICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL MI CHACRA 
PRODUCTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ………..  
 
 
 
 Fuente: Lineamientos  Operativos del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado 
 “Mi Chacra  Productiva”  
 
• El Comité Directivo Intersectorial – CDI, está conformado por: 
o Un representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
quien lo presidirá. 
o Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
o Un representante del Ministerio de Agricultura.  
o Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
NUCLEO 
EJECUTOR-NE 1 
NUCLEO 
EJECUTOR-NE 2 
 
NUCLEO 
EJECUTOR-NE 6 
 
COMITÉ DIRECTIVO 
INTERSECTORIAL- CDI 
FONCODES 
COORDINADOR GENERAL 
  
EQUIPO ZONAL DE 
FONCODES 
NÚCLEO EJECUTOR 
CENTRAL-NEC 
COMITÉ CONSULTIVO 
LOCAL-CCL 
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Las funciones del CDI, de acuerdo a lo establecido en la RM Nº 449-2009- 
PCM, son las siguientes: 
• Aprobar los lineamientos operativos del Proyecto Especial, a propuesta 
del FONCODES. 
• Determinar la zona de intervención del Proyecto Especial, en 
concordancia con lo establecido en los artículos 3° y 6° del Decreto 
Supremo Nº 004-2009-MIMDES. 
• Establecer las disposiciones para la elaboración y aprobación de 
expedientes técnicos, la determinación de responsabilidades de los 
miembros del Núcleo Ejecutor, así como los demás documentos de 
cumplimiento obligatorio para el Núcleo Ejecutor. 
• Aprobar las guías para la ejecución y rendición de cuentas de los 
núcleos ejecutores. 
• Emitir opinión sobre los estudios de Línea de Base e informes de 
supervisión y evaluación de resultados del Proyecto Especial, así como 
las recomendaciones que correspondan. 
 
El Coordinador General del Proyecto Especial, es el representante de 
FONCODES, quien además ejercerá las funciones de Secretario del Comité22
En virtud a lo señalado en la RM Nº 441-2009-MIMDES, FONCODES está 
encargado de la gestión del Proyecto Especial y el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Fomento de Desarrollo Productivo es el Coordinador General de 
dicho Proyecto. Adicionalmente, en la sede central de FONCODES se cuenta 
con especialistas de  las diversas unidades orgánicas, correspondientes a: 
. 
o Unidad Gerencial de Fomento de Desarrollo Productivo- UGFDP. 
o Unidad Gerencial de Articulación Territorial- UGAT. 
o Unidad de Planeamiento y Resultados - UPR. 
o Unidad Administrativa -UA. 
o Equipo de Trabajo de Asesoría Legal – ETAL 
 
Los jefes zonales de FONCODES, en cuyos ámbitos se ejecutaron los 
proyectos, de acuerdo a las funciones que le corresponden, fueron los 
responsables de coordinar la elaboración de los expedientes técnicos, la 
evaluación y aprobación de los proyectos, así como la supervisión de la 
ejecución de los mismo y la respectiva rendición de cuentas, de acuerdo a la 
normatividad de FONCODES. 
 
Por cada Núcleo Ejecutor Central-NEC23
                                                          
22 Ante la adscripción de FONCODES al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, los miembros 
de este comité han sido actualizados. El que preside el CDI, es el Director Ejecutivo de FONCODES por 
delegación del MIDIS, en tanto que el Coordinador General es el es gerente de la Unidad Gerencial de 
Fomento de Desarrollo productivo –UGFDP, de FONCODES. 
, antes del inicio de la ejecución de los 
proyectos se constituyó un Comité Consultivo Local-CCL,  conformado por: 
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o El (los) alcalde (s) distrital (es) o su (s) representante (s). 
o El Jefe Zonal de FONCODES o su representante. 
o Un representante del Programa JUNTOS. 
o Representantes de otras instituciones públicas y privadas que 
contribuyan al cofinanciamiento de acciones orientadas a la 
sostenibilidad de los proyectos. 
 
3.2  Análisis de los principales elementos del diseño y su aporte al  
logro de los objetivos. 
 
El proyecto especial Mi Chacra Productiva, en su diseño presenta elementos 
importantes que están orientados al cumplimiento de sus objetivos, los cuales 
son analizados a continuación a fin de reflexionar y profundizar respecto al 
modelo aplicado y las condiciones que se dieron en su operación, levantando 
lecciones aprendidas que puedan contribuir al diseño de futuras intervenciones. 
3.2.1 El paquete tecnológico definido por el proyecto. 
El paquete tecnológico fue ampliamente discutido  por los técnicos del Instituto 
para una Alternativa Agraria-IAA y de FONCODES, siendo esta última 
institución la responsable del paquete final presentado en el proyecto. 
Los diseñadores del proyecto especial Mi Chacra productiva consideraron que 
la población objetivo está constituida por las familias rurales que se encuentran 
en condición de pobreza (quintil 1) y viven en una economía de subsistencia, 
con tecnologías productivas poco desarrolladas, que no les permiten mejorar 
sus actividades productivas ni la generación de excedentes mínimos para 
aspirar a su inclusión en el mercado. 
En el siguiente cuadro se presentan las 10 tecnologías aplicadas por el 
proyecto y los cambios que se esperaba producir en las familias rurales. 
Tecnologías del proyecto Cambios que se espera produzcan 
Infraestructura de riego presurizado 
Equipo de aspersión a partir de un hidrante, en base a  
fuentes de agua existentes en las inmediaciones de 
las áreas de cultivo, tales como manantes, riachuelos. 
Constituye  soporte fundamental de las otras 
tecnologías que se  implementa en  el proyecto 
especial. 
- Cambio de cultura de riego. Riego frecuente 
con lluvia artificial. Aprovechamiento óptimo de 
potencialidades, para convertirlas en fuentes 
generadoras de seguridad alimentaria, mejora en 
la calidad nutricional e incremento de ingresos 
monetarios. 
- Uso eficiente del agua y programación de riego. 
                                                                                                                                                                          
23 El Núcleo Ejecutor Central-NEC, es la organización que se forma a instancia de 5 a 6 Núcleos 
Ejecutores del mismo ámbito de intervención, para la gestión de financiamiento de la preinversión, 
administración de recursos y ejecución de los proyectos de Mi Chacra Productiva. Se llegó a conformar un 
total de 17 NEC en el ámbito de los cinco departamentos de intervención del proyecto. 
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Huerto fijo de hortalizas a campo abierto  
Para este trabajo se ha destinado un área mínima de 
100 m2, en el cual se cultivan seis tipos de hortalizas: 
acelga, beterraga, cebolla, lechuga, rabanito y repollo. 
El cultivo de las hortalizas será bajo condiciones de 
riego por aspersión. 
Incremento de cédula de cultivo. 
Se tiene hortalizas las 52 semanas del año. 
Mejora la calidad nutricional de la familia. 
Generación de excedentes.  
Parcela de pastos asociados 
Se destinará un área mínima de 500 m2 para la 
instalación de un cultivo de pastos asociados, en este 
caso se trata del cultivo asociado de Rye Grass 
Italiano con Trébol Rojo. 
Mejora de la productividad. 
Se tiene pasto verde todo el año y mejora la 
producción de animales menores y mayores. 
Mini parcelas para la producción de  granos y 
tubérculos 
Para este rubro, se destinará un área mínima de 800 
m2, en el cual se cultivará un mínimo de cuatro 
especies de productos alimenticios de  las siguientes 
especies: arveja, avena, cebada y habas, cada uno de 
estos productos se cultivarán en un área aproximada 
de 200 m2. 
Se tiene en promedio 2 campañas al año de 
cada producto. 
Mejora la calidad nutricional de la familia. 
 
Agroforestería  
Consiste en la plantación de especies arbustivas para 
cercos vivos de las parcelas delimitadas para el 
proyecto, estos arbustos tienen doble finalidad: 
protección del área de cultivo y producción de leña 
para combustible en las zonas alto andinas. 
- Reduce la evaporación del suelo. Corta vientos, 
mitiga heladas, se genera microclima y mejora 
la producción. 
- Reduce la velocidad del agua que corre sobre 
la superficie del terreno y reduce la erosión del 
suelo. Mejora las condiciones físico-químicas 
del suelo y eleva su productividad. 
Modulo de crianza de cuyes 
Pequeños módulos familiares de crianza de cuyes, 
compuesto por cuatro (4) cuyes reproductores: tres 
hembras y un macho),  entre 2 y 4 meses de edad. El 
sistema de crianza será en pozas construidas de 
adobe con 1 m² de superficie cada una, provistas de 
una cama hecha a base de paja. 
Consumo familiar mensual. 
Mejora en la calidad nutricional de la familia, así 
como mejora el ingreso familiar por las ventas 
realizadas. 
 
Modulo de crianza de gallinas 
Compuesto por cuatro (4) gallinas con doble propósito: 
producción de huevos para autoconsumo familiar, 
cuyo excedente de producción puede ser 
comercializado, y; producción de carne para el 
consumo familiar al final del periodo de postura. 
Mejora la calidad nutricional de la familia. 
Modulo de abono orgánicos 
Los abonos orgánicos pueden ser de origen animal o 
vegetal. De origen animal: la orina, sangre, huesos, 
estiércol, residuos de pesca, etc. De origen vegetal: 
residuos de cultivos, semillas, hojas secas, algas, etc. 
Incrementa la producción de alimentos y mejora 
su calidad nutritiva. 
Mejora la salud de la familia. 
Mejora el medio ambiente. 
Cocina mejorada  
Construidas con materiales de la zona y materiales 
proporcionados por el proyecto, la función principal es 
Evita la inhalación de humo y disminuye 
enfermedades bronquiales de la familia.  
Mejora la temperatura de la casa. 
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reducir el consumo de leña. La construcción de la 
cocina mejorada, se ejecutará considerando las 
normas técnicas de SENCICO. 
Ahorro en el consumo de leña;  lo cual permite 
un ahorro promedio  de dos  cargas de 55 kg. por 
mes en cada familia. 
Agua segura 
La manera de obtener agua saludable es haciendo 
hervir el agua antes de consumirla. Esta tecnología se 
refiere al tratamiento de las aguas que las familias 
consumen de los manantiales, acequias o agua 
entubada. 
Mejora la salud de la familia en especial de los 
niños. 
Evita males estomacales y disentería en los 
niños. 
Fuente: Expediente  técnico de proyecto productivo “Mejoramiento de las capacidades productivas y de 
seguridad alimentaria de las familias rurales de la comunidad campesina de Llullucha”. FONCODES, 
2009. 
Este paquete tecnológico fue establecido para ser aplicado uniformemente en 
contenido y tiempo en todo el país lo cual trajo algunas limitaciones en el 
momento de la implementación:  
• A pesar que el proyecto se ejecuta a nivel de la sierra rural, sin embargo 
existen diversas altitudes que no se tuvieron en cuenta y que no 
permitieron la aplicación de 10 tecnologías. Por ejemplo, para 
implementar la tecnología de huerto fijo de hortalizas a campo abierto, 
se requiere que el terreno elegido esté a una altitud por debajo de los 
3,000 msnm; por esto en algunos distritos focalizados por el proyecto, 
tales como  Santo Domingo de Acobamba-Huancayo, que está a 3,650 
msnm y Huanoquite-Cusco que se ubica a 3,391, las verduras y 
hortalizas no han tenido mucha acogida por lo que los beneficiarios han 
enfatizado más en el cultivo de cereales y tubérculos.  
• En determinados casos se tuvo que dejar de lado algunas tecnologías 
porque, ya habían sido ejecutadas anteriormente, ya sea por el gobierno 
local o por el gobierno regional o alguna ONG. Ese fue el caso, por 
ejemplo, en el distrito de Palca-Huancavelica, el gobierno regional ya 
había instalado las cocinas mejoradas y lo que hizo el proyecto, en 
coordinación con el núcleo ejecutor, fue reforzar y mejorar la 
infraestructura de la cocina con calaminas en sus techos para evitar que 
el agua de las lluvias malogre los alimentos. 
• Respecto al cronograma de las actividades, en el proceso de 
implementación de las 10 tecnologías, los beneficiarios manifestaron 
que la lluvia de la temporada  les había perjudicado porque ha 
ocasionado desbordes de las laderas de los terrenos generándose 
huaicos que han arrastrado todos los sembríos de  las sementeras 
(tecnología de miniparcelas para la producción de granos y tubérculos). 
En el distrito de Pichirhua, se observó que las parcelas de maíz habían 
sido arrastradas por las excesivas precipitaciones pluviales que se 
estaban produciendo en los meses de noviembre y diciembre último. 
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Cuando se visitó el campo, los beneficiarios entrevistados señalaron que 
la implementación de estas tecnologías debería tener en cuenta el 
calendario agronómico de la sierra rural (aspecto que el diseño del 
proyecto no contempla) de modo que sea más eficiente la intervención. 
Por ello es importante, tener en cuenta el calendario agronómico en la 
implementación de las tecnologías del proyecto. 
 
• Los expertos locales señalan que los adultos mayores  no podían 
trabajar bien en la implementación de las tecnologías, por su edad y 
estado de salud. Esta población proviene de la porción que está fuera 
del ámbito de JUNTOS y que en su mayoría está compuesta por líderes 
de la zona que apoyan las actividades para el desarrollo de su 
comunidad y son lo que lideran los núcleos ejecutores. Pero, cuando se 
trata de implantar nuevas tecnologías24
 
,  tales como los aspersores de 
riego, o cocinas mejoradas con orificios pequeños para las ollas, o las 
cocinas sin los hornos, se demoran en entender la lógica del cambio, lo 
cual limita el normal desarrollo de las actividades programadas por el 
proyecto. Además, las personas adultas requieren un apoyo adicional 
cuando se trata de revisar manuales y folletos de las tecnologías 
implementadas.  
• También en la evaluación, se detectó que algunas tecnologías 
explicitadas en los expedientes técnicos, al inicio del proyecto no fueron 
suficientemente precisas en los requerimientos de la realidad local 
donde se ejecutó el proyecto: Esto ocurrió principalmente en lo 
relacionado a las cocinas mejoradas. En el trabajo de campo se 
encontró que en  el distrito de Huanoquite, hubo una demora en la 
certificación del modelo adecuado a la zona y en la comunidad de 
Auquibamba del distrito de Pichirhua, los ladrillos pandereta que eran 
parte del expediente técnico se habían reventado en las cámaras de las 
cocinas, ocasionando la fuga de fuego consecuentemente disminuyendo 
la capacidad de combustión de la cocina. 
 
• También se encontró que no se tuvo en  cuenta que no en todas las 
comunidades existen agregados (arena, piedra chancada) para la 
construcción de las cocinas mejoradas y los galpones para la crianza de 
cuyes, como se vio  en la comunidad de Pantipata Incahuasi del distrito 
de Cachora, donde los agregados se debieron traer  de otros lugares. En 
este caso, después de varias coordinaciones de los agentes del 
                                                          
24 Entrevista a supervisor nacional del proyecto especial Mi chacra  Productiva de la sede central de 
FONCODES, que tuvo a su cargo la coordinación de la supervisión de actividades del proyecto, en las 
zonas de Abancay, Ayacucho,  Cusco, Huancavelica y  Junín durante la ejecución del proyecto entre junio 
2010 y marzo 2011. Observó que las personas adultas requieren un apoyo adicional cuando se trata de 
revisar manuales y folletos de las tecnologías implementadas. Ellos representan aproximadamente el 5% 
de la población beneficiaria total del proyecto especial Mi chacra productiva. 
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proyecto en campo se logró que la municipalidad local apoyara con sus 
volquetes el traslado de estos materiales hacia los ámbitos de atención 
del proyecto.  
 
• También se dieron casos en que la familia ya contaba con una o hasta 
dos cocinas mejoradas pero no certificadas, instaladas por instituciones 
o proyectos que tuvieron intervención previa al PEMCHP, como son los 
casos de Programa JUNTOS, Caritas y Prisma, lo que evidenció una 
duplicidad de esfuerzos y saturación de oferta de servicios a las mismas 
familias.  
 
• Para el caso de agua segura, hubo cambio de tecnología. Inicialmente 
se consideró un dispositivo que utilizaba botellas de plástico 
transparente, que por la radiación solar  eliminarían los microorganismos 
patógenos. Al tomar conocimiento de que este procedimiento podría 
generar dioxinas que afectarían la salud, se optó por cambiarlo por agua 
hervida o tratada con cloro, y almacenamiento en recipientes cerrados 
con dispensadores. 
 
• En esta tecnología también faltó realizar coordinaciones con el sector 
correspondiente pues, por ejemplo, en algunos ámbitos como en los 
distritos de Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba, la posta 
médica realizaba campañas de lavado de manos, nutrición y preparación 
de alimentos; y por tanto trataba el tema de la calidad del agua. 
Igualmente, faltó coordinación sobre el valor nutricional de los alimentos. 
Aproximadamente el 50% de los beneficiarios saben qué deben darle de 
alimento al niño, pero no hay un conocimiento diferenciado sobre el valor 
de los alimentos. 
 
Cabe señalar que en un número no muy representativo de casos, los 
beneficiarios del proyecto viven en otros lugares, han migrado por mejoría y por 
el tema de educación, pero no han dejado sus predios de  la comunidad, 
siembran y luego se van a la ciudad intermedia a desarrollar actividades que le 
generen ingresos monetarios. Esto trae limitaciones al proyecto porque no se 
puede coordinar oportunamente  con las beneficiarios directos para la entrega 
de los insumos y materiales del paquete tecnológico que provee el proyecto y 
la firma de conformidad de las actas correspondientes, retrasándose de este 
modo los informes de los expertos locales y del coordinador técnico para el 
pago de honorarios de estos actores  del proyecto. Aquí es necesario mejorar 
la focalización de las familias beneficiarias en el diseño del proyecto. 
 
Las tecnologías que  tuvieron mayor aceptación en su aplicación por parte de 
los beneficiarios  fueron, por un lado, el sistema de riego por aspersión, para el 
riego de alfalfa, cultivos de verdura; y de otro lado,  la crianza de animales 
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menores (cuyes y gallinas). Según el documento de evaluación realizado al 
final del proyecto25
 
, se ha mejorado la alimentación de la familia con el 
proyecto: se están incluyendo verduras en sus alimentos semanales, sin  
embargo, dicha mejora se ha dado  de acuerdo a la cantidad y tipo de cosecha 
obtenida. 
Después de haberse implementado las 10 tecnologías se podría concluir que  
el paquete tecnológico diseñado por el proyecto, a pesar de las dificultades 
señaladas, relativamente ha satisfecho las necesidades de la población porque, 
en su diseño se han tomado en cuenta los saberes culturales en manejo 
agrícola y cuidado de animales menores existente en las zonas de 
intervención. Los beneficiarios indicaban que en términos generales,  el 
proyecto es bueno, están contentos  con los servicios,  porque los ha ayudado 
mucho en la tecnificación de su agricultura. 
Sin embargo, en la visita  y estudio de campo realizada y entrevistas a algunos 
beneficiarios representativos del proyecto, se determinó que falta especificar y 
flexibilizar las condiciones técnicas del paquete tecnológico para obtener 
mejores resultados. En este sentido, en futuros diseños se requiere una mayor 
profundización en la etapa del diagnóstico para definir mejor los contenidos y 
articular adecuadamente las intervenciones.  Se requiere un mayor análisis de 
las características de los terrenos relacionadas a la fertilidad y altitud, así como 
coordinar con los gobiernos locales y regionales la existencia de proyectos 
similares para fortalecerlos o complementarlos con el proyecto. 
3.2.2 El presupuesto asignado por familia. 
Inicialmente existieron conversaciones entre los representantes del IAA y 
FONCODES, para establecer los costos unitarios, en base a la implementación 
de 17 tecnologías. Sin embargo por la modalidad de intervención de 
FONCODES a través  del Núcleo ejecutor, se determinó realizar un plan piloto, 
con la implementación de sólo 10 tecnologías. En base a estas coordinaciones, 
FONCODES elaboró una propuesta técnica, que fue discutida en el MIMDES, 
con la intervención de representantes de varios sectores, entre los que se 
encontraban Agricultura, Economía, MIMDES y la PCM, quienes elaboraron 
una propuesta de un decreto supremo para la ejecución de la propuesta 
discutida. 
Es así como, a través del Decreto Supremo Nº 004-2009-MIMDES, se autorizó 
la transferencia de partidas en el Presupuesto Público para el año Fiscal 2009, 
hasta por la suma de S/. 10 millones de Nuevos Soles a favor del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Socia-MIMDES, para financiar el Proyecto Especial de 
                                                          
25 Estudio de evaluación final del proyecto especial de Desarrollo de Capacidades y de Mejora de la 
Seguridad Alimentaria de la Familia Rural denominado “Mi Chacra productiva”, Swisscontact, 2011. 
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Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado “Mi Chacra 
Productiva”. 
En este dispositivo, entre otros aspectos, se señala el monto de S/. 1,100 por 
familia, para la implementación de 10 tecnologías  durante 9 meses, monto que 
había sido calculado por los técnicos, teniendo en cuenta los costos directos e 
indirectos de la intervención. 
En el siguiente cuadro se muestra la distribución del financiamiento en nuevos 
soles de cada una de las 10 tecnologías a implementarse por familia: 
Tecnologías a implementarse por el proyecto Financiamiento 
por familia (S/.) 
% 
1. Infraestructura de riego presurizado 666.0 60.5% 
2. Huerto fijo de hortalizas a campo abierto 100 m2 4.0 0.4% 
3. Parcela de pastos asociados 500 m2 29.0 2.6% 
4. Mini parcelas (08) para la producción de  granos y tubérculos 800 
m2 
49.0 4.5% 
5. Agroforestería 40.0 3.6% 
6. Modulo de crianza de cuyes (cuyes, medicina y galpón) 60.0 5.5% 
7. Modulo de crianza de gallinas (medicina y gallina) 46.0 4.2% 
8. Modulo de abono orgánicos 68.0 6.2% 
9. Cocina mejorada 133.0 12.1% 
10. Agua segura 5.0 0.5% 
Total 1,100.0 100.0% 
Fuente: Lineamientos Operativos del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural 
denominado “Mi Chacra Productiva. FONCODES, 2009. 
De las  10 tecnologías, prácticamente el 78.8% del total del financiamiento del 
proyecto a cada familia, es absorbido por tres tecnologías: riego presurizado  el 
60.5%, cocina mejorada con el 12.1% y módulos de abono orgánico con el 
6.2%, y en el extremo opuesto, están las tecnologías con una escasa 
asignación de presupuesto, tales como agua segura (0.5%) y huerto fijo de 
hortalizas  a campo abierto (0.4%), los mismos que son cofinanciados por las 
familias beneficiarias del proyecto que por su condición de pobreza muchas 
veces no pueden cubrirlos por que no disponen de liquidez, ni mucho menos de 
los materiales requeridos.  
En documentos revisados como el expediente técnico del proyecto 
“Mejoramiento de las capacidades productivas y de seguridad alimentaria en la 
comunidad de Siusay, distrito de Lambrama, provincia de Abancay-Apurímac”, 
se identificó la distribución del costo unitario de cada una de las tecnologías. En 
relación a la tecnología referida a infraestructura de riego presurizado, que 
tiene el mayor presupuesto (60.5%) del total de las 10 tecnologías,  presentado 
en cuadro anterior, se hace una descripción de cada uno de los materiales de 
riego y el monto que le corresponde a ellos y se nota que se respetó el monto 
máximo señalado en el  diseño del lineamiento operativo del proyecto especial 
Mi Chacra Productiva. Lo mismo ocurre con las otras tecnología, cuyos 
materiales están establecidas en base a criterios técnicos y precios de 
mercado. 
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Descripción de los materiales requerido para de riego presurizado 
Materiales para infraestructura de riego presurizado Monto (S/.) 
Cemento Tipo I 110.00 
Tubos PVC 11/2" C-7.5 34.00 
Reducción / PIC SAP C-10 De  1 1/2 a 1   4.00 
Llave de paso de  11/2" 18.00 
Tubos PVC 1" C - 7.5 99.00 
Manguera PE de 25 mm C-4 80.00 
Llave de paso de  1" 10.00 
Cinta teflón 1.00 
Aspersor PE 1/2 32.00 
Válvula de Hidrante PE 3/4 PE 35.00 
Llave Bayoneta de acople rápido 14.00 
Tee de 1" 4.00 
Niple de 30 cm. de 3/4 3.00 
Reducción  tipo campana de  1 a 3/4 1.00 
Unión de  3/4 PVC/CR 0.00 
Codo de enlace de 25 mm / PVC SAP 10.00 
Unión de Manguera / PVC SEL de 3/4 6.00 
Agregados para la Cámara de carga --  
Mano de obra no calificada (Apertura de zanjas, tapado y otros/ 
maestro de Obra --  
Total 461.00 
Fuente: Expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de las capacidades productivas y de seguridad 
alimentaria en la comunidad de Siusay, distrito de Lambrama, provincia de Abancay-Apurímac” Mi Chacra 
Productiva, FONCODES, Diciembre 2009. 
Y en el caso de las cocinas mejoradas, los costos previstos son como sigue: 
Distribución de materiales para cocina mejorada 
 Materiales para cocina mejorada. Monto (S/.) 
Horno de arcilla /Cilindro preparado para horno 100.00 
Chimenea 25.00 
Parrilla metálica de 4,5 mm INC- ACC para 
cocina 15.00 
Parrilla para Horno /C/F Corr- de 1" 10.00 
Latón  simple / plancha metálica de 1/8 20.00 
Materiales para la construcción (Adobes, arcilla, 
y otros) --  
Mano de obra no calificada --  
Total 170.00 
Fuente: Expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de las capacidades productivas y de seguridad 
alimentaria en la comunidad de Siusay, distrito de Lambrama, provincia de Abancay-Apurímac” Mi Chacra 
Productiva, FONCODES, Diciembre 2009. 
Según los dos últimos cuadros anteriores presentados, cabe mencionar, que si 
bien es cierto que en los expedientes técnicos de los proyectos de Mi Chacra 
Productiva, los costos unitarios no son exactamente similares a los montos 
expresados en el diseño de los lineamientos operativos del proyecto, el monto 
de S/: 1,100.00 por familia se respetó, bajo el mandato expreso del Decreto 
Supremo Nº 004-2009-MIMDES. 
Durante la implementación del proyecto y de acuerdo a las entrevistas 
realizadas a los supervisores de campo, así como a los yachachiq y 
beneficiarios del proyecto, se evidenció que una  limitación de trabajar con un 
presupuesto fijado por familia fue que en el momento de la ejecución de las 
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actividades no había ninguna posibilidad de realizar ajustes a los costos 
establecidos en el diseño del proyecto para realizar alguna mejora a cada una 
de las tecnologías previstas. Tampoco, se permitió realizar ningún ajuste 
administrativo para solventar gastos imprevistos que ocurren en la ejecución de 
un proyecto, como por ejemplo trasladar materiales de construcción para las 
cocinas mejoradas o para la construcción de galpones para cuyes y gallinas. 
Ante estas limitaciones se reforzaron las coordinaciones con los gobiernos 
locales para que apoyaran con sus volquetes el traslado de materiales, así 
como también se tuvo que hablar con los directivos de los Núcleos Ejecutores 
para que solventaran alguno de estos gastos.  
Por lo mencionado, en futuros diseños de este tipo de proyectos con desarrollo 
de capacidades productivas para familias rurales en condición de extrema 
pobreza, se debe tener en cuenta  un diagnóstico exhaustivo en cada una de  
las comunidades y caseríos focalizados, que permita determinar la real 
existencia de cofinanciamiento por parte de los beneficiarios y evaluar -
haciendo un análisis de los costos unitarios de cada una de la tecnologías- la 
posibilidad de incrementar los montos y/o flexibilizar cada una de las 
tecnologías, así como  propiciar la permanencia de los expertos locales durante 
toda la ejecución del proyecto y no sólo en una parte como ha ocurrido en esta 
experiencia y como se ha constatado en el trabajo de campo. Igualmente se 
tiene que incorporar tanto a la municipalidad distrital como al gobierno regional 
para que intervengan como cofinanciadores, en la medida que los resultados 
que se obtienen en las familias beneficiarias, son de su interés y, de este modo 
se  estaría estableciendo las bases para la sostenibilidad del proyecto por los 
actores locales.  
3.2.3 La oferta de capacitadores de apoyo al proyecto. 
En el documento denominado “Plan de desarrollo de capacidades de la familia 
rural”, que sustenta la propuesta técnica y financiera de ejecución del proyecto, 
brevemente se señala que el proceso de cambio es generado por el propio 
sujeto de intervención (familias campesinas y yachachiq: “el que aprende para 
enseñar”); y se menciona a éstos  como actores de la organización de la 
demanda (planificación, priorización, planificación y programación). 
Sin embargo, en el documento “Lineamiento operativo del proyecto especial Mi 
Chacra productiva” ya no se menciona a los Yachachiq como tales, si no se 
menciona a expertos locales. En la parte referida a la  Contratación de agentes 
de ejecución se hace referencia a que el  proceso de contratación y registro de 
agentes de ejecución (coordinador técnico, auxiliar contable y expertos 
locales), está a cargo de un Núcleo Ejecutor Central”. En el mismo documento 
se señala, que el experto local, es un técnico o especialista, preferentemente 
del ámbito de intervención donde se localiza el proyecto, que cuenta con 
experiencia en capacitación de campesino a campesino y en el manejo de las 
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tecnologías propuestas por el Proyecto Especial. Es contratado por el Núcleo 
Ejecutor Central-NEC a solicitud del Órgano Representativo del Núcleo 
Ejecutor. Es responsable de supervisar  las acciones de asistencia técnica y 
acompañamiento, y demás labores para la implementación de las tecnologías 
señaladas en el expediente técnico del proyecto, de acuerdo al cronograma 
establecido y al presupuesto asignado.  
El proceso de selección se da a través de una convocatoria pública, la que se 
efectúa teniendo en consideración el registro de agentes de FONCODES de 
ser el caso, y se publica en la página web de FONCODES, en el rubro 
correspondiente al proyecto especial “Mi Chacra Productiva”, así como en el 
mural del equipo zonal de FONCODES y Municipalidades Distritales en cuyos 
ámbitos se localizan los proyectos productivos de los Núcleos Ejecutores. 
En el diseño del proyecto se considera a los expertos locales (yachachiq, 
camayoc, técnicos agropecuarios, entre otros)  para la transferencia 
tecnológica, porque con este grupo humano, por un lado, se asegura la  
eficiencia de la capacitación y asistencia técnica de campesino a campesino, 
con costos menores a los realizados por profesionales o técnicos 
agropecuarios y, de otro lado, se fortalece la oferta existente en el mismo lugar 
de ejecución del proyecto y se permite un acercamiento respetuoso, 
transparente y realista a las familias campesinas potencialmente beneficiarias. 
El proyecto presupone que los expertos locales conocen las 10 tecnologías, sin 
embargo, cuando FONCODES, realizó la convocatoria de estos agentes para 
la ejecución del proyecto, tuvo problemas en la selección y contratación de los 
mismos, porque muchos de ellos no cumplían este requisito, es decir, no 
conocían la totalidad de tecnologías previstas en el proyecto, por lo que no se 
les podía contratar.  Frente a esto se tuvo que variar los términos de la 
convocatoria y así poder ejecutar el proyecto. 
Dado que el proyecto se realiza en varios departamentos, las características de 
los yachachiq son  diferentes. Sus  conocimientos  varían de una región a otra,  
inclusive el nombre (yachachiq en Cusco, camayoc en Apurímac, técnicos 
agrarios en Junín), por este motivo la expresión de experto local, que se le da a 
estos agentes, sintetiza esa variedad de nombres y saberes locales que 
existen. 
La característica principal de los expertos locales es que son líderes locales 
con conocimientos empíricos de manejo y gestión agrícola, que se han ido 
formando en base a su participación en diferentes proyectos públicos y 
privados y que los gobiernos locales están canalizando para promover el 
desarrollo económico local. 
De acuerdo a lo señalado, podríamos afirmar que este supuesto no funcionó ya 
que en la práctica, cuando se realizaron las convocatorias, no existió una 
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suficiente oferta de expertos locales para la ejecución del proyecto y, como se 
ha señalado,  en algunas oportunidades y ámbitos de atención,  se tuvo que 
variar los términos de los perfiles de los expertos locales. Esto  retrasó las 
actividades iniciales del proyecto que eran aquellas en las que tenían que 
participar los expertos locales (actualización y verificación de condiciones para 
la implantación de las tecnologías) generándose malestar en los beneficiarios y 
el reclamo del Comité Directivo Intersectorial-CDI.  
Pero además, en el diseño de proyecto, se deberían flexibilizar los términos de 
referencia para la contratación de los expertos locales, considerando las  
limitaciones que éstos tienen para presentar un certificado de ser un experto 
local o yachachiq (no existe institución que otorgue estos certificados)26
Otra limitación que se ha observado, además de que los expertos locales no 
dominan las 10 tecnologías, es que el número de expertos programados resulta 
insuficiente. Existen factores que limitan la implementación de la capacitación 
del proyecto en los tiempos programados, entre los cuales  podemos citar, por 
un lado, la dispersión de los terrenos agrícolas de los beneficiarios, los cuales 
no se encuentran en solo lugar, sino que están situados en diferentes lugares y 
distantes entre sí, por lo que la implementación de la 10 tecnologías del 
proyecto se vuelve  difícil. Ante esto es necesario, aumentar el número de 
expertos locales por cada Núcleo Ejecutor y hacer un diagnóstico preliminar 
con un inventario local de la ubicación de los terrenos, existencia de las 
tecnologías y de los recursos hídricos en el marco de la gestión de la cuenca. 
Asimismo, otro factor que limita la capacitación para el mejoramiento de los 
predios, es la escasa cantidad de expertos locales disponibles en cada uno de 
los ámbitos de ejecución del proyecto. Si bien es cierto que, la implantación de 
tecnologías a cargo de los expertos locales externos a la comunidad, funciona 
bien, sin embargo se debe fortalecer la formación de residentes en la misma 
zona, para dar sostenibilidad al proyecto. 
. Se 
debe prever un trabajo articulado con las autoridades de las comunidades 
intervenidas (Teniente Gobernador, Apu, Juez de Paz, Presidente de la 
comunidad) para que otorguen la certificación a los expertos locales, ya que 
estas autoridades, sí conocen las habilidades y capacidades de cada uno de 
los miembros de su comunidad. Esto también conlleva a que en el diseño del 
proyecto se debe prever acciones de fortalecimiento de capacidades de la 
oferta existente de expertos locales en los ámbitos intervenidos.  
Un aspecto a resaltar y que resulta muy valioso para futuros diseños de este 
tipo de proyectos es lo que señalaron 2 expertos locales entrevistados en el 
                                                          
26 Salvo algunos programas de desarrollo de capacidades productivas locales que desarrollan algunas 
ONGs en ámbitos reducidos, tales como ITDG, Care, entre otros,  que otorgan calificación a los 
yachachiq, camayoc y otros, pero sólo en algunas de estas tecnologías. También el Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y certificación de la calidad de la Educación Básica-IPEBA, en el 2010 en cusco 
y Apurímac, se encontraba en un proceso de análisis respecto a la modalidad de acreditación y 
certificación de los camayoc sólo en dos líneas de intervención: desarrollo ganadero y manejo de pastos. 
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estudio de campo realizado en los distritos de Pichirhua y Cachora. Ambos 
coincidieron, en señalar que durante la implementación del proyecto un número 
adecuado para la asistencia técnica es de 30 familias por cada experto local y 
no las 45 familias que tuvieron que atender mensualmente. Asimismo, 
expresaron que ellos habían identificado en sus grupos de familias atendidas a 
unas 3 personas que cumplían con un perfil de futuros expertos locales a 
quienes les transmitieron su experiencia y conocimiento de las 10 tecnologías. 
Esto permite incrementar la oferta de servicios locales para futuras 
intervenciones. 
 Asimismo, un factor importante que facilita la implementación de la 
capacitación es que estos servicios se realizan a través de expertos locales 
(yachachiq, Camayoc) que son reconocidos por la población como expertos 
locales y que poseen los conocimientos y técnicas para realizar eficientemente 
su trabajo. 
3.2.4 Articulación de actores locales para la sostenibilidad del proyecto. 
Respecto a la sostenibilidad del proyecto, en el diseño no se señala 
expresamente el tema. Sin embargo, se analizará el tema desde dos 
perspectivas: la sostenibilidad institucional del proyecto y la sostenibilidad de la 
intervención en sí. 
Respecto de lo primero, del numeral 6 (organización del proyecto especial) de 
los  Lineamientos Operativos del Proyecto se rescata lo siguiente: 
• La organización del proyecto, como se ha señalado anteriormente, 
previó la conformación del Comité Directivo Intersectorial –CDI- que está 
conformado por un representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, quien lo presidirá; un representante de la Presidencia del 
Consejo de Ministros-PCM; un representante del Ministerio de 
Agricultura; un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y; 
se tendrá un Coordinador General del Proyecto Especial, en 
representación de FONCODES, quien además ejercerá las funciones de 
Secretario del Comité. En representación de la PCM, estaba un 
representante del programa JUNTOS. 
• Este Comité, se encargaría de emitir los lineamientos y normativa para la 
operatividad del proyecto. Analizando el nivel de representación de sus 
integrantes se puede deducir que este ente no sólo  debía generar los 
lineamientos para la operatividad del proyecto, sino también los 
mecanismos de articulación entre los principales programas o proyectos 
de sus respectivos sectores, para complementar o fortalecer las 
acciones del proyecto especial, asegurando su sostenibilidad.  
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Sin embargo, este Comité en lugar de agilizar la implementación del 
proyecto dificultó la misma. En efecto, transcurrieron aproximadamente 
seis meses para que recién se conformara el CDI (en Mayo del 2009 se 
dio el DS-004-2009 y recién en Octubre del mismo año, los sectores 
involucrados se pusieron de acuerdo para conformarla).  
Todo esto ocasionó retrasos en el inicio del proyecto (inicio de 
implementación de las tecnologías), que coincidió con la temporada de 
lluvias en la sierra, por lo que se tuvo que esperar que pasen 
ocasionando malestar general en la población beneficiaria con la que  se 
había realizado la promoción con mucha anterioridad (sin prever que el 
máximo organismo del proyecto se iba demorar en conformarse). 
También existió mucha presión y reclamos en las oficinas zonales de 
FONCODES. En futuras intervenciones es necesario prever y mejorar 
los mecanismos de articulación y coordinación entre los sectores y la 
Presidencia del Consejo de Ministros-PCM para hacer más ágil, eficaz y 
eficiente la intervención intersectorial. Además  este Comité tuvo 
retrasos en generar o aprobar los lineamientos respectivos y no generó 
mecanismos de sostenibilidad. 
El diseño institucional de la intervención propuesta por el MIMDES 
propone la inclusión de un representante de MINAG en la instancia 
nacional encargada del seguimiento y evaluación del Plan. Cabe agregar 
que en el mismo sentido el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-
MIMDES solicitó acreditar un representante en el Consejo Directivo de 
Agro  Rural, en lo que hace a la articulación de éste con los programas 
sociales. Esto no se llevó a cabo, justamente porque el CDI no tuvo la 
visión de articular acciones para la sostenibilidad del proyecto. 
• En el literal f) se señala que por cada Núcleo Ejecutor Central, antes del 
inicio de la ejecución de los proyectos, se constituirá un Comité 
Consultivo Local-CCL, conformado por: el alcalde distrital o su 
representante; el Jefe Zonal de FONCODES o su representante; un 
representante del Programa JUNTOS; y representantes de otras 
instituciones públicas y privadas que contribuyan al cofinanciamiento de 
acciones orientadas a la sostenibilidad de los proyectos.  
Este comité, según el diseño, tiene como funciones,  articular acciones 
que complementen las actividades del Proyecto Especial, en los ámbitos 
territoriales que les corresponda y que coadyuven a su sostenibilidad y; 
promover acciones orientadas al cofinanciamiento de proyectos 
complementarios al Proyecto Especial. 
Revisando informes de ejecución del proyecto de los equipos zonales de 
FONCODES, se ve que en esta parte, al proyecto le faltó realizar mayor 
promoción y coordinación con cada uno de estos actores. En el proceso 
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de focalización, funcionó bien el CCL, pero no en la ejecución de las 
actividades, debido a: 
i) Falta de interés e inexistencia de una dinámica de trabajo 
articulado en un espacio territorial que contribuya al desarrollo 
local a través de las sinergias institucionales.  
ii) O falta de definición de las responsabilidades de cada uno de los 
actores en el momento de la conformación del comité y de  un 
mínimo plan de trabajo coordinado. 
En esto incide mucho el hecho de que los representantes de las 
instituciones del CCL, tienen sus propias metas y objetivos que cumplir 
que en la práctica de campo no necesariamente coinciden cuando se 
pretende trabajar articuladamente. Esto implica que el diseño debe tener 
en cuenta estos aspectos que pueden limitar la sostenibilidad 
institucional del proyecto en los ámbitos intervenidos. 
La sostenibilidad de la intervención en sí,  se puede establecer por los logros 
obtenidos por los beneficiarios en la implementación de las tecnologías 
(Swisscontact, 2011). Dado que la intervención del proyecto  incide en una 
mejora sustantiva en el manejo del agua de riego, lo que a su vez posibilita el 
incremento de la producción agraria (pastos, ganado, animales menores, etc.) y 
la organización de su parcela de modo de obtener una producción de alimentos 
que apuntale las condiciones nutricionales de las familias, podríamos señalar 
que la sostenibilidad de aplicación de las tecnologías por parte de las familias  
va a dar sostenibilidad a la intervención. 
Cabe destacar que formalmente el 100% de las tecnologías han sido 
implantadas.  Es decir, los beneficiarios del proyecto cuentan con 
infraestructura de riego y han recibido semillas, animales menores, materiales, 
etc. y se han realizado actividades de capacitación correspondientes para las 
10 tecnologías. Por lo que en general, la gran mayoría  de beneficiarios han 
sembrado sus parcelas de pastos, hortalizas, granos y tubérculos.  Todos los 
beneficiarios del proyecto reconocen estos logros y han manifestado estar 
satisfechos por ello. 
El tiempo de adopción de las tecnologías transferidas varía de una tecnología a 
otra.  El tiempo programado depende de la complejidad de la tecnología; del 
conocimiento previo que tiene el beneficiario del proyecto; de la clara 
identificación de las ventajas que  la adopción de esta tecnología podría 
ocasionar, del plazo que demora que los beneficiarios reciban los beneficios del 
cambio de tecnología, del costo de ponerla en práctica y la disponibilidad de 
recursos, entre otras. 
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Por todo lo señalado, podemos concluir que un problema que afecta  la 
sostenibilidad institucional de proyecto y de la intervención en sí, ha sido la  
falta de agilidad en la implementación de los mecanismos señalados en el 
diseño (relacionados a la conformación y orientación del CDI, CCL, entre 
otros). 
3.2.5 Los criterios de identificación de las familias beneficiarias en los 
ámbitos del proyecto. 
Los sujetos de atención del Proyecto especial Mi Chacra Productiva están 
constituidas por las familias rurales que se encuentran en condición de pobreza 
(quintil 1), preferentemente beneficiarios del Programa JUNTOS, ubicadas en 
las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín; que se 
encuentran bajo una economía de subsistencia, con tecnología productiva poco 
desarrollada, que no les permite mejorar sus actividades productivas ni la 
generación de excedentes mínimos para aspirar a su inclusión en el mercado.  
De la revisión y análisis realizado al documento Lineamientos Operativos del 
Proyecto se puede inferir que los lineamientos fueron tres fundamentalmente: 
• Por un lado, el proyecto, busca asegurar que la atención del proyecto 
sea a los beneficiarios que efectivamente sean de extrema pobreza 
(quintil 1). 
• Que la población beneficiaria posea acceso al agua, de modo que la 
implementación de las 10 tecnologías que provee el proyecto, tenga el 
soporte en el riego por aspersión. 
• Que la población beneficiaria se comprometa con el desarrollo del 
proyecto a través del aporte en mano de obra y materiales de la zona, 
requeridos para la instalación de las tecnologías. 
Estos lineamientos se tradujeron en cinco requisitos  para ser beneficiarios del 
proyecto, los cuales sólo están indicados, pero no están descritos y explicados 
en el documento de diseño del proyecto. Sólo fueron transmitidos en las 
sesiones de capacitación a los agentes del proyecto:  
1) Hogares del quintil 1, preferentemente beneficiarios del programa 
JUNTOS.  
2) Tener acceso a una fuente de agua (manantes, puquiales, ojos de agua, 
aguas de filtración, bofedales y aguas de acequias y canales). 
3) Tener disponibilidad de áreas cultivables de aproximadamente 1,400 m2, 
para la instalación de pastos, biohuertos y miniparcelas. 
4) Interés y compromiso de las familias por adoptar e incorporar las 10 
tecnologías validadas. 
5) Disposición a brindar el aporte en mano de obra y materiales de la zona, 
requeridos para la instalación de las tecnologías. 
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A continuación se realiza el análisis de los requisitos del proyecto para los 
beneficiarios. 
Requisito 1: Hogares del quintil 1, preferentemente beneficiarios del programa 
JUNTOS. 
Este requisito implicaba que el proyecto buscaba asegurar que la atención del 
proyecto sea a los beneficiarios que efectivamente sean de extrema pobreza 
(quintil 1).  
Esto se evidencia con el padrón existente de los beneficiarios del Proyecto 
Especial MI Chacra Productiva, que se encuentra colgado en la página web de 
FONCODES. El listado final de los beneficiarios, se obtuvo luego de una serie 
de coordinaciones realizadas entre las oficinas regionales de JUNTOS y 
FONCODES. El listado comprende a un 70% de la población que proviene del 
directorio de JUNTOS y que están en el último tramo de atención directa, esto 
es, familias que están en el cuarto año de atención a cargo de JUNTOS y que 
requieren fortalecer sus capacidades productivas, ya que en el diseño del 
Proyecto Especial MI Chacra Productiva, se considera a éste como una 
estrategia de salida para la población de JUNTOS. 
El instrumento fundamental que se usó para este trabajo fue el mapa de 
pobreza de FONCODES. 
En el trabajo de campo se constató que efectivamente, la población del 
proyecto  está constituidas por familias rurales que se encuentran en condición 
de pobreza (quintil 1), preferentemente beneficiarios del Programa JUNTOS. 
Así las comunidades de Pantipata Baja (distrito de Cachora),  comunidad de 
Chalhuani (distrito de Pichirhua) y la comunidad de Siusay (distrito de  
Lambrama) – Región Apurímac; se encuentran bajo una economía de 
subsistencia, con tecnología productiva muy atrasada, que no les permite la 
continuidad de sus actividades productivas ni la generación de excedentes 
mínimos para aspirar a su inclusión en el mercado. 
También, la producción agrícola, en las comunidades visitadas, se produce 
mayormente para el autoconsumo aprovechando la época de las lluvias, los 
excedentes son comercializados a los intermediarios. . Algunos productos 
como el olluco son sembrados en la altura en terrenos de secano. Entre sus 
principales productos  se encuentran cultivos anuales como el maíz amiláceo, 
frijol, papa, habas, trigo, cebada y quinua. Las personas cuando terminan la 
cosecha viajan a las ciudades intermedias en busca de empleo y de este modo 
poder mantener a su familia. 
La producción pecuaria mayormente es para la venta para satisfacer las 
necesidades de alimentación, educación, salud y vestimenta de las familias de 
la zona. Los cuyes y gallinas los crían para autoconsumo y son consumidos en  
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festividades familiares. La crianza se realiza como complemento a la actividad 
agrícola. 
También se ha constatado que las comunidades visitadas, se encuentran a una 
altitud que oscila entre los 2,300 (Pantipata baja-Cachora) y los 3400 msnm 
(Pantipata Alta-Cachora) y  tienen en promedio una población de 160 familias. 
Tienen una tasa de crecimiento de 0.55% y un nivel de ingreso per cápita anual 
de 2,400 nuevos soles. El idioma predominante es el quechua27
A manera de recomendación sobre  este requisito, en futuros diseños de este 
tipo de proyecto, se tiene que tener en cuenta la información del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFHO) para identificar a las personas realmente 
pobres y evitar duplicaciones de servicios. También, antes del inicio del 
proyecto se debe realizar una rápida verificación de lo que señala el expediente 
técnico sobre las exigencias de las tecnologías a implantar  y las condiciones 
de vida de los beneficiarios. Este trabajo se debe realizar con el apoyo de los 
expertos locales. 
.  
Requisito 2: Tener acceso a una fuente de agua (manantes, puquiales, ojos de 
agua, aguas de filtración, bofedales y aguas de acequias y canales). 
Este requisito implicaba que la tecnología de riego presurizado es el motor de 
cambio en las familias rurales y sobre ella se basan la implantación del resto de 
tecnologías. 
En  los expedientes técnicos del proyecto se menciona lo relacionado a la 
infraestructura de riego presurizado, que en la comunidad se va implementar 
los pequeños módulos de riego presurizado por aspersión con el equipo de 
aspersión a partir del hidrante en base a  fuentes de agua existentes en las 
inmediaciones de las áreas de cultivo, tales como manantes, riachuelos, que 
son el requisito indispensable para la implementación de la tecnología del 
sistema de riego presurizado, la misma que constituye el soporte fundamental 
de las otras tecnologías que se propone implementar mediante el proyecto 
especial. 
Asimismo, se encuentran los detalles técnicos relacionados a la capacidad 
hídrica para implementación de las tecnologías del proyecto. En general, las 
obras de captación presentes en los distritos del proyecto son obras rústicas, 
cuyo estado de conservación es variable. En la mayoría de los casos no es 
bueno, y con bajas eficiencias de captación, lo cual implica pérdidas 
importantes desde el principio de los sistemas. 
                                                          
27 Esta información se corrobora en los documentos de los expedientes técnicos del proyecto especial Mi 
Chacra Productiva en el ámbito de los distritos de Lambrama, Pichirhua y Cachora, en la provincia de 
Abancay, región Apurímac. Estos documentos físicamente se encuentra en las oficinas del equipo zonal 
Abancay de FONCODES. 
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Así se tiene que en el distrito de Pichirhua coexisten obras de infraestructura 
con diversos niveles de uso, antigüedad y funcionamiento. En efecto, hay 
sistemas de riego que sólo son utilizados durante la siembra grande, mientras 
que otros se utilizan durante casi todo el año. 
Asimismo, existe gran heterogeneidad en la naturaleza de las obras y  en el 
estado de conservación y mantenimiento de las mismas, muchas veces 
consecuencia de la existencia o no de una buena organización del riego. 
El diseño del proyecto, establece que el Núcleo Ejecutor, antes de iniciar la 
ejecución de las actividades del proyecto, el experto local seleccionado, deberá 
realizar una verificación en campo sobre la existencia o no de las condiciones 
técnicas para la implementación de las 10 tecnologías. Esta labor se realiza 
durante el primer mes de contrato de los agentes externos del proyecto. 
De este modo, previo al inicio de la ejecución del proyecto, los coordinadores 
técnicos y expertos locales (agentes del proyecto), realizan una validación de la 
existencia de las fuentes de agua para la tecnología de riego por aspersión y el 
área mínima de terreno para implementar las tecnologías en cada familia 
beneficiaria. Como resultado de este trabajo, en algunos casos, se detectó un 
porcentaje mínimo de familias que no contaban con el recurso hídrico 
necesario para llevar a cabo el proyecto, por lo que se procede a realizar los  
correctivos necesarios en coordinación con el CDI local y los gobiernos locales, 
así como con los representantes de las comunidades (Informes de campo de 
supervisores de FONCODES).  
Sin embargo, en una reciente evaluación realizada28
Por lo que, de la revisión de los expedientes técnicos del proyecto, se puede 
concluir que los beneficiarios captan el agua para el riego de sus sembríos de 
 se ha detectado que 
algunas tecnologías explicitadas en los expedientes técnicos, al inicio del 
proyecto, no fueron suficientemente precisas en los requerimientos de la 
realidad local donde se ejecutó el proyecto, principalmente relacionado al riego 
por aspersión. Asimismo, en la visita de campo realizada (Diciembre, 2011), se 
detectó que en la comunidad de Auquibamba, del distrito de Pichirhua, está 
fallando el sistema de riego entubado construido por el Gobierno Regional, de 
cuyo sistema los proyectos de Mi Chacra Productiva tomaron el agua para la 
tecnología de riego por aspersión. Lamentablemente estos no funcionaron 
desde su instalación, por lo que el Gobierno Regional empezó a arreglarlos, 
pero aún falta colocar las válvulas de presión y los filtros (según comentarios 
de expertos locales que se logró entrevistar en el lugar). Lo concreto es que se 
tiene que realizar las coordinaciones con el Gobierno Regional para que repare 
este sistema y no se perjudiquen las familias beneficiarias del proyecto. 
                                                          
28 Estudio de evaluación final del proyecto especial de Desarrollo de Capacidades y de Mejora de la 
Seguridad Alimentaria de la Familia Rural denominado “Mi Chacra productiva”, Swisscontact, 2011. 
 
68 
 
los canales existentes en la zona que han sido realizados por otros proyecto ya 
sea del gobierno local o nacional; de los manantiales próximos a sus terrenos  
o de los ojos de agua que son propiedad de  toda la comunidad en la que se 
ejecuta el proyecto, lo cual asegura la operatividad del proyecto. Sin embargo, 
es necesario señalar que en la comunidad de Auquibamba buena cantidad de 
beneficiarios del proyecto (30 familias), aún no podía usar su sistema de riego 
presurizado porque no se hizo la cámara de carga de agua (represa pequeña 
de una dimensión de 1m2 con una profundidad de 1 metro, que almacena 
aproximadamente 1m3 de agua, y a partir de allí se distribuye por tuberías a las 
cabeceras de los predios rurales de los beneficiarios) ya que utilizaron una 
matriz que el Gobierno Regional construyó, la cual tiene fallas en la 
construcción y que hasta la fecha de la visita no se habían reparado. 
Todo esto nos lleva a considerar que a pesar que la mayoría de la población 
beneficiaria del proyecto especial Mi Chacra Productiva tiene acceso a una 
fuente de agua requerida por el proyecto, aún se necesita mejorar el diseño de 
focalización. Esto  se debe en gran parte  a que, en el diseño y fijación de 
criterios de identificación no han participado los actores principales del 
proyecto. 
Requisito 3: Tener disponibilidad de áreas cultivables de aproximadamente 
1,400 m2, para la instalación de pastos, biohuertos y miniparcelas. 
Este requisito implicaba para  cada beneficiario, la planificación de siembra de 
sus productos que le permita obtener rendimientos adecuados para su 
autoconsumo. 
La familia beneficiaria de acuerdo a la planificación de siembra de sus 
productos cotidianos para su autoconsumo y, a la vez teniendo en cuenta los 
años de uso de sus predios agrícolas, decide cuáles de estos terrenos dispone 
para el proyecto.  
En el diseño del proyecto, los 1400 m2 se distribuyeron29
a) Huerto fijo de hortalizas a campo abierto. Para este trabajo se  destinó 
un área mínima de 100 m2, en el cual se instalarían o cultivarían seis 
tipos hortalizas: acelga, beterraga, cebolla, lechuga, rabanito y repollo. 
Este trabajo tuvo su sustento en el módulo de riego implementado, es 
decir, el cultivo de las hortalizas sería bajo condiciones de riego por 
aspersión. 
 de la siguiente 
manera:                  
b) Parcelas de pastos asociados. De la misma manera que en la anterior 
tecnología y también con base en el sistema de riego presurizado, se 
destinó un área mínima de 500 m2 para la instalación de un cultivo de 
                                                          
29 Esta distribución se establece en los Lineamientos Operativos del Proyecto Especial de Desarrollo de 
Capacidades de la Familia Rural denominado “Mi Chacra Productiva. 2009. 
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pastos asociados de Rye Grass con Trébol Rojo. Con el sistema de 
riego ya instalado, se procedió a la siembra de los pastos asociados, 
cultivo que tuvo la finalidad de proporcionar la alimentación básica para 
la crianza de cuyes, que también fue proporcionada por el proyecto. Si 
hubiese excedentes de producción de pastos, las familias podían 
utilizarlo para complementar la alimentación de sus otros animales o, 
excepcionalmente, para la venta en los mercados más próximos o en la 
misma comunidad. 
c) Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos andinos. Para 
este rubro, se destinó un área mínima de 800 m2, en la cual se cultivó 
un mínimo de cuatro especies de productos alimenticios, pudiendo ser 
granos o tubérculos andinos, que puedan adaptarse y prosperar 
adecuadamente en la zona, tales como arveja, avena, cebada y habas, 
cada uno de estos productos se cultivaron en un área aproximada de 
200 m2. Al igual que en los casos anteriores, la finalidad del cultivo de 
estos productos de pan llevar, en primer lugar, fue el de asegurar la 
alimentación de las familias y, en segundo lugar, lograr excedentes de 
producción para la comercialización en los mercados cercanos y generar 
ingresos económicos en la familia que permitan, por un lado, continuar 
con el ciclo productivo propuesto y por otro, satisfacer algunas 
necesidades básicas. 
También para la asignación del terreno, el diseño del proyecto y por ende las 
familias beneficiarias, tienen en cuenta que, por lo general, la agricultura en la 
sierra se desarrolla mayormente en áreas con topografía accidentada (de 
moderadas a fuertes pendientes), en laderas que están siendo afectadas 
permanentemente por la erosión hídrica, generada tanto por la precipitación 
pluvial o lluvias como por las prácticas de cultivo, y principalmente por el riego 
por inundación. Esto exige asignar los terrenos que van a ser realmente 
provechosos para la familia. 
Si bien es cierto que la implementación de las miniparcelas, biohuertos y 
pastos mejorados, requieren  aproximadamente 1400 m2, los cuales se 
encuentran distribuidos en los expedientes técnicos de las intervenciones del 
proyecto, en el campo, en el momento de la implementación de estas 
tecnologías, en muchas de las familias beneficiarias no fue posible encontrar 
fácilmente esta área exigida por el proyecto, o de lo contrario, las parcelas 
estaban ubicadas en diferentes lugares y no muy próximas, por lo que se tuvo 
que realizar un doble esfuerzo por parte de los expertos locales para llegar a 
aquellos terrenos y  cumplir con esta exigencia del proyecto.  
En la visita de campo realizada a una muestra de beneficiarios del proyecto en 
los distritos de Pichirhua y Cachora, específicamente en el primero, se produjo 
un problema de tenencia de área de terreno exigida por el proyecto. No todas 
las familias tenían los 1400 m2. Frente a esto, la solución que se planteó en 
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campo fue completar con terrenos ubicados en diferentes sitios (si no se hacía 
esto aproximadamente el 50% de beneficiarios salían del proyecto). Por lo que 
se puede concluir que en el diseño del proyecto no estaba de acuerdo a la 
realidad de la zona porque las familias beneficiarias no cuentan con esta 
cantidad de terreno (visita de campo, diciembre, 2011). 
Requisito 4: Interés y compromiso de las familias por adoptar e incorporar las 
10 tecnologías validadas. 
Este requisito, está referido a que los beneficiarios tienen que hacer suyo el 
proyecto y asegurar su mantenimiento para su sostenibilidad ya que  son los 
únicos y principales actores del cambio y desarrollo productivo mediante la 
implantación de las 10 tecnologías. 
Para determinar este interés y compromiso de las familias beneficiarias, en el 
diseño del proyecto se estableció el trabajo operativo para la focalización de 
éstas en el campo. La focalización se realizó, conjuntamente entre las oficinas 
zonales de FONCODES y las de JUNTOS, las cuales, en las sedes principales 
de los ámbitos del proyecto convocaron a las autoridades locales, 
representantes de los potenciales beneficiarios y representantes de 
instituciones que venían trabajando el tema de desarrollo rural en la zona (esto 
permitió que en el futuro se llegara  a conformar el Comité Directivo 
Intersectorial- CDI Local).  
En la primera convocatoria, los técnicos de FONCODES, realizaron una 
presentación de las características y alcances del Proyecto especial Mi chacra 
Productiva y, conjuntamente con todos los presentes, se hizo la focalización, es 
decir, la selección de los ámbitos específicos y de los beneficiarios teniendo en 
cuenta los criterios establecidos por el proyecto. Fue un trabajo amplio que se 
realizó tanto en gabinete como en campo. En los siguientes días, en el campo, 
se verificaron las características de los predios agrícolas y la existencia de una 
fuente de agua. De hecho, a partir de estas visitas de campo, FONCODES 
realizó la promoción directa  sobre el proyecto, en audiencias públicas con la 
población rural, en las comunidades. 
Aquí, se les explicó la importancia de su interés y compromiso por adoptar las 
10 tecnologías que el proyecto Mi Chacra Productiva proveerá  en cada uno de 
los predios seleccionados y de su mantenimiento.  Los responsables de la 
promoción, explicaron que la implementación de las 10 tecnologías se da a 
través de servicios de capacitación y asistencia técnica que realizan  
campesinos que poseen los conocimientos y técnicas necesarias para hacer 
una eficiente y eficaz transferencia tecnológica agraria, denominados  
Yachachiq, Camayoc y/o los técnicos agropecuarios locales, a quienes, el 
proyecto les da la denominación de expertos locales, quienes fueron 
seleccionados y contratados directamente por los beneficiarios del proyecto 
organizados en un Núcleo Ejecutor.  
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En la visita realizada a las comunidades de los distritos de Pichirhua y Cachora, 
se pudo apreciar que casi la totalidad de los beneficiarios participaron en la 
implementación de las tecnologías programadas30
Requisito 5: Disposición a brindar el aporte en mano de obra y materiales de la 
zona, requeridos para la instalación de las tecnologías. 
. También, se pudo constatar 
que los beneficiarios han hecho suyo el proyecto  a través de adoptar e 
incorporar las tecnologías en sus predios rurales. Algunas familias le dan el 
mantenimiento correspondiente, no considerado en el proyecto que permitirá la 
sostenibilidad de las tecnologías. Sin embargo, es necesario que en el diseño 
de futuros proyectos similares, se especifique claramente la intervención de 
otros actores locales en la sostenibilidad del proyecto. También, como veremos 
más adelante, este interés y compromiso por implementar la totalidad de las 
tecnologías del proyecto se materializó con los aportes de mano de obra y 
materiales que realizaron los beneficiarios para concretar las acciones del 
proyecto. 
Este requisito implicaba generar una cultura de cofinanciamiento de los 
proyectos productivos con los recursos que poseen los beneficiarios.  
En el siguiente cuadro se muestra el caso de un expediente técnico con el 
aporte de los beneficiarios en el  cofinanciamiento de cada una de las 10 
tecnologías a implementarse por familia: 
Tecnologías a implementarse por el proyecto Financiamiento 
del PEMCHP  
Financiamiento  
beneficiarios 
1. Infraestructura de riego presurizado 474.24 120.00 
2. Huerto fijo de hortalizas a campo abierto 100 m2 40.00 200.00 
3. Parcela de pastos asociados 500 m2 61.50 200.00 
4. Mini parcelas (08) para la producción de  granos y tubérculos 
800 m2 42.00 265.00 
5. Agroforestería 42.00 280.00 
6. Modulo de crianza de cuyes (cuyes, medicina y galpón) 128.26 350.00 
7. Modulo de crianza de gallinas (medicina y gallina) 79.00 100.00 
8. Modulo de abono orgánicos 65.00 305.00 
9. Cocina mejorada 113.00 210.00 
10. Agua segura 55.00 45.00 
Total 1 100.00 2 075.00 
Fuente: Expediente técnico del Proyecto "Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad 
Alimentaría en la Comunidad de Chalhuani, Distrito de Pichirhua, provincia de Abancay – Apurímac”. 
FONCODES, 2009. 
Por la mayoría de las familias rurales beneficiarias del proyecto existió una 
disposición a brindar el aporte en mano de obra y materiales de la zona, 
requeridos para la instalación de los galpones para crianza de cuyes y gallinas 
así como para la construcción de la cocina mejorada, lo cual se reflejó en el 
presupuesto total contenido en el diseño del proyecto (Aproximadamente las 
                                                          
30 Entrevista a expertos locales de la zona de Pichirhua y Lambrama, quienes expresaron, que todos los 
beneficiarios mostraron mucho interés por cada una de las tecnologías, predominado sobre todo los 
referidos a  riego presurizado y cocina mejorada.  El compromiso de los beneficiarios se dio a través de 
hacer suyo el proyecto y mantenimiento de las tecnologías implementadas para su sostenibilidad. 
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6,500 familias debían realizan un aporte de 15 millones de nuevos soles). Este 
monto es el resultado de la valorización de materiales y mano de obra de los 
beneficiarios para la instalación de las pequeñas infraestructuras que brinda el 
proyecto. Actualmente en el proceso de seguimiento de este proyecto, se viene 
constatando los aportes de los beneficiarios. Se estima que se alcanzó ese 
monto (según informes internos de los supervisores de campo de  
FONCODES).  
Uno de los factores que ha contribuido a la disposición a brindar aporte en 
mano de obra y materiales de la zona, requeridos para la instalación de las 
tecnologías del proyecto, es la promoción que se realizó tanto a nivel de la 
población beneficiaria como a nivel de los actores locales, así como a nivel de 
las municipalidades  distritales y otras instituciones  que conforman el CDI local 
(Informes de visitas de campo de los supervisores de la sede central de 
FONCODES, 2010). En esta actividad se explicaron las características y 
condiciones del proyecto, con  lo cual las familias de las comunidades del 
ámbito de ejecución del proyecto estuvieron de acuerdo con el aporte en mano 
de obra y materiales de la zona requeridos.   
De otro lado, otro factor para que esto ocurra ha sido la participación activa de 
muchos de los alcaldes distritales, quienes en ciertos casos apoyaron con sus 
volquetes para el traslado de los materiales hacia el lugar de construcción de 
las pequeñas infraestructuras que el proyecto impulsa. Este apoyo, motivó aún 
más a la población beneficiaria. (Informe del supervisor de proyectos 
productivos de FONCODES, de la vista de campo realizada a los Núcleos 
Ejecutores de Abancay-Apurímac, 2010). 
Sin embargo, en el estudio de campo realizado en Diciembre del 2011, se 
determinó un malestar de los beneficiarios entrevistados en el distrito de 
Cachora, ya que en el diseño del proyecto para la construcción de la cámara de 
carga ( antes explicada) se estableció 1 m3 de agregado, pero en la realidad 
cuando se hizo la obra se identificó que se necesitaba 1.5 m3 (a pesar de no 
ser aporte de los beneficiarios generó malestar  a éstos) porque no se había 
calculado bien la cantidad de agregado a utilizar en la obra del proyecto 
perjudicando la eficiencia de la intervención estatal. 
A pesar de las dificultades mencionadas, este requisito, contribuyó a generar 
una cultura de cofinanciamiento de cada una de las tecnologías implementadas 
y esto conlleva a la apropiación de lo que se está realizando  a lo largo del 
proyecto. En futuros diseños no se debe dejar de lado este requisito, porque en 
la visita realizada al ámbito del proyecto, se observó y corroboró que todas las 
familias rurales en condición de pobreza, poseen su fuerza laboral con la cual 
contribuyen y participan activamente en la generación de valor público en estas 
zonas.  
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En la implementación del proyecto, según lo programado, todos los 
beneficiarios aportaron ya sea con su mano de obra no calificada (para 
apertura de zanjas, tapado y otros), o en la preparación de  terreno para la 
siembra, acondicionamiento de infraestructura para la crianza de cuyes y 
gallinas; o poniendo los agregados para la cámara de carga de la tecnología de 
riego presurizado, entre otros. Estos aportes están registrados en los formatos 
administrativos que diseñó el proyecto para supervisar e inventariar estos 
aportes. 
A manera de conclusión podríamos señalar que en el diseño del proyecto, los 
cinco requisitos señalados anteriormente se relacionan directamente con las 
posibilidades reales  de los posibles beneficiarios, porque la mayoría de los 
hogares del quintil 1, preferentemente beneficiarios del programa JUNTOS, sí 
disponen de áreas cultivables de aproximadamente 1,400 m2, para la 
instalación de pastos, biohuertos y mini parcelas que el proyecto requiere para 
implementar las 10 tecnologías, corroborados por los expertos locales 
(yachachiq), en la etapa de implementación del proyecto. 
Sin embargo, en futuros diseños de proyectos similares es conveniente que se 
flexibilice el requisito de la disponibilidad de áreas cultivables, teniendo en 
cuenta que la tenencia de propiedad de la familias rurales beneficiaras es 
heterogénea. El problema que existe cuando los terrenos están en diferentes 
lugares y separados por una distancia importante, es dónde se coloca el riego 
por aspersión. Frente a esta dificultad, el diseño del proyecto debe prever esta 
realidad y establecer algunos criterios que ayuden a la ejecución del proyecto, 
como por ejemplo, indicar que el sistema de riego presurizado se instale en los 
terrenos más grandes y próximos a una fuente de agua y en el resto de los 
terrenos sólo utilizar agua por gravedad. 
3.2.6 Tiempos programados por el proyecto para la implementación de 
las actividades. 
La programación de actividades se establece en los expedientes técnicos como 
se muestra en siguiente cuadro: 
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Fuente: Expediente  técnico de los núcleos  ejecutor es de Paqchaq y Arizona-Vinchos, Ayacucho. 
Esta versión piloto del proyecto tuvo una duración de nueve meses. La 
intervención se inició, casi por lo general,  con la instalación de las cocinas 
mejoradas y con las actividades para agua segura (para mostrar un impacto en 
el hogar) y paralelamente se trabajó en  la implementación del riego. Después 
se continuó con la implantación del resto de tecnologías.  La programación de 
estas  actividades,  fue hecha por el proyectista con la comunidad focalizada, 
mediante un trabajo participativo en el campo. Los beneficiarios y los expertos 
locales participaron en la ejecución de  estas actividades teniendo en cuenta 
los períodos establecidos en el cronograma de ejecución del proyecto. 
Los procesos administrativos, los ritmos sectoriales, la necesidad de que los 
diversos actores lleguen a compenetrarse con los detalles, dificultades y 
desafíos del proyecto y la condición razonable de que el inicio del mismo 
estuviese supeditado a la determinación de la Línea de Base, ocasionaron que 
el trabajo propiamente de ejecución en campo, se difiera del mes de Enero 
2010 inicialmente considerado, hasta el mes de Julio o Agosto del 2010. Esto 
debe ser considerado como un desfase de alta importancia para comprender 
los resultados del PEMCHP, dado que se alteró el proceso, respecto al ciclo 
climático de la sierra. 
Hubo diferencias en el momento de la aplicación de las tecnologías, entre los 
diversos NECs y NEs, aunque siempre se comenzó con el riego por aspersión. 
El mes uno es Julio del 2010 y el mes nueve es marzo de 2011. El mes uno fue 
dedicado a la revisión de los expedientes técnicos de los proyectos, 
especialmente el riego por aspersión a nivel de cada familia beneficiaria, 
mientras que en el mes nueve se realizaron las actividades de cierre, con los 
informes técnicos, administrativos y financieros correspondientes. 
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La secuencia de la implementación guarda una lógica con la naturaleza de las 
tecnologías propuestas, dado que se requería el riego para iniciar las 
actividades de siembra, tanto de pastos como de los huertos y las parcelas 
para granos y tubérculos. A su vez era indispensable contar con los pastos 
para iniciar la crianza, especialmente de cuyes. Las dos innovaciones de 
carácter ambiental y salubridad, la cocina mejorada y el agua segura, podrían 
manejarse en forma relativamente independiente, aunque el mayor interés de 
la población beneficiaria estaba centrado en la tecnología de riego por 
aspersión. Por ello resultaba estratégico que, además de las otras 
consideraciones, ésta fuese la entrada del proyecto. 
Para determinar la compatibilidad de los tiempos programados por el proyecto, 
es necesario conocer los antecedentes de participación de las familias 
elegibles en otros proyectos productivos. Del diseño del “Plan de desarrollo de 
capacidades de la familia rural” en los antecedentes, se señala que el escaso 
nivel de capitalización de la economía familiar, es una característica 
generalizada que está en la base de la condición de extrema pobreza en las 
zonas rurales del país. 
Los programas y proyectos públicos han abordado de manera tangencial o 
indirecta dicha realidad, lo que está asociado a la presencia de factores como 
el escaso acceso físico-geográfico a las zonas altoandinas, su débil articulación 
a los mercados, baja productividad del suelo y de las actividades económicas 
que desarrollan dichas familias, todo lo cual eleva los costos de dichos 
programas y condiciona impactos limitados para la superación de la condición 
socio-económica familiar. No menos significativas son las restricciones de 
carácter cultural e institucional de las que adolecen las intervenciones públicas, 
que no ayudan a acercar al Estado a las familias rurales y que igualmente, 
tienen impactos sobre los costos y eficacia de los programas sociales. 
Además de participar en las actividades del proyecto, los beneficiarios realizan 
labores agrícolas en los otros predios que no están comprendidos en el 
proyecto, así como también realizan actividades de pastoreo del pequeño 
número de animales que poseen, en las alturas de las comunidades 
focalizadas por el proyecto31
De otro lado, como se ha señalado anteriormente, en ciertas épocas del año 
migran a las ciudades para ofrecer su mano de obra en construcciones, 
desempeñándose como peones o se sitúan en los mercados de abastos como 
cargadores de frutas y tubérculos lo que les permite generar ingresos 
monetarios. 
.  
                                                          
31 Esta  información se logró en la entrevista realizada a supervisor de campo del proyecto especial Mi 
Chacra productiva que desde la sede central de FONCODES, realiza las actividades de seguimiento a la 
ejecución de las actividades programadas. 
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Mientras el hombre o jefe de familia realiza estas labores, en las actividades del 
proyecto, en algunas ocasiones es reemplazado eficientemente por la mujer del 
hogar, y en las demás ocasiones por algún familiar del beneficiario. 
Lo anterior,  evidencia que en el diseño del proyecto hay que prever estas otras 
actividades que realizan los beneficiarios  que en algunas ocasiones limitan el 
logro de los objetivos establecidos, así como también se debe prever y articular 
las acciones que realizan los gobiernos locales. 
También se debe tener en cuenta que las familias elegibles no tienen mucha 
experiencia de participación en proyectos productivos, aunque recientemente 
los gobiernos locales están promoviéndolos. En efecto, el Gobierno Regional 
es la única institución que promociona los proyectos productivos. Sin embargo, 
puede ser que algunas ONGs, estén desarrollando un trabajo atomizado sin 
articulación con los gobiernos regionales y locales, como sí pretende realizar el 
proyecto especial Mi Chacra Productiva, por lo menos en su diseño. 
De esto se puede concluir que el tiempo programado por el proyecto ha sido 
insuficiente, se evidencia la necesidad de contar con un plazo mayor a los 9 
meses considerados en la ejecución de las actividades del proyecto especial. 
Para acompañar y hacer sostenible la intervención durante un ciclo agrícola se 
requiere mínimamente 24 meses. En ese período es posible acompañar a los 
beneficiarios en el empoderamiento real de las 10 tecnologías, principalmente 
probar y confirmar la eficiencia del sistema de riego por aspersión en tiempo de 
estiaje. 
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IV.   INTERRELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INTERVENCIONES 
A  FAVOR DE LOS MÁS POBRES 
 
4.1 Proyectos de desarrollo de capacidades en el ámbito estudiado y 
sus características. 
Durante los últimos años el Estado ha ejecutado una serie de proyectos de 
desarrollo de capacidades con diferentes características y resultados, los 
cuales  se detallan a continuación.  
4.1.1 Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres- JUNTOS32
JUNTOS Tiene como objetivo luchar contra la desnutrición crónica infantil y la 
pobreza extrema y prioriza a los sectores rurales. Incorpora a familias con 
mujeres gestantes y niños hasta los 14 años de edad.  Prioriza entre su público 
objetivo a la madre gestante así como a los niños y niñas menores de 5 años, 
pero también está dirigido a las madres de familia, padres viudos o apoderados 
con hijos hasta los 14 años de edad. También los actores son los sectores de 
Educación, Salud, MIMDES, gobiernos regionales y locales. 
 
 
Su estrategia de intervención se sustenta en:  
 
• Garantizar la oferta y el acceso a un paquete de servicios de salud, 
nutrición y educación, de acuerdo al ciclo de vida de las beneficiarias y 
beneficiarios en corresponsabilidad con los sectores respectivos del 
gobierno nacional, regional y local. 
 
• Entregar transferencias monetarias a hogares priorizados que cumplen 
sus corresponsabilidades. 
 
El Programa JUNTOS es de carácter temporal para sus participantes, pues a 
los cuatro años de permanencia se les evalúa para identificar si han podido 
superar la vulnerabilidad en la cual se encontraban al inicio. De ser así, salen 
del Programa, pero en caso contrario, vuelven a ser incorporados, pero el 
incentivo económico ya no será de S/. 100 nuevos soles, sino un 20% menos. 
 
4.1.2 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -  AGRO RURAL33
Se creó mediante   Resolución Ministerial Nº 0829-2008-AGRICULTURA y se  
publicó en el diario oficial El Peruano en la edición del 7 de octubre de 2008. El 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - en adelante AGRO RURAL- 
es una estructura funcional del Ministerio de Agricultura que articula las 
 
                                                          
32 Fuente: Portal Web de JUNTOS, www.JUNTOS.gob.pe, del 20/08/10, Portal Web de JUNTOS, 
www.JUNTOS.gob.pe, del 03/09/11. 
33 La información que se describe sobre Agro Rural, está contenida en el  Manual Operativo del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL, Ministerio de Agricultura, Lima, Diciembre 2008. 
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acciones relacionadas con la promoción del desarrollo agrario rural en el marco 
de los lineamientos de política establecidos por el Sector Agricultura  
 
Este programa tiene como objetivo articular y ejecutar proyectos de inversión 
pública que se orienten a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las 
familias ubicadas en el ámbito rural, principalmente alto andino, focalizándose 
en la reducción de la pobreza, de manera coordinada con los gobiernos 
subnacionales, a través de la generación de negocios agrarios y de proyectos 
de desarrollo rural, que integren a los agricultores a los mercados como 
principal medio para aumentar sus ingresos y, consecuentemente, sus niveles 
de vida para así reducir la pobreza. Su ámbito de intervención es a nivel 
nacional. 
 
Los actores principales de este programa son los productores rurales, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Es a partir de ello que, AGRO 
RURAL se constituye en una ventanilla única en la provisión de servicios para 
sus clientes y en un aliado estratégico para los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales. Su naturaleza jurídica le otorga capacidad de generar 
pactos y alianzas  público privadas en los territorios donde opera, en el marco 
de la estrategia CRECER en lo que respecta al desarrollo rural.  
 
La fusión de los programas y proyectos del Sector Agricultura, permite a AGRO  
RURAL actuar bajo un enfoque de  “ventanilla única” que brinda: i) Apoyo 
financiero y créditos a través de IFIS, ii) Asistencia técnica, iii) Desarrollo de la 
innovación tecnológica, iv) Fomento de la asociatividad, v) Fomento del 
emprendimiento, vi) Incremento de las capacidades de gestión empresarial de 
los agricultores, vii) Desarrollo de mercados y viii) Provisión de infraestructura 
económica y productiva. 
 
AGRO RURAL ha formado parte en la elaboración del documento base del Eje 
II de la estrategia nacional  CRECER, el cual es compatible con los postulados 
de la institución y el objetivo estratégico sectorial de reducir la pobreza rural, a 
decir: i) Desarrollo rural con enfoque territorial, ii) Focalización de la inversión 
pública por demanda, iii) Mercado y competitividad, iv) Incremento del valor de 
los activos y v) Participación municipal y ciudadana. 
 
El proceso de creación de AGRO RURAL y por consiguiente de fusión de 
entidades del Sector, incluye a aquellos programas y entidades dentro del 
MINAG que operan en zonas rurales prevalentemente pobres, donde hoy el 
Ministerio actúa y ejecuta actividades en forma poco concertada, de manera 
superpuesta y con modelos distintos de intervención. Los programas que se 
han integrado en este nuevo programa son: PRONAMACHCS, PROABONOS, 
PROSAAMER, MARENASS, Proyecto Aliados, Proyecto Corredor Puno-Cusco, 
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Proyecto Sierra Norte y Proyecto Sierra Sur. Estos programas siguen 
existiendo y brindando sus servicios a la población objetivo respectiva. 
 
• PRONAMACHCS – Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y Conservación de Suelos, vigente desde 1991 hasta el 
2008, año en que se fusionó a AGRO RURAL y, tiene como finalidad la 
promoción y aprovechamiento de los recursos naturales: suelo, agua y 
vegetación. Es uno de los rubros de inversión más importantes del 
Ministerio de Agricultura. Sus tres líneas de inversión son: conservación 
de suelos, desarrollo forestal e infraestructura rural. Su ámbito de 
intervención es la sierra rural  a nivel nacional. 
  
• PROABONOS – Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento 
de Abonos Provenientes de Aves Marinas; es un órgano desconcentrado 
del MINAG con autonomía técnica, económica y de gestión, creado por 
Ley Nº 26857 del 13/09/97 y aún sigue vigente.  Tiene por finalidad 
conservar la biodiversidad marina costera, recolectar y comercializar el 
Guano de las Islas a nivel nacional. Ejerce administración y dominio en 
22 Islas y 9 Puntas del litoral, en una extensión territorial de 2,874 Has. 
 
• PROSAAMER – Mediante Decreto Supremo Nº 203-2004-EF, de fecha 
29 de diciembre de 2004, se aprobó la Operación de Endeudamiento 
Externo a ser acordada entre la República del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, hasta por la suma de Quince 
Millones y 00/ 100 Dólares Americanos (US$ 15.000.000.00), para 
financiar parcialmente el "Programa de Servicios de Apoyo para Acceder 
a los Mercados Rurales - PROSAAMER". Este programa está vigente. 
 
Es un programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados 
Rurales; Información para el Desarrollo Rural, Servicios de Asesoría 
Empresarial y Fortalecimiento de la Gestión del Sector Público Agrario. 
Busca mejorar el acceso de los productores rurales a mercados de 
bienes y servicios, nacionales e internacionales. Su ámbito de 
intervención es la costa rural, recientemente ha empezado a intervenir 
en algunos departamentos de la sierra. 
 
• MARENASS – Unidad de Coordinación del Proyecto Manejo de 
Recursos Naturales en la Sierra Sur. El programa inició sus operaciones 
en febrero de 1998. En marzo del mismo año se inició el primer 
concurso de mapas parlantes.  
 
Es encargada de ejecutar actividades, proyectos y/o programas de 
manejo de recursos naturales y de otros activos, de propósito múltiple, 
para promover el desarrollo de las familias campesinas articulando sus 
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negocios rurales a los mercados a fin de mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones asentadas en las zonas de pobreza crítica de la Sierra 
sur del Perú. Su ámbito de intervención abarca trece provincias de los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho (zona sur) y Cusco (provincias 
altas). 
 
• Proyecto ALIADOS; Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales 
Productivas de la Sierra. Se financia a través del Contrato de préstamo 
Nº 7443 - PE, suscrito entre el Perú y el Banco Mundial (BM). Inició sus 
actividades el 17 de julio de 2010 y aún sigue vigente. 
 
Promueve el desarrollo de iniciativas productivas mediante la generación 
y consolidación de nuevos negocios rurales, a través de la elaboración 
de planes de negocios, y el desarrollo comunal de los campesinos de la 
sierra rural, mediante el diseño de proyectos comunitarios y su 
cofinanciamiento a través de fondos concursables. Su ámbito de 
atención comprende los departamentos de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco. 
 
• Proyecto Sierra Norte; es un Proyecto de Fortalecimiento de Activos, 
Mercados y Políticas de Desarrollo Rural en la Sierra Norte que inicia 
sus operaciones  a mediados del año 2010 y tiene una vigencia hasta el 
2014. Tiene como objetivo general mejorar las capacidades de los 
productores rurales para valorar sus activos y aprovechar las 
oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú.  
 
Sus Componentes son: Manejo comunal de recursos naturales y 
valorización de los activos físicos, desarrollo de iniciativas empresariales 
y fortalecimiento de los activos financieros, fortalecimiento del desarrollo 
territorial y gestión del conocimiento y, gestión, monitoreo y evaluación. 
 
Su ámbito de intervención abarca los departamentos de Cajamarca, 
Amazonas, La Libertad y Lambayeque. 
 
4.1.3 Proyecto Especial Corredor Puno Cusco34
El proyecto se inicio en enero del 2001 y hasta octubre del 2007 estuvo en 
FONCODES. En noviembre de ese año, fue transferido al Ministerio de 
Agricultura, por el proceso de fusión y reorganización que atravesó 
 
                                                          
34 Fuente: Documentos internos accedidos en FONCODES. Ficha técnica: Resumen de experiencias de 
proyectos productivos en FONCODES,  2011. 
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FONCODES en los últimos años35
 
. En la actualidad está vigente como un 
subprograma de AGRO RURAL. 
Tiene como objetivo contribuir con la reducción de las condiciones de pobreza 
de las familias rurales y fomentar el dialogo y realimentación de políticas 
públicas, mediante el desarrollo de las capacidades en la gestión de negocios y 
el incremento de sus ingresos, así como el fortalecimiento de los mercados. 
Objetivos específicos: 
i) Contribuir al fortalecimiento de los mercados de bienes y servicios no 
financieros, sustentados en el ejercicio de la ciudadanía y el 
protagonismo de los actores locales. 
ii) Contribuir al fortalecimiento del mercado de servicios financieros rurales. 
iii) Gestionar el Proyecto con eficiencia y eficacia 
 
El ámbito del proyecto especial corredor Puno Cusco, comprende los 
departamentos de Apurímac, Cusco y Puno.  
 
Los actores del proyecto son familias y unidades micro empresariales ubicadas 
en zonas rurales y pequeñas ciudades intermedias, así como aquellas 
microempresas cuya producción o servicios cumplen funciones de 
eslabonamiento. También participan los gobiernos locales, regionales, 
empresas públicas  y privadas, oferentes técnicos, organizaciones de 
productores, que acceden a los servicios del Proyecto. 
 
El Proyecto Especial corredor Puno Cusco –y en general los Proyectos FIDA 
que operan en la región, han validado una estrategia de lucha contra la 
pobreza que prioriza el desarrollo de capacidades humanas y sociales, con lo 
cual se logra que los impactos de las operaciones del Proyecto sean 
sostenibles. Esto ha ayudado a definir la pobreza desde una perspectiva 
distinta, dejando atrás enfoques más convencionales que priorizaban el 
mejoramiento de ingresos y patrimonio físico. Con ello se tiene una herramienta 
teórica y práctica para enfrentar el problema de la pobreza rural en el país. 
 
El Proyecto se ejecuta sobre la base de la administración de un Núcleo 
Ejecutor Central (NEC), constituido por un equipo profesional, el cual era 
responsable de la operatividad del proyecto. Complementando la gestión, se 
constituyó el Comité Directivo y los Consejos Locales de Asignación de 
Recursos (CLAR), responsable de la evaluación y aprobación de los proyectos. 
La supervisión estaba a cargo de FONCODES (posteriormente fue transferida 
al MINAG, actualmente forma parte de AGRO RURAL). 
                                                          
35 Mediante Resolución Ministerial N° 517-2007-MIMDES se dio por concluido el proceso de fusión del 
Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES en el Ministerio 
Agricultura – MINAG, referido a la transferencia de los Proyectos de Desarrollo Corredor Puno Cusco y 
Sierra Sur a la Unidad de Coordinación del Proyecto MARENASS del Ministerio de Agricultura, conforme 
a lo dispuesto por el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003- 2007-MIMDES. 
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En este sentido, un elemento fundamental es el Comité Local de Asignación de 
Recursos Públicos- CLAR, organizada inicialmente por el proyecto, que  
fortalece el rol del Municipio en materia de desarrollo económico local. 
 
Los componentes de proyecto son: Fortalecimiento de Mercados de Servicios 
No Financieros; Fortalecimiento de Mercado de Servicios Financieros y, 
Gestión del Proyecto.  
 
4.1.4 Proyecto Sierra Sur36
El proyecto se inicio en mayo del 2005 y hasta octubre del 2007 estuvo bajo la 
supervisión de FONCODES. En noviembre de ese año, fue transferido al 
Ministerio de Agricultura, por el proceso de fusión y reorganización que 
atravesó FONCODES en los últimos años
 
37
 
. Actualmente forma parte de Agro 
Rural (Ministerio de Agricultura) y sus servicios están vigentes. 
El propósito del proyecto es aumentar los ingresos, activos tangibles y valorizar 
los conocimientos, organización social y autoestima de los hombres y mujeres 
campesinos y micro empresarios de la Sierra Sur de nuestro país a través del 
mejoramiento de los recursos naturales productivos; fortalecimiento del acceso 
a los mercados y reconocimiento y valorización de los conocimientos de los 
beneficiarios y sus activos culturales.  
 
Tiene por objetivo general reducir el número de pobres entre las familias 
rurales de sierra sur con aumento sostenido de sus activos humanos, 
naturales, físicos, financieros y sociales. 
 
Para cumplir su propósito se plantea como  objetivos específicos lo siguiente: 
• Focalizar y potenciar los recursos humanos, naturales, materiales, 
financieros, culturales y sociales de los hombres y mujeres que se 
dedican a pequeñas actividades agrícolas y no agrícolas, como forma de 
mejorar sus medios de subsistencia y promover oportunidades para 
generar nuevos ingresos 
• Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos en 
la sierra sur 
• Aumentar las oportunidades de generación de ingresos para hombres y 
mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y 
                                                          
36 Fuente: Documentos internos accedidos en FONCODES. Ficha técnica: Resumen de experiencias de 
proyectos productivos en FONCODES, 2011. 
37 Mediante Resolución Ministerial N° 517-2007-MIMDES se dio por concluido el proceso de fusión del 
Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES en el Ministerio 
Agricultura – MINAG, referido a la transferencia de los Proyectos de Desarrollo Corredor Puno Cusco y 
Sierra Sur a la Unidad de Coordinación del Proyecto MARENASS del Ministerio de Agricultura, conforme 
a lo dispuesto por el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003- 2007-MIMDES. 
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negocios en la sierra sur, contribuyendo a aumentar las transacciones 
en los mercados de bienes y servicios financieros y no financieros 
• Reconocimiento y valorización de los conocimientos de los beneficiarios 
y sus activos culturales. 
 
Su ámbito comprende distritos rurales ubicados  en la parte alto andina de los 
siguientes departamentos: Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. 
 
Los actores del proyecto lo constituyen 15,000 familias del ámbito de 
intervención del proyecto, gobiernos locales, regionales y unidades micro 
empresariales ubicadas en zonas rurales y pequeñas ciudades intermedias 
 
El Proyecto se ejecuta sobre la base de la administración de un Núcleo 
Ejecutor Central (NEC), constituido por un equipo profesional, el cual era 
responsable de la operatividad del proyecto. Complementando la gestión, se 
constituyó el Comité Directivo y los Consejos Locales de Asignación de 
Recursos (CLAR), responsable de la evaluación y aprobación de los proyectos. 
La supervisión estaba a cargo de FONCODES, hasta octubre del 2007, 
posteriormente se incorporó al MINAG. 
 
4.1.5 Sierra Exportadora38
Sierra Exportadora, tiene entre sus objetivos:  
     
a) Incrementar la productividad y diversificación de los bienes y/o servicios 
producidos en la Región Andina Peruana, a fin de garantizar su 
sostenibilidad 
b) Promover la creación de mercados y potenciar los existentes para 
articular comercialmente la producción de bienes y/o servicios 
generados por los productores de la Región Andina. 
c) Desarrollar proyectos normativos de promoción que fomenten la 
inversión nacional y/o extranjera, a fin de promover la industrialización 
con especial atención en zonas menos favorecidas. 
d) Facilitar el acceso a servicios financieros de los actores involucrados en 
el desarrollo productivo de la Sierra a través del desarrollo proyectos, 
planes de negocio y otros. 
 
Sierra Exportadora tiene sedes descentralizadas en cada departamento donde 
realiza sus actividades. Desarrolla sus actividades en todos los departamentos 
que tengan zonas de sierra. 
Los actores son los productores de las líneas de negocios de agricultura, 
agroindustria, ganadería, acuicultura, artesanía, textilería, joyería, 
                                                          
38 Fuente: Ley que crea Sierra Exportadora LEY Nº 28890 y el portal web de Sierra Exportadora, 
www.sierraexportadora.gob.pe, del 24/04/12. 
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reforestación, agroforestería y turismo andinos que generen productos con 
valor agregado y reúnan los estándares requeridos, tanto para el mercado 
interno como para el de exportación. 
 
También intervienen sectores competentes, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, de acuerdo a sus funciones y competencias establecidas por 
Ley. 
 
Realiza  promoción, fomento y desarrollo de las actividades económicas rurales 
en la sierra de manera articulada, tales como proyectos de infraestructura rural 
de menor escala destinados a potenciar la economía rural, micro y pequeñas 
bioindustrias hacia los mercados nacionales y de exportación, así como 
proyectos de inversión pública vinculados a la promoción de negocios rurales, 
conforme las competencias de los sectores y los diferentes niveles de gobierno. 
 
Para esto, su estrategia fundamental es generar alianzas con las instituciones 
financieras públicas y privadas, el diseño y la implementación de mecanismos 
financieros necesarios para el logro de sus objetivos. 
 
También, en la segunda disposición complementaria, transitoria y final de la 
Ley de creación de Sierra Exportadora, se señala que el programa trimestral de 
obras y demanda de recursos formulada por Sierra Exportadora, será de 
cumplimiento prioritario para todos los sectores y de cumplimiento obligatorio 
para el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 
Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), para el Proyecto de Manejo de 
Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS), así como para el Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES). 
 
4.1.6 Proyecto Sierra Productiva39
Es una intervención no estatal. En 1994 el Instituto para una Alternativa 
Agraria–IAA adopta el enfoque de “gestión integral de micro cuenca” tomando 
el curso del agua como el vector articulador del conjunto de los recursos 
naturales y productivos y sus zonas alta, media y baja. En la micro cuenca 
Jabón Mayo se realiza una experimentación demostrativa mediante el Pacha 
Mama Raymi (La fiesta de la madre tierra), que consistió en mejorar 
capacidades humanas de las familias campesinas de pequeña producción con 
economías de sobrevivencia, con conocimientos innovadores e implementación 
de tecnologías. 5 años después, en 1999 se consideró que habían sido 
validadas alrededor de 40 tecnologías productivas, conservacionistas y de 
 
                                                          
39 Fuente: Sierra Productiva. Instituto para una Alternativa Agraria, Federación Departamental de 
Campesinos del Cusco,  Enero 2009 
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transformación. El criterio para considerar “validadas” es que las familias las 
hacen suyas. 
 
Los actores son las familias, Comunidades Campesinas, Federaciones 
Campesinas e Instituciones Educativas, a través de proyectos que el Instituto 
para una Alternativa Agraria-IAA presenta a ONGs de cooperación de países 
de Europa. Con los fondos que se logran conseguir, se realizan experiencias 
demostrativas que se replican para validar en otros lugares.  
 
La estrategia de intervención se basa en un trabajo articulado entre las 
comunidades campesinas con la federación campesina de Cusco. En los 
servicios del proyecto, se emplea la metodología de capacitación “de 
campesino a campesino” a través de yachachiq que son líderes tecnológicos 
que saben y trasmiten nuevos conocimientos mediante pasantías a predios 
familiares exitosos que ayudan al interaprendizaje mediante diálogos que les 
permite comprender cómo lo han hecho, qué cambios se realizan y qué 
resultados les están dando. Luego los yachachiq van a los predios de las 
familias pasantes para realizar capacitación práctica con el “aprender 
haciendo”. Esta metodología es complementada con actividades de motivación 
que se da en 94 Escuelas Campesinas distritales mensuales. 
  
4.2 Articulaciones posibles del proyecto Mi Chacra Productiva con otros 
proyectos. 
Existen algunos proyectos productivos que promueven el desarrollo rural y 
específicamente el desarrollo de capacidades productivas. Es importante 
conocer cómo se articulan con el proyecto especial Mi chacra productiva y qué 
resultados se ha obtenido de esa articulación, si ésta se hubiera dado.  A 
continuación se analizan las relaciones del proyecto en estudio con los 
principales programas y proyectos. 
a) Con el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres- JUNTOS 
Su complementariedad con el proyecto especial Mi chacra Productiva, podría 
haberse dado en articular sostenidamente la parte del desarrollo de 
capacidades productivas de su población beneficiaria desde que ingresa al 
programa JUNTOS  a través de la implementación de las 10 tecnologías y, con 
un financiamiento del seguimiento en los ámbitos comunes de intervención de  
la aplicación de las tecnologías. 
Cabe mencionar que su articulación con los otros programas sociales 
principalmente de salud y educación se dio a través de su intervención 
progresiva en  el ámbito de los 880 distritos priorizados por la estrategia 
nacional CRECER, pero faltó articular la parte del desarrollo de capacidades 
productivas de su población beneficiaria. Actualmente como parte del MIDIS, 
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ha iniciado acciones orientadas a articular con los programas del MIDIS 
(FONCODES, PRONAA, Wawa Wasi, Cuna Más). Por ejemplo, la articulación 
con FONCODES, tiene como resultado que ambos programas trabajan en el 
mismo ámbito y para la población rural del quintil 1, en la que  FONCODES 
contribuye al objetivo de JUNTOS facilitando infraestructura básica de salud y 
educación en zonas rurales. 
La conexión que tiene con el proyecto especial Mi Chacra Productiva es en la 
focalización de los beneficiarios. Esta actividad se realizó tanto a nivel de 
gabinete como de campo, en los diferentes ámbitos seleccionados. Como 
resultado de este trabajo coordinado entre JUNTOS y FONCODES para el 
proyecto especial Mi Chacra productiva, se atendió preferentemente a la 
población de JUNTOS (en promedio,  el 70% del total de beneficiarios del 
proyecto provenían del programa  JUNTOS). El 30% restante corresponde a 
población que está en el ámbito de JUNTOS, pero no cumple las exigencias del 
programa, esto es, tener hijos menores en edad escolar. En el diseño, el 
proyecto especial Mi Chacra productiva está considerado como una de las 
alternativas de salida y de generación de oportunidades económicas para la 
población graduada del programa JUNTOS40
De la revisión documental del “Plan de desarrollo de las capacidades de la 
familia  rural” y, de los Lineamientos Operativos del Proyecto Especial de 
Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural, denominado “Mi Chacra 
Productiva”, se puede concluir que en la etapa del diseño y elaboración del 
proyecto han participado los actores institucionales, tales como el MIMDES, 
MINAG y el MEF, porque a la propuesta se le considera como una estrategia 
de salida para la población beneficiaria del programa JUNTOS
. 
41
 
. 
Respecto a la relación entre ambos proyectos en el Decreto Supremo Nº 004-
2009-MIMDES, se señala que, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - 
MIMDES ha priorizado la implementación del Proyecto Especial “Mi Chacra 
Productiva”, cuya intervención se orienta a las familias campesinas de las 
zonas altoandinas que se encuentran bajo una economía de subsistencia, con 
tecnología productiva muy atrasada, lo cual no les permite la continuidad de 
sus actividades productivas ni la generación de excedentes mínimos para su 
inclusión en el mercado; y que es necesaria la implementación del mencionado 
                                                          
40 El Consejo Directivo del Programa JUNTOS, mediante acuerdo N° 2, aprobó el “Plan de 
Implementación y Lineamientos de Graduación de Hogares”, cuya aprobación ha sido formalizada 
mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 55-2011-PCM/PNADPP-DE el 4 de noviembre del 2011. 
En este contexto, actualmente (febrero 2012) se han iniciado  coordinaciones con varias instituciones, 
entre ellos FONCODES, para que Mi Chacra Productiva participe en la alternativa de graduación del bono 
productivo. 
41 En X Sesión Ordinaria del año 2011, de 26 de Octubre de 2011, el Consejo Directivo del Programa 
JUNTOS, mediante acuerdo N° 2, aprobó el “Plan de Implementación y Lineamientos de Graduación de 
Hogares”. En este contexto, como se ha mencionado se han iniciado  coordinaciones con varias 
instituciones, entre ellos FONCODES, para que Mi Chacra Productiva participe en la alternativa de 
graduación. 
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Proyecto Especial, bajo la conducción del MIMDES, priorizando, como zona de 
intervención, los distritos donde actualmente se desarrolla el Programa 
JUNTOS, actuando de forma complementaria a éste y permitiendo el desarrollo 
de oportunidades económicas y la generación de ingresos, así como la mejora 
de la seguridad alimentaria de la familia rural.  
 
También, un representante del programa JUNTOS es miembro del Comité 
Directivo Intersectorial-CDI del proyecto especial Mi Chacra Productiva, lo cual 
debiera permitir una articulación a nivel intersectorial.  
 
En base a esta primera experiencia de trabajo conjunto, actualmente el MIDIS, 
está próximo a lanzar en Ayacucho (en los distritos de Vinchos y Chuschis) un 
programa articulado de desarrollo rural entre JUNTOS y Mi Chacra Productiva 
(implementada por FONCODES) para las familias beneficiarias de JUNTOS 
dentro del proceso de graduación. 
Por lo anteriormente señalado, se recomienda que en el diseño de proyectos 
similares al proyecto especial  Mi Chacra Productiva, se debe enfatizar en 
focalizar familias egresables o egresados del programa JUNTOS para que una 
vez que hayan recibido la transferencia tecnológica y las capacidades técnico 
productivas que el proyecto especial les provee, puedan emprender negocios 
rurales que les permita generar y sostener sus ingresos independientemente de 
la transferencia condicionada del programa JUNTOS. 
b) Con el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -  AGRO 
RURAL 
La complementariedad entre los programas y proyectos de AGRO RURAL con 
el proyecto especial Mi chacra Productiva, podría darse por el lado del manejo 
sustentable del suelo y del agua, que realiza PRONAMCHCS y la asesoría 
empresarial rural, que ejecuta PROSAAMER que contribuiría a consolidar la 
implementación de las 10 tecnologías del proyecto especial, así como también 
permitiría aprovechar la experiencia ganada en el Comité Local de Asignación 
de Recursos Públicos-CLAR, especialmente de los proyectos Corredor Puno 
Cusco y Sierra Sur, para la asignación de los recursos del Estado  a los 
Núcleos Ejecutores (entes privados) con la participación de todos los actores 
locales y, a su vez,  permitiría reforzar los compromisos del CDI local para el 
acompañamiento en la supervisión y ejecución del PEMCHP. 
Cabe señalar que los logros que se viene obteniendo en AGRO RURAL son en 
base a la ejecución de los proyectos de cada uno de los componentes. La 
articulación producida con otros programas y proyectos del Estado, en el 
gobierno anterior, se dio a través de la estrategia nacional CRECER para 
desarrollar e implementar el Eje 2 de dicha estrategia (Promoción de 
oportunidades y capacidades económicas), sin embargo esto no se llegó a 
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ejecutar porque los programas de AGRO RURAL tienen sus ámbitos definidos  
y población objetivo que lo establece en cierta manera la fuente cooperante del 
programa respectivo. 
Su articulación con el proyecto especial Mi Chacra Productiva está dada por su 
participación como miembro del Comité Directivo Intersectorial-CDI del 
proyecto especial a fin de articular y complementar las intervenciones en los 
cinco ámbitos de intervención del proyecto especial (Cusco, Apurímac, 
Huancavelica, Ayacucho, Junín). Sin embargo, se tiene conocimiento 
(entrevista a supervisores de campo del proyecto especial Mi Chacra  
Productiva) que aún no se está dando esa pretendida articulación y 
complementariedad durante la ejecución de las actividades del proyecto. 
En este sentido, se recomienda que en futuros diseños de proyectos similares 
a Mi Chacra Productiva, se debe prever la complementariedad de los servicios 
de los subprogramas de AGRO RURAL con la implementación de las 10 
tecnologías del proyecto especial  Mi Chacra Productiva, especialmente con 
obras de riego y viveros forestales comunales ejecutadas por AGRO RURAL a 
través de PRONAMACHCS, para posibilitar el riego a nivel de parcela predial 
de las familias beneficiarias y la sostenibilidad de la agroforestería. También 
con ALIADOS, se deben complementar con los planes de negocios rurales, 
entre otros. 
c) Con el Proyecto Especial Corredor Puno Cusco 
La complementariedad que podría darse entre este proyecto y el PEMCHP es a 
través del mecanismo de fondos concursables para el financiamiento de la 
implementación de las 10 tecnologías del proyecto especial, en la que el 
elemento principal es el Comité Local de Asignación de Recursos Públicos- 
CLAR, que  fortalece el rol del Municipio en materia de desarrollo económico 
local con lo cual contribuiría en la sostenibilidad del proyecto especial. 
Este proyecto mientras estuvo bajo la supervisión de FONCODES se articuló 
con éste, mediante la inversión de obras facilitadoras de negocios 
(infraestructura básica vial y de post cosecha) a través de los núcleos 
ejecutores. En AGRO RURAL su conexión con los otros programas y proyectos 
del Estado no se percibió. Sin embargo, se notó un gran esfuerzo para 
articularse con los gobiernos locales. 
La  articulación con el proyecto especial Mi Chacra Productiva se ha dado en la 
implantación de los servicios de desarrollo de capacidades productivas en los 
mismos ámbitos de atención de los distritos rurales focalizados por el proyecto 
(en Cusco y Apurímac) y la coincidencia en la metodología de capacitación y 
asistencia técnica de campesino a campesino y el uso de los mapas parlantes 
en el diagnóstico y gestión predial de los beneficiarios de los proyectos.  
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Se recomienda que en futuros diseños de proyectos similares se evalúe y se 
incorpore la modalidad de fondos concursables a través del Comité Local de 
asignación de recursos Públicos-CLAR, para cofinanciar  el emprendimiento de 
negocios rurales de los beneficiarios capacitados por el proyecto especial. 
d) Con el Proyecto Sierra Sur 
La complementariedad que se debiera dar entre este proyecto y el proyecto 
especial Mi chacra Productiva es mediante servicios de inclusión financiera que 
promuevan el ahorro de los beneficiarios del proyecto especial, así como los 
fondos concursables para el financiamiento a los Núcleos Ejecutores, en la que 
el elemento principal debiera ser el Comité Local de Asignación de Recursos 
Públicos- CLAR, con la participación de los actores locales en esta asignación. 
La  conexión con el proyecto especial Mi Chacra Productiva se ha concretizado 
en la metodología de capacitación y asistencia técnica de campesino a 
campesino y el uso de los mapas parlantes en el diagnóstico y gestión predial 
de los beneficiarios de los proyectos. 
Al igual que el Proyecto Especial Corredor Puno Cusco, este proyecto mientras 
estuvo bajo la supervisión de FONCODES se articuló con éste, mediante la 
inversión de obras facilitadoras de negocios. En AGRO RURAL su conexión 
con los otros programas y proyectos del Estado no se percibió. En la ejecución 
de sus servicios se enfatizó un trabajo articulado con los gobiernos locales. 
De acuerdo a lo señalado, se recomienda que en futuros diseños de proyectos 
similares a Mi Chacra Productiva se incorpore los servicios de inclusión 
financiera que promovería la generación de un capital inicial para emprender 
los negocios rurales competitivos que se complementan con las 10 tecnologías 
del proyecto especial. 
e) Con el Proyecto Sierra Exportadora 
La complementariedad de este proyecto con el proyecto especial se debiera 
dar a través de los servicios de articulación al mercado que brinda sierra 
Exportadora. Esto se daría principalmente a productores que el proyecto 
especial logre consolidarlos durante el proceso de implementación de las 10 
tecnologías  y generar las condiciones para obtener principalmente productos 
nativos competitivos tales como quinua, habas, entre otros  con certificación 
orgánica. Esto permitiría a las familias rurales tener una oportunidad concreta 
de salir de la pobreza. 
Actualmente, no existe articulación con el Proyecto especial Mi Chacra 
Productiva, debido a la diferente población objetivo a atender. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que en el futuro productores exitosos del PEMCHP 
podrían incorporarse a este importante programa de promoción comercial. 
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No obstante la existencia de una norma que señala que el programa trimestral 
de obras y demanda de recursos formulada por Sierra Exportadora es de 
cumplimiento obligatorio para el Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), para el Proyecto 
de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS), así como 
para el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), 
no se ha producido una articulación entre estos programas. 
 
Se recomienda que en futuros diseños de proyectos similares a Mi Chacra 
Productiva se debe incorporar instrumentos que permitan segmentar a 
beneficiarios emprendedores, que por cierto existen en los ámbitos intervenidos 
por el proyecto Mi Chacra Productiva, para conectarlos a los servicios de 
articulación al mercado del proyecto Sierra Exportadora. 
 
f) Con el Proyecto Sierra Productiva 
Como ya se señaló, el PEMCHP se diseñó recogiendo la experiencia realizada 
por Sierra Productiva, así como  también la metodología de capacitación de 
campesino a campesino a través de los expertos locales (yachachiq), esto 
permite, como se señaló anteriormente,  asegurar la  eficiencia de la 
capacitación y asistencia técnica de los beneficiarios, con costos menores a los 
realizados por profesionales o técnicos agropecuarios, así como fortalecer  la 
oferta existente en el mismo lugar de ejecución del proyecto y permitir un 
acercamiento respetuoso, transparente y realista a las familias rurales. 
Por lo tanto, en base a todo lo mencionado en esta sección podemos señalar 
que  sí existe un punto de encuentro del proyecto especial Mi Chacra 
Productiva con el programa JUNTOS en la etapa de focalización de las familias 
beneficiarias en el ámbito de los 5 departamentos y,  con Agro Rural en la 
coordinación que  se realiza en el  Consejo Directivo intersectorial-CDI.    
 
En el ámbito de intervención del PEMCHP, las coordinaciones que se realizan 
entre los programas que promueven el desarrollo rural en las familias en 
condición de pobreza es a través del Consejo Directivo  Local-CCL, que es una 
extensión del Consejo Directivo Intersectorial (conformado por el MIMDES, 
MINAG, MEF y la PCM). En cada uno de los ámbitos se da el establecimiento 
de alianzas con instituciones públicas y privadas a nivel local y regional para 
promover la articulación al mercado de las familias. Durante la ejecución del 
proyecto se ha promovido el trabajo coordinado y conjunto con las instituciones 
públicas y privadas42
 
. 
                                                          
42 Informe Final del proyecto especial de desarrollo de capacidades de la familia rural denominado   “mi 
Chacra productiva”. Equipo zonal Abancay de FONCODES, Marzo, 2011. 
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Así tenemos que en el ámbito de Abancay, de las siete tecnologías 
implementadas dentro del desarrollo del componente de desarrollo de 
capacidades  productivas, se ha visto que la crianza de cuyes es la tecnología 
que tiene un gran mercado insatisfecho a nivel local, regional y nacional, es por 
ello que se ha firmado un convenio con la Empresa CAVIASUR APURIMAC 
SRL, con la finalidad de que los productores puedan vender sus excedentes y 
puedan generar ingresos económicos para la familia.  
 
Además, se cuenta con una empresa acopiadora de cuyes, con la que se ha 
firmado un convenio para la compra y venta del cuy, la cual garantizará la 
compra de los excedentes de producción de las familias beneficiarias del 
proyecto, insertándose a sistemas de comercialización justa y eficiente. En el  
cultivo de las hortalizas y forrajes, los excedentes son comercializados en los 
mercados  locales, principalmente en las ferias que se realizan en cada distrito 
en forma semanal, por lo cual no es necesario firmar un convenio con alguna 
empresa acopiadora. 
 
4.3  Propuesta de operacionalización de la Política Social vigente. 
Desde el Estado existe una voluntad de ser cada vez más eficiente y eficaz en 
las intervenciones con los programas sociales, habiéndose dado un paso 
importante con la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social-MIDIS, que es el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales  en 
materia de desarrollo e inclusión social.  
 
Si bien uno de los principales problemas que enfrentan la política social en 
nuestro país es la dificultad para la articulación y cooperación entre los distintos 
programas sociales, la existencia de instrumentos orientadores como el Plan 
Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006, el Plan de Reforma de 
Programas Sociales y el Marco Social Multianual  2009-2011 complementado 
con Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2010-2012, evidencian la 
intención de los diferentes gobiernos de hacer cambios para mejorar la calidad 
de vida de las personas, especialmente de las más pobres. 
  
Sin embargo, las intervenciones tanto públicas como privadas, en la mayoría 
de los casos provienen de proyectos cuya formulación se realiza de manera 
desarticulada, con poca participación de los actores y sin considerar los 
avances ya logrados o las lecciones aprendidas. De tal modo que las familias 
son atendidas mientras se ejecuta el proyecto. Una vez finalizado éste, lo 
aprendido se va diluyendo y se retorna al ciclo de la pobreza. Esto denota la 
falta de operacionalización de los instrumentos de política social. 
 
En este sentido, desde el análisis del diseño del  Proyecto Especial Mi Chacra 
Productiva y en base a lo mencionado en el presente trabajo de investigación, 
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podemos sugerir a nivel de grandes líneas una propuesta de estrategia de 
desarrollo rural para las familias rurales de extrema pobreza, propuesta que 
podríamos denominar  “La escalera del desarrollo rural”-ESDER, cuyo diseño 
tendría que abordar un enfoque que incluya el Desarrollo Territorial Rural 
(Shejtman; Berdegué) y el Enfoque de Capacidades (A. Sen), complementado 
necesariamente con los enfoques transversales en proyectos de desarrollo 
(interculturalidad, género, medio ambiente y, derechos para el desarrollo 
humano). 
 
La intervención tendría que ser articulada entre los diferentes programas del 
Estado, que llegan a ser peldaños de la escalera del desarrollo, a fin de cumplir 
el objetivo final, cual es el de superar la pobreza generando y haciendo 
sostenible las oportunidades económicas emprendidas en zonas de pobreza.  
 
El orden de las intervenciones podría ser como sigue: 
a) El primer peldaño se iniciaría con los programas de alivio para la 
pobreza, los cuales  permitirían generar las condiciones mínimas de 
salud, educación, vivienda y comunicación en la población rural 
(programas  JUNTOS con las transferencias condicionadas a mejorar la 
salud y educación de los niños, FONCODES a través del financiamiento 
de obras de infraestructura económica productiva como canales y 
reservorios de agua para los pequeños sistemas de riego por aspersión, 
así como la construcción de postas y aulas en zonas rurales; Pro Vías 
Rural mediante los proyectos de mantenimiento de los caminos rurales 
para mejorar la conectividad vial para la apropiada oferta y demanda de 
los productos de las zonas intervenidas).  
b) Después, a esta población se tendría que graduar y pasar al segundo 
peldaño de la escalera en la que los  otros programas se constituyen en 
generadores de seguridad alimentaria y de oportunidades económicas 
(tipo  Mi Chacra Productiva, Corredor Puno Cusco, Sierra Sur, cuyos 
servicios han sido ampliamente analizados y expuestos anteriormente) 
y, finalmente,  
c) Articulación al mercado con capacidades de generación de  ingresos. En 
esta parte, AGRO RURAL y Sierra Exportadora, cumplirían un rol 
fundamental. 
 
Aquí el enlace entre el Proyecto Especial Mi Chacra Productiva y los 
subprogramas de AGRO RURAL se darían claramente, a través de: 
• La generación de negocios agrarios mediante  los servicios articulados 
de PROSAAMER y ALIADOS. 
• Enfatizando en la producción y competitividad de productos orgánicos, 
para cuyo incremento de productividad los predios rurales estarían 
asistidos por PROABONOS.  
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• El aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales de 
los ámbitos de intervención estaría complementado por 
PRONAMACHCS (el proyecto Mi Chacra Productiva ha implementado 
agroforestería y riego presurizado).  
• La asignación de recursos sería mediante el cofinanciamiento progresivo 
de los planes de negocios a través de fondos concursables mediante la 
modalidad de Comité Local de Asignación de Recursos Públicos-CLAR, 
que los proyectos Corredor Puno Cusco y Sierra Sur de AGRO RURAL, 
han experimentado eficientemente con los recursos de cooperación 
internacional del FIDA. 
Las acciones operativas de la intervención tendrían que comprender 
necesariamente: 
a) Fortalecimiento de capacidades técnicas de las gerencias de Desarrollo 
Económico Local de las municipalidades distritales en el ámbito de 
intervención, para hacer seguimiento y hacer sostenible las 
intervenciones del proyecto. 
b) Formación de formadores de los yachachiq (que implica fortalecer la 
oferta de servicios locales de tecnología intermedia adecuada, con un 
maletín de herramientas idóneo para un eficiente trabajo en campo). 
Esto conllevaría a mejorar la producción y productividad de los 
productores agrícolas. 
c) Servicios de inclusión financiera que promuevan el ahorro y generen 
fuentes de inversión en un futuro cercano. Permitiría tener un capital 
inicial para emprender negocios rurales de pequeña escala, pero que 
sostenidamente en el tiempo pueden alcanzar niveles de competitividad, 
en que la participación del gobierno local es vital. 
d) Articulación al mercado, principalmente de productos nativos 
competitivos (quinua, habas, otros) con certificación orgánica, que 
permita ingresar a los servicios de Sierra Exportadora. Esta fase 
permitiría a las familias rurales tener una oportunidad de salir del círculo 
vicioso de la pobreza. 
Toda esta intervención articulada se puede lograr en un período de 3 a 5 años 
con financiamiento de parte del Estado en la modalidad de Presupuesto por 
Resultados ya que se trataría de recursos ordinarios que irían directamente a 
las familias y con el cofinanciamiento de los beneficiarios y actores locales 
públicos y privados. 
La institución que debería ejecutar esta propuesta sería el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, pues la ley de creación de dicho ministerio 
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establece que es la entidad competente en materia de desarrollo social, 
superación de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad social43
Entonces,  en el diseño de los proyectos para superar la pobreza en la zona 
rural se debería  tener en cuenta la intervención gradual y articulada entre los 
diferentes programas del Estado y el cofinanciamiento de los gobiernos locales 
y regionales, así como de los beneficiarios. 
. 
Para obtener esto se requiere: 
• Una acción más proactiva del Estado en la etapa de formulación de los 
proyectos para asegurar los enlaces y complementariedad entre los 
diferentes sectores a fin de que la política social sea eficiente, eficaz y 
sostenible. 
• Concertar ámbitos y criterios de selección de familias beneficiarias entre 
los diferentes proyectos similares. Para esto hacer uso del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFHO) para identificar a las personas 
realmente pobres y evitar duplicaciones de servicios. 
• Realizar convenios de cooperación y complementariedad con los 
gobiernos Regionales y Locales, para fortalecer y reforzar las 
capacidades de los equipos técnicos locales a fin de asegurar la réplica 
del proyecto en las demás comunidades que no han sido atendidas en la 
primera etapa de  intervención.  
En este sentido, es importante señalar que los enfoques señalados 
anteriormente aseguran alcanzar niveles de competitividad del ámbito 
intervenido pero manteniendo las creencias, valores y saberes locales: esto 
último debe ser la fortaleza de la propuesta para alcanzar el desarrollo 
buscado. 
Se debe señalar, finalmente, que si bien la política social ha previsto una 
acción articulada del Estado ésta, hasta ahora, no ha sido operacionalizada.  
 
                                                          
43 De este modo lo establece el artículo 4 de ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio de de Desarrollo e Inclusión Social. Publicado en el diario El peruano, el jueves 20 de octubre 
del 2011.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1  Conclusiones 
 
5.1.1 Relativas al diseño del proyecto            
1. Si bien es cierto que el Proyecto Especial Mi Chacra Productiva no 
aplicó en su totalidad la política social vigente para su articulación con 
otros programas o proyectos, tiene un importante diseño propio que 
recoge las lecciones aprendidas de lecciones previas de dos 
intervenciones estatales y una no estatal. Con las experiencias 
aprendidas, el proyecto propone un nuevo enfoque de transferencia 
tecnológica  intermedia y de uso eficiente de los recursos locales con 
que se cuenta en la zonas rurales, donde se promueve el fortalecimiento 
de los saberes culturales locales, y que la gestión administrativa y 
operativa del proyecto se hace eficaz y eficiente bajo la modalidad del 
Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central. 
 
2. Del análisis  de los principales elementos del diseño se desprende que: 
 
a) El paquete tecnológico definió 10 tecnologías a ser aplicadas 
uniformemente en todo el ámbito del proyecto. De estas, las más 
valoradas  resultaron el riego por aspersión y crianza de animales las 
que además, insumieron el mayor monto del presupuesto. Si bien este 
paquete es valorado por la comunidad, no pudo ser aplicado como 
estaba diseñado debido a que no todos sus elementos responden a las 
costumbres e idiosincrasia de las familias; hay intervenciones similares 
de parte del Gobierno regional, Gobierno Local y ONGs en los mismos 
ámbitos; los requerimientos para el cumplimiento de cada elemento del 
paquete tecnológico no fueron suficientemente precisas en los 
expedientes técnicos; y explícitamente no se toma en cuenta el 
calendario agronómico de la sierra rural para la implementación de 
algunas tecnologías. 
 
b) Presupuesto definido en s/. 1,100 por familia no tuvo la flexibilidad que 
permitiera mejoras en la aplicación de las tecnologías previstas. No 
había ninguna posibilidad de realizar ajustes a los costos establecidos 
en el diseño del proyecto ni se permitió realizar ningún ajuste 
administrativo para solventar gastos imprevistos que ocurren en la 
ejecución de un proyecto. 
 
c) La presencia de los yachachiq (“el que aprende para enseñar”) fue un 
atractivo especial del proyecto, sin embargo, en los ámbitos de 
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aplicación no se contó con número suficiente de éstos y no todos los que 
había conocían el conjunto de las 10 tecnologías, lo cual produjo 
retrasos en la implementación de las actividades del proyecto. 
 
d) La sostenibilidad del proyecto se establece a un nivel de articulación y 
el diseño del proyecto previó la conformación de: 
- El Comité Directivo Intersectorial el cual no ha contribuido a 
asegurar la sostenibilidad del proyecto, por el contrario ha 
ocasionado retrasos en la aprobación de la normatividad 
correspondiente para la operatividad oportuna de las actividades 
del proyecto. 
- En el proceso de focalización, funcionó bien el CCL, pero en la 
ejecución de las actividades prácticamente se desarticuló. 
e) La sostenibilidad de la intervención en sí,  se puede establecer por los 
logros obtenidos por los beneficiarios en la implementación de las 
tecnologías. La aplicación de las tecnologías por parte de las familias  va 
a dar sostenibilidad a la intervención. 
f) Los criterios de selección de las familias para participar en el proyecto 
se relacionan directamente con las posibilidades reales  de los posibles 
beneficiarios. Sin embargo, falta mejorar la focalización para la 
identificación del recurso hídrico, elemento clave para el riego por 
aspersión, así como la disponibilidad de un área de terreno de 1400 m2. 
En muchas familias beneficiarias no fue posible encontrar esta área 
exigida por el proyecto.  
 
g) La participación de las familias en el proyecto fue bastante activa y 
comprometida, sin embargo, los beneficiarios,  además de participar en 
las actividades del proyecto realizan otras labores agrícolas en otros 
predios que no están comprendidos en el proyecto, así como también 
realizan actividades de pastoreo en las alturas de las comunidades o 
migran a otras ciudades. En algunos casos esto limitó el normal 
desarrollo de actividades del proyecto. 
5.1.2 Sobre la interrelación del proyecto con otras intervenciones del     
Estado. 
1. Con el programa JUNTOS la relación del PEMCHP se dio  en la 
focalización de los beneficiarios. Esta actividad se realizó conjuntamente 
en los diferentes ámbitos seleccionados. Como resultado de este 
trabajo, se atendió preferentemente a la población de JUNTOS (en 
promedio,  el 70% del total de beneficiarios del proyecto provenían de 
este programa, ocasionando una duplicidad de apoyo). En el diseño, el 
proyecto especial Mi Chacra Productiva está considerado como una de 
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las alternativas de salida y de generación de oportunidades económicas 
para la población graduada del programa JUNTOS. 
 
2. Articulación del proyecto con otras intervenciones: 
a) Con el programa AGRO RURAL, su articulación está dada por su 
participación como miembro del Comité Directivo Intersectorial-. 
Sin embargo, aún no se produce esa pretendida articulación y 
complementariedad durante la ejecución de las actividades del 
proyecto. 
b) Con el Proyecto Especial Corredor Puno Cusco, la  articulación se 
da en la implantación de los servicios de desarrollo de 
capacidades productivas en los mismos ámbitos y la coincidencia 
en la metodología de capacitación y asistencia técnica de 
campesino a campesino y en el uso de los mapas parlantes en el 
diagnóstico y gestión predial de los beneficiarios de los proyectos, 
tanto en el diseño como en la ejecución del proyecto.  
c) Con el Proyecto Sierra Sur, también en el diseño, la  conexión se 
da en la metodología de capacitación y asistencia técnica de 
campesino a campesino y el uso de los mapas parlantes en el 
diagnóstico y gestión predial de los beneficiarios de los proyectos. 
d) Con el Proyecto Sierra Productiva, la conexión se da en el diseño 
de la implantación de las 10 tecnologías agrícolas,  en parte, se 
basa sobre la experiencia realizada por este proyecto, así como  
también la metodología de capacitación de campesino a 
campesino a través de los expertos locales (yachachiq). 
 
5.1.3 Sobre propuesta de operacionalización de la Política Social vigente 
1. La propuesta se denomina  “La escalera del desarrollo rural”-ESDER, 
cuyo diseño tendría que abordar un enfoque de desarrollo que incluya el 
Desarrollo Territorial Rural y Enfoque de Capacidades, complementado 
necesariamente con los enfoques transversales en proyectos de 
desarrollo. 
 
2. La intervención tendría que ser gradual y articulada entre los diferentes 
programas del Estado, que llegan a ser peldaños de la escalera del 
desarrollo, a fin de cumplir el objetivo final, cual es el de superar la 
pobreza rural.   
 
3. Las acciones operativas de la intervención tendrían que comprender 
necesariamente: fortalecimiento de capacidades técnicas de las 
gerencias de Desarrollo Económico Local; de los yachachiq; servicios de 
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inclusión financiera que promuevan el ahorro y generen fuentes de 
inversión; y articulación al mercado. 
4. Para obtener esto se requiere: una acción más proactiva del Estado en 
la etapa de formulación de los proyectos; concertar ámbitos y criterios de 
selección de familias beneficiarias entre los diferentes proyectos 
similares; realizar convenios de cooperación y complementariedad con 
los gobiernos Regionales y Locales. 
5. La institución que ejecutaría esta propuesta sería el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, porque según la ley de creación de 
dicho ministerio establece que es la entidad competente en materia de 
desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la inclusión y 
equidad social. 
5.2 Recomendaciones 
 
1. El enfoque de desarrollo que se tendría que abordar en el diseño del 
proyecto sería, por un lado,  el enfoque territorial debido a que el 
proyecto contribuye en el proceso de transformación productiva e 
institucional en los ámbitos intervenidos como los distritos rurales y, de 
otro lado,  el enfoque de las capacidades, que en el caso del proyecto 
está orientado a acrecentar las capacidades técnico productivas de las 
familias rurales en condición de pobreza que les permite efectuar 
actividades agropecuarias elegidas  y valoradas libremente, que  a su 
vez les posibilita mejorar sus condiciones de vida. 
 
2. En el diseño del proyecto se deben prever mecanismos de articulación 
que permitan la participación activa de los gobiernos locales y regionales 
así como de otros actores locales públicos y privados, desde los criterios 
de la focalización, así como en el acompañamiento de la ejecución de 
las actividades. Estos actores no sólo pueden cofinanciar las actividades 
del proyecto sino pueden asegurar la sostenibilidad y replicabilidad en 
otras comunidades y caseríos del distrito intervenido. 
 
3. En futuros diseños de proyectos similares es conveniente que se 
flexibilice el requisito de la disponibilidad de áreas cultivables, teniendo 
en cuenta que la tenencia de propiedad de la familias rurales 
beneficiaras es heterogénea. El problema que existe cuando los terrenos 
están en diferentes lugares y separados por una distancia importante, es 
dónde se coloca el riego por aspersión. Frente a esta dificultad, el diseño 
del proyecto debe prever esta realidad y establecer algunos criterios que 
ayuden a la ejecución del proyecto, como por ejemplo, indicar que el 
sistema de riego presurizado se instale en los terrenos más grandes y 
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próximos a una fuente de agua y en el resto de los terrenos sólo utilizar 
agua por gravedad. 
 
4. En el diseño de proyecto, se debe contemplar la adecuada operatividad 
de la capacitación y asistencia técnica a cada uno de los beneficiarios 
por lo que es necesario, aumentar el número de expertos locales por 
cada Núcleo Ejecutor y, hacer un diagnóstico preliminar con un 
inventario local de la ubicación de los terrenos, existencia de las 
tecnologías y de los recursos hídricos en el marco de la gestión de la 
cuenca y si bien es cierto, funciona bien la implantación de tecnologías a 
cargo de los expertos locales, externos a la comunidad, sin embargo se 
debe fortalecer la formación de éstos residentes en la misma zona, para 
dar sostenibilidad al proyecto. 
 
5. En el diseño del proyecto se tendría que reforzar el Comité consultivo 
Local-CCL, que es una extensión del Consejo Directivo Intersectorial 
(conformado por el MIMDES, MINAG, MEF y la PCM). Esto permitiría 
que en cada uno de los ámbitos se propicie efectivamente el 
establecimiento de alianzas con instituciones públicas y privadas a nivel 
local y regional para promover la articulación al mercado de las familias 
y el seguimiento ex post del proyecto. 
 
6. Se debe enfatizar en focalizar familias egresadas o por egresar del 
programa JUNTOS para que una vez que hayan recibido la transferencia 
tecnológica y las capacidades técnico productivas que el proyecto 
especial les provee, puedan emprender negocios rurales que les permita 
generar y sostener sus ingresos independientemente de la transferencia 
condicionada del programa JUNTOS. 
7. En futuros diseños de proyectos similares a Mi Chacra Productiva, se 
debe prever la complementariedad de los servicios de los subprogramas 
de AGRO RURAL con la implementación de las 10 tecnologías del 
proyecto especial, especialmente con obras de riego y viveros forestales 
comunales ejecutadas por AGRO RURAL a través de PRONAMACHCS, 
para posibilitar el riego a nivel de parcela predial de las familias 
beneficiarias y la sostenibilidad de la agroforestería. 
8. En futuros diseños de proyectos similares se evalúe y se incorpore la 
modalidad de fondos concursables a través del Comité Local de 
asignación de recursos Públicos-CLAR, para cofinanciar  el 
emprendimiento de negocios rurales de los beneficiarios capacitados por 
el proyecto especial. Así como incorporar los servicios de inclusión 
financiera que promovería la generación de un capital inicial para 
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emprender los negocios rurales competitivos que se complementan con 
las 10 tecnologías del proyecto especial. 
9. El MIDIS, en base a la experiencia obtenida por FONCODES y los 
resultados de la evaluación realizada en su etapa final al proyecto 
especial Mi Chacra Productiva, debería plantearlo como una política 
pública  de apoyo a familias rurales en situación de pobreza y extrema 
pobreza con los ajustes necesarios. Para esto debe articular con los 
programas sociales que forman parte de este ministerio, especialmente 
con el programa nacional JUNTOS, que tiene establecido una 
intervención de egreso para su población usuaria; y con los programas 
de otros sectores como AGRO RURAL, principalmente. 
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